

**Ogłoszenie o zmianie umowy
Roboty budowlane
Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Przewornie**

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

- 1.1.) Nazwa zamawiającego:** Gmina Przeworno
- 1.3) Krajowy Numer Identyfikacyjny:** REGON 890718515
- 1.4) Adres zamawiającego**
- 1.4.1.) Ulica:** Kolejowa
- 1.4.2.) Miejscowość:** Przeworno
- 1.4.3.) Kod pocztowy:** 57-130
- 1.4.4.) Województwo:** dolnośląskie
- 1.4.5.) Kraj:** Polska
- 1.4.6.) Lokalizacja NUTS 3:** PL518 - Wrocławski
- 1.4.9.) Adres poczty elektronicznej:** sekretariat@przeworno.pl
- 1.4.10.) Adres strony internetowej zamawiającego:** www.przeworno.pl
- 1.5.) Rodzaj zamawiającego:** Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

SEKCJA II - INFORMACJE PODSTAWOWE

- 2.1.) Ogłoszenie dotyczy zmiany:**
- Umowy
- 2.2.) Identyfikator postępowania:** ocds-148610-f2e689bb-937a-4548-a096-9a85785a04dd
- 2.3.) Numer ogłoszenia:** 2026/BZP 00172863
- 2.4.) Wersja ogłoszenia:** 01
- 2.5.) Data ogłoszenia:** 2026-03-26

SEKCJA III - PODSTAWOWE INFORMACJE O POSTĘPOWANIU W WYNIKU KTÓREGO ZOSTAŁA ZAWARTA UMOWA/UMOWA RAMOWA

- 3.1.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy:**
- Tak
- 3.1.1.) Numer ogłoszenia:** 2025/BZP 00139119
- 3.2.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej:** Tak
- 3.3.) Nazwa projektu lub programu:**
- Krajowy Plan Odbudowy i Zwiększenia Odporności B3.1.1. Inwestycje w zrównoważoną gospodarkę wodno-ściekową na terenach wiejskich
- 3.4.) Tryb udzielenia zamówienia/zawarcia umowy ramowej wraz z podstawą prawną:**
- Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy
- 3.5.) Rodzaj zamówienia:**
- Roboty budowlane
- 3.6.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:**
- Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Przewornie
- 3.7.) Krótki opis przedmiotu zamówienia:**
- Zakres zamówienia obejmuje w szczególności wykonanie:

- budowa kontenerowej stacji zlewnej ścieków dowożonych,
 - przebudowa pompowni I stopnia,
 - budowa węzła mechanicznego oczyszczania ścieków wyposażonego w sitopiaskownik z płuczką piasku,
 - przebudowa istniejącej komory ścieków dowożonych na pompownię II stopnia,
 - przebudowa istniejącego reaktora biologicznego na komorę tlenowej stabilizacji osadu,
 - budowa nowego reaktora biologicznego,
 - montaż urządzenia do odwadniania i higienizowania osadu nadmiernego,
 - budowa sieci międzyobiektowych,
 - przebudowa sieci elektrycznych i AKPiA,
 - budowa drogi wewnętrznej oraz placów z kostki betonowej,
 - budowa nowego ogrodzenia panelowego z dwoma bramami wjazdowymi.
- Szczegółowy opis i zakres robót budowlanych przedstawiony został w załączniku nr 8 niniejszej SWZ.

3.8.) Główny kod CPV: 45000000-7 - Roboty budowlane

3.9.) Dodatkowy kod CPV:

45100000-8 - Przygotowanie terenu pod budowę

45111200-0 - Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne

45200000-9 - Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej

45231000-5 - Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, ciągów komunikacyjnych i linii energetycznych

45252100-9 - Roboty budowlane w zakresie zakładów oczyszczania ścieków

45232424-0 - Roboty budowlane w zakresie wylotów kanałów ściekowych

45252110-2 - Roboty budowlane w zakresie instalacji ruchomych

45252130-8 - Wyposażenie zakładów odprowadzania ścieków

45252200-0 - Wyposażenie oczyszczalni ścieków

45233200-1 - Roboty w zakresie różnych nawierzchni

45233222-1 - Roboty budowlane w zakresie układania chodników i asfaltowania

45232421-9 - Roboty w zakresie oczyszczania ścieków

45113000-2 - Roboty na placu budowy

45223000-6 - Roboty budowlane w zakresie konstrukcji

45300000-0 - Roboty instalacyjne w budynkach

SEKCJA IV - PODSTAWOWE INFORMACJE O ZAWARTEJ UMOWIE/UMOWIE RAMOWEJ

4.1.) Data zawarcia umowy/umowy ramowej: 2025-04-14

4.2.) Okres realizacji zamówienia/umowy ramowej:
do 2025-10-31

4.3.) Dane wykonawcy, z którym zawarto umowę/umowę ramową:

4.3.1.) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia (w przypadku wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia – dotyczy pełnomocnika, o którym mowa w art. 58 ust. 2 ustawy): BETA-ZET Sp. z o.o.

4.3.2.) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 8943141250

4.3.3.) Ulica: Buska

4.3.4.) Miejscowość: Wrocław

4.3.5.) Kod pocztowy: 53-326

4.3.6.) Województwo: dolnośląskie

4.3.7.) Kraj: Polska

4.4.) Wartość umowy/umowy ramowej: 5854800,00 PLN

4.5.) Numer ogłoszenia o wyniku postępowania w BZP: 2025/BZP 00193099/01

SEKCJA V - ZMIANA UMOWY/UMOWY RAMOWEJ

5.1.) Data zmiany umowy/umowy ramowej): 2025-10-30

5.2.) Podstawa prawna zmiany umowy/umowy ramowej:
art. 455 ust. 1 pkt 3 ustawy

5.3.) Przyczyny dokonania zmian umowy/umowy ramowej:

Roboty technologiczne polegające na wykonaniu kanalizacji technologicznej odprowadzającej ścieki z pomieszczenia prasy nie zostały ujęte w dokumentacji projektowej ani w zakresie umowy. Konieczność ich wykonania została ujawniona dopiero na etapie realizacji robót, po analizie stanu faktycznego oraz funkcjonowania istniejącego układu technologicznego oczyszczalni ścieków. Zastosowanie kanalizacji technologicznej w tym zakresie jest niezbędne dla zapewnienia prawidłowego, bezpiecznego i zgodnego z wymogami technologicznymi oraz sanitarnymi funkcjonowania procesu odwadniania osadów. Brak tego rozwiązania uniemożliwiłby prawidłowe odprowadzanie ścieków, co mogłoby prowadzić do zakłóceń pracy instalacji, zagrożeń eksploatacyjnych oraz niezgodności z obowiązującymi przepisami. Roboty te mają charakter konieczny i niezbędny, są bezpośrednio związane z realizowanym przedmiotem umowy i stanowią uzupełnienie robót wynikające z pominięcia tego elementu w dokumentacji projektowej.

5.4.) Krótki opis zmiany umowy/umowy ramowej:

Strony postanawiają zwiększyć zakres przedmiotu Umowy określony w § 1 ust. 2 Umowy o następujący element robót budowlanych: „Kanalizacja technologiczna – odprowadzenie odcieków z pomieszczenia prasy, obejmująca w szczególności wykonanie rurociągów, armatury, elementów podłączeniowych, studzienek oraz niezbędnych robót towarzyszących.”

5.5.) Wartość zmiany umowy

5.5.1.) Wartość zmiany: 90000

5.5.2.) Kod waluty: PLN

5.5.3.) Wzrost ceny w związku ze zmianą umowy/umowy ramowej: Tak

5.6.) Wcześniejsze zmiany umowy/umowy ramowej, obligujące do zamieszczenia ogłoszenia o zmianie umowy: Nie