

Ogłoszenie o zmianie umowy
Roboty budowlane
Przebudowa ul. Szwajcarskiej w zakresie budowy drogi dla rowerów

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

- 1.1.) Nazwa zamawiającego:** Gmina Miejska Legionowo Urząd Miasta Legionowo
- 1.3) Krajowy Numer Identyfikacyjny:** REGON 000524832
- 1.4) Adres zamawiającego**
- 1.4.1.) Ulica:** marsz. Józefa Piłsudskiego 41
- 1.4.2.) Miejscowość:** Legionowo
- 1.4.3.) Kod pocztowy:** 05-120
- 1.4.4.) Województwo:** mazowieckie
- 1.4.5.) Kraj:** Polska
- 1.4.6.) Lokalizacja NUTS 3:** PL912 - Warszawski wschodni
- 1.4.9.) Adres poczty elektronicznej:** zamowienia@um.legionowo.pl
- 1.4.10.) Adres strony internetowej zamawiającego:** <https://www.bip.legionowo.pl>
- 1.5.) Rodzaj zamawiającego:** Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

SEKCJA II - INFORMACJE PODSTAWOWE

- 2.1.) Ogłoszenie dotyczy zmiany:**
- Umowy
- 2.2.) Identyfikator postępowania:** ocds-148610-cb50c24d-1685-4a28-800c-c2d0fbf8f3cc
- 2.3.) Numer ogłoszenia:** 2026/BZP 00176908
- 2.4.) Wersja ogłoszenia:** 01
- 2.5.) Data ogłoszenia:** 2026-03-30

SEKCJA III - PODSTAWOWE INFORMACJE O POSTĘPOWANIU W WYNIKU KTÓREGO ZOSTAŁA ZAWARTA UMOWA/UMOWA RAMOWA

- 3.1.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy:**
- Tak
- 3.1.1.) Numer ogłoszenia:** 2025/BZP 00343856
- 3.2.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej:** Nie
- 3.4.) Tryb udzielenia zamówienia/zawarcia umowy ramowej wraz z podstawą prawną:**
- Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy
- 3.5.) Rodzaj zamówienia:**
- Roboty budowlane
- 3.6.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:**
- Przebudowa ul. Szwajcarskiej w zakresie budowy drogi dla rowerów
- 3.7.) Krótki opis przedmiotu zamówienia:**
1. Przedmiotem zamówienia jest przebudowa ul. Szwajcarskiej w zakresie budowy drogi dla rowerów
- Zakres robót budowlanych:
- 1) przygotowanie terenu inwestycji, roboty rozbiórkowe;
 - 2) wykonanie robót ziemnych polegających na korytowaniu;
 - 3) budowa drogi dla rowerów;
 - 4) budowa chodnika;

5) wykonanie odwodnienia;
6) humusowanie i obsianie poboczy trawą;
7) wykonanie oznakowania poziomego i pionowego.
Szczegółowy opis urządzeń opisuje projekt techniczny stanowiący integralną część umowy.
Przedmiot zamówienia należy wykonać zgodnie z:

- 1) dokumentacją projektową
- 2) przedmiarem robót
- 3) specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót
- 4) projektem stałej i czasowej organizacji ruchu

Zadanie współfinansowane ze środków Województwa Mazowieckiego oraz z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.

3.8.) Główny kod CPV: 45233140-2 - Roboty drogowe

3.9.) Dodatkowy kod CPV:

45233222-1 - Roboty budowlane w zakresie układania chodników i asfaltowania

45233290-8 - Instalowanie znaków drogowych

45111291-4 - Roboty w zakresie zagospodarowania terenu

45111200-0 - Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne

45112000-5 - Roboty w zakresie usuwania gleby

SEKCJA IV - PODSTAWOWE INFORMACJE O ZAWARTEJ UMOWIE/UMOWIE RAMOWEJ

4.1.) Data zawarcia umowy/umowy ramowej: 2025-09-11

4.2.) Okres realizacji zamówienia/umowy ramowej:

90 dni

4.3.) Dane wykonawcy, z którym zawarto umowę/umowę ramową:

4.3.1.) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia (w przypadku wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia – dotyczy pełnomocnika, o którym mowa w art. 58 ust. 2 ustawy): ROBOTY ZIEMNE – BUDOWLANE
JANUSZ MRÓZ

4.3.2.) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 53611423333

4.3.3.) Ulica: ul. Jana III Sobieskiego 41/30

4.3.4.) Miejscowość: Legionowo

4.3.5.) Kod pocztowy: 05-120

4.3.6.) Województwo: mazowieckie

4.3.7.) Kraj: Polska

4.4.) Wartość umowy/umowy ramowej: 879727,29 PLN

4.5.) Numer ogłoszenia o wyniku postępowania w BZP: 2025/BZP 00432371/01

SEKCJA V - ZMIANA UMOWY/UMOWY RAMOWEJ

5.1.) Data zmiany umowy/umowy ramowej): 2026-03-20

5.2.) Podstawa prawna zmiany umowy/umowy ramowej:

art. 455 ust. 1 pkt 3 ustawy

5.3.) Przyczyny dokonania zmian umowy/umowy ramowej:

Konieczność wykonania robót zamiennych i dodatkowych

5.4.) Krótki opis zmiany umowy/umowy ramowej:

Został zawarty aneks nr 2 z dnia 20.03.2026 r. do umowy, gdzie:

"§ 1.

Zgodnie z art. 455 ust. 2 oraz art. 455 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 11 września 2019 – Prawo zamówień publicznych oraz zgodnie z § 13 ust. 2 pkt. 3) i 4) Umowy Nr WI.272/18/2025/MJ z dnia 11.09.2025 r. w sprawie robót budowlanych pn. Przebudowa ul. Szwajcarskiej w zakresie budowy drogi dla rowerów, na podstawie uzasadnienia oraz oferty z dnia 19.03.2026 r. oraz protokołu konieczności z dnia 20.03.2026 r. i oferty, strony zgodnie wprowadzają następującą zmianę:

1. § 2 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

1. Za wykonanie przedmiotu umowy określonego w § 1, ustala się wynagrodzenie ryczałtowe Wykonawcy, wynikające z

formularza ofertowego Wykonawcy stanowiącego integralną część umowy, w wysokości: 1.016.711,46 brutto (słownie: jeden milion szesnaście tysięcy siedemset jedenaście złotych 46/100) w tym należny podatek VAT".

5.5.) Wartość zmiany umowy

5.5.1.) Wartość zmiany: 1016711,46

5.5.2.) Kod waluty: PLN

5.5.3.) Wzrost ceny w związku ze zmianą umowy/umowy ramowej: Nie

5.6.) Wcześniejsze zmiany umowy/umowy ramowej, obligujące do zamieszczenia ogłoszenia o zmianie umowy: Nie