

Ogłoszenie o zmianie umowy
Roboty budowlane
Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Przytoń

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

- 1.1.) Nazwa zamawiającego:** Gmina Drawsko Pomorskie
- 1.3) Krajowy Numer Identyfikacyjny:** REGON 330920742
- 1.4) Adres zamawiającego**
- 1.4.1.) Ulica:** gen. W. Sikorskiego 41
- 1.4.2.) Miejscowość:** Drawsko Pomorskie
- 1.4.3.) Kod pocztowy:** 78-500
- 1.4.4.) Województwo:** zachodniopomorskie
- 1.4.5.) Kraj:** Polska
- 1.4.6.) Lokalizacja NUTS 3:** PL427 - Szczecinecko-pyrzycki
- 1.4.9.) Adres poczty elektronicznej:** drawsko@drawsko.pl
- 1.4.10.) Adres strony internetowej zamawiającego:** www.drawsko.pl
- 1.5.) Rodzaj zamawiającego:** Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

SEKCJA II - INFORMACJE PODSTAWOWE

- 2.1.) Ogłoszenie dotyczy zmiany:**
- Umowy
- 2.2.) Identyfikator postępowania:** ocds-148610-609a49e8-dd0a-4bb2-8901-8ab4e288e1c8
- 2.3.) Numer ogłoszenia:** 2026/BZP 00187894
- 2.4.) Wersja ogłoszenia:** 01
- 2.5.) Data ogłoszenia:** 2026-04-08

SEKCJA III - PODSTAWOWE INFORMACJE O POSTĘPOWANIU W WYNIKU KTÓREGO ZOSTAŁA ZAWARTA UMOWA/UMOWA RAMOWA

- 3.1.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy:**
- Tak
- 3.1.1.) Numer ogłoszenia:** 2025/BZP 00594626
- 3.2.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej:** Tak
- 3.3.) Nazwa projektu lub programu:**
- Realizacja inwestycji będzie dofinansowana ze środków Krajowego Planu Odbudowy Zwiększania Odporności w ramach inwestycji B3.1.1 „Inwestycje w zrównoważoną gospodarkę wodno-ściekową na terenach wiejskich
- 3.4.) Tryb udzielenia zamówienia/zawarcia umowy ramowej wraz z podstawą prawną:**
- Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy
- 3.5.) Rodzaj zamówienia:**
- Roboty budowlane
- 3.6.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:**
- Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Przytoń
- 3.7.) Krótki opis przedmiotu zamówienia:**
1. Przedmiotem zamówienia jest Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Przytoń.

2. Zakres zamówienia obejmuje:

- 2.1. budowę 0,749 km nowego odcinka sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej PVC fi 200 mm
 - 2.2. budowę przyłączy fi 160 mm zakończonymi studzienkami fi 425 mm, sztuk 39 zawierających się w granicach działki nr 34 obr. Przytoń gm. Drawsko Pomorskie,
 - 2.3. odbudowę nawierzchni asfaltowej, zgodnie z warunkami wydanymi przez Właściciela drogi,
 - 2.4. przywrócenie terenu do stanu przed rozpoczęciem inwestycji. Odtworzenie nawierzchni (w szczególności w pasie drogowym) zgodnie z ustaleniami z Zarządcą drogi.
 - 2.5. sporządzenie i przedłożenie Zamawiającemu zatwierdzonego przez Zarządcę drogi projektu organizacji ruchu na czas budowy - robót,
 - 2.6. wykonanie prac związanych z utwardzeniem terenu, zjazdami, chodnikami, oświetleniem, ogrodzeniem i zabezpieczeniem terenu,
 - 2.7. przeprowadzenie wymaganych prób i badań, w tym badania stopnia zagęszczenia gruntu zatwierdzonego przez Zarządcę drogi
 - 2.8. wykonania i postawienie dwóch tablic informacyjnych, zgodnie z zasadami wskazanymi w „Strategii Promocji i Informacji Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności” - tablica 120X60 cm. Montaż tablicy zaraz po rozpoczęciu prac budowlanych,
3. Realizacja inwestycji będzie dofinansowana ze środków Krajowego Planu Odbudowy Zwiększania Odporności w ramach inwestycji B3.1.1 „Inwestycje w zrównoważoną gospodarkę wodno-ściekową na terenach wiejskich.
4. Szczegółowy zakres robót został wyszczególniony w dokumentacji projektowej stanowiącej załącznik nr 11 do SWZ oraz Specyfikacja Warunków Zamówienia (SWZ).

3.8.) Główny kod CPV: 45232410-9 - Roboty w zakresie kanalizacji ściekowej

3.9.) Dodatkowy kod CPV:

45100000-8 - Przygotowanie terenu pod budowę

45236000-0 - Wyrównywanie terenu

SEKCJA IV - PODSTAWOWE INFORMACJE O ZAWARTEJ UMOWIE/UMOWIE RAMOWEJ

4.1.) Data zawarcia umowy/umowy ramowej: 2026-01-30

4.2.) Okres realizacji zamówienia/umowy ramowej:

3 miesiące

4.3.) Dane wykonawcy, z którym zawarto umowę/umowę ramową:

4.3.1.) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia (w przypadku wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia – dotyczy pełnomocnika, o którym mowa w art. 58 ust. 2 ustawy): TECH-KAN S.C. BARTŁOMIEJ JABŁOŃSKI, PAWEŁ JAJECZKO

4.3.2.) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 321465495

4.3.4.) Miejscowość: Biasłogard

4.3.6.) Województwo: zachodniopomorskie

4.3.7.) Kraj: Polska

4.4.) Wartość umowy/umowy ramowej: 797836,39 PLN

4.5.) Numer ogłoszenia o wyniku postępowania w BZP: 2026/BZP 00098623/01

SEKCJA V - ZMIANA UMOWY/UMOWY RAMOWEJ

5.1.) Data zmiany umowy/umowy ramowej): 2026-03-27

5.2.) Podstawa prawna zmiany umowy/umowy ramowej:

art. 455 ust. 1 pkt 3 ustawy

5.3.) Przyczyny dokonania zmian umowy/umowy ramowej:

Konieczność wykonanie robót dodatkowych wskazanych w protokole konieczności nr 1/2026 z dnia 19.03.2026

5.4.) Krótki opis zmiany umowy/umowy ramowej:

zakres i rodzaj robót dodatkowych przedstawia kosztorys stanowiący załącznik do protokołu konieczności

5.5.) Wartość zmiany umowy

5.5.1.) Wartość zmiany: 116968,39

5.5.2.) Kod waluty: PLN

5.5.3.) Wzrost ceny w związku ze zmianą umowy/umowy ramowej: Tak

5.6.) Wcześniejsze zmiany umowy/umowy ramowej, obligujące do zamieszczenia ogłoszenia o zmianie umowy: Nie