

**Ogłoszenie o zmianie umowy
Roboty budowlane**

„Rozbudowa sieci WOD-KAN dla potrzeb budynku mieszkalnego w Działoszynie przy ul. Grota Roweckiego (SIM)”

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Nazwa zamawiającego: Miasto i Gmina Działoszyn

1.3) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 730934743

1.4) Adres zamawiającego

1.4.1.) Ulica: Piłsudskiego 21

1.4.2.) Miejscowość: Działoszyn

1.4.3.) Kod pocztowy: 98-355

1.4.4.) Województwo: łódzkie

1.4.5.) Kraj: Polska

1.4.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL714 - Sieradzki

1.4.9.) Adres poczty elektronicznej: zamowienia@dzialoszyn.pl

1.4.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: <https://dzialoszyn.logintrade.net>

1.5.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

SEKCJA II - INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy zmiany:

Umowy

2.2.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-d44dbfbc-f2e1-4084-ab22-2a7d3e4e19ca

2.3.) Numer ogłoszenia: 2026/BZP 00207934

2.4.) Wersja ogłoszenia: 01

2.5.) Data ogłoszenia: 2026-04-21

SEKCJA III - PODSTAWOWE INFORMACJE O POSTĘPOWANIU W WYNIKU KTÓREGO ZOSTAŁA ZAWARTA UMOWA/UMOWA RAMOWA

3.1.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy:
Tak

3.1.1.) Numer ogłoszenia: 2025/BZP 00520685

3.2.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

3.4.) Tryb udzielenia zamówienia/zawarcia umowy ramowej wraz z podstawą prawną:
Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

3.5.) Rodzaj zamówienia:
Roboty budowlane

3.6.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:
„Rozbudowa sieci WOD-KAN dla potrzeb budynku mieszkalnego w Działoszynie przy ul. Grota Roweckiego (SIM)”

3.7.) Krótki opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie rozbudowy sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej z przepompownią ścieków i niezbędną infrastrukturą w ul. Grota Roweckiego w Działoszynie dla potrzeb budynku mieszkalnego SIM. Zadanie powinno być realizowane na podstawie dokumentacji i zgłoszenia zamiaru wykonywania robót budowlanych nie wymagających decyzji o pozwoleniu na budowę pod Nr AB.6743.1.682.2025.JD z 26-06-2025 r. na działkach nr ewid. 288, 290, 292, 293, 402/1, 402/3 obręb 4 Działoszyn - miasto.

3.8.) Główny kod CPV: 45231300-8 - Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania ścieków

3.9.) Dodatkowy kod CPV:

45232423-3 - Roboty budowlane w zakresie przepompowni ścieków

45100000-8 - Przygotowanie terenu pod budowę

SEKCJA IV - PODSTAWOWE INFORMACJE O ZAWARTEJ UMOWIE/UMOWIE RAMOWEJ

4.1.) Data zawarcia umowy/umowy ramowej: 2025-12-12

4.2.) Okres realizacji zamówienia/umowy ramowej:
5 miesiące

4.3.) Dane wykonawcy, z którym zawarto umowę/umowę ramową:

4.3.1.) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia (w przypadku wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia – dotyczy pełnomocnika, o którym mowa w art. 58 ust. 2 ustawy): KAWO BUDOWA Sp. zo.o.

4.3.2.) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 8322094749

4.3.3.) Ulica: ul. Św. Wawrzyńca 51

4.3.4.) Miejscowość: Dąbrowa

4.3.5.) Kod pocztowy: 98-300

4.3.6.) Województwo: łódzkie

4.3.7.) Kraj: Polska

4.4.) Wartość umowy/umowy ramowej: 995995,00 PLN

4.5.) Numer ogłoszenia o wyniku postępowania w BZP: 2025/BZP 00612667/01

SEKCJA V - ZMIANA UMOWY/UMOWY RAMOWEJ

5.1.) Data zmiany umowy/umowy ramowej): 2026-04-13

5.2.) Podstawa prawna zmiany umowy/umowy ramowej:
art. 455 ust. 1 pkt 3 ustawy

5.3.) Przyczyny dokonania zmian umowy/umowy ramowej:
Warunki atmosferyczne- brak możliwości wykonania zamówienia w pierwotnym terminie.

5.4.) Krótki opis zmiany umowy/umowy ramowej:
Zmiana terminu wykonania zamówienia, zostaje wydłużona do dnia 30.06.2026r.

5.5.) Wartość zmiany umowy

5.5.3.) Wzrost ceny w związku ze zmianą umowy/umowy ramowej: Nie

5.6.) Wcześniejsze zmiany umowy/umowy ramowej, obligujące do zamieszczenia ogłoszenia o zmianie umowy: Nie