

**Ogłoszenie o zmianie umowy
Roboty budowlane**

Budowa kanalizacji deszczowej: Jezioro Jelonek, ul. Jeziorna, ul. Słomianka, ul. Łaskiego i ul. Tumska wraz z budową zielonego skweru przy ul. Słomianka oraz odtworzeniem nawierzchni

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Nazwa zamawiającego: Miasto Gniezno

1.2.) Oddział zamawiającego: Urząd Miejski w Gnieźnie

1.3.) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 630189018

1.4.) Adres zamawiającego

1.4.1.) Ulica: ul. Lecha 6

1.4.2.) Miejscowość: Gniezno

1.4.3.) Kod pocztowy: 62-200

1.4.4.) Województwo: wielkopolskie

1.4.5.) Kraj: Polska

1.4.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL414 - Koniński

1.4.7.) Numer telefonu: Tel.: 61 426 04 48

1.4.9.) Adres poczty elektronicznej: mariusz.aleksiewicz@gniezno.eu

1.4.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: <https://bip.gniezno.eu/>

1.5.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

SEKCJA II - INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy zmiany:

Umowy

2.2.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-694d7502-d04e-4d27-93ec-7b74d2008fc7

2.3.) Numer ogłoszenia: 2026/BZP 00211932

2.4.) Wersja ogłoszenia: 01

2.5.) Data ogłoszenia: 2026-04-23

SEKCJA III - PODSTAWOWE INFORMACJE O POSTĘPOWANIU W WYNIKU KTÓREGO ZOSTAŁA ZAWARTA UMOWA/UMOWA RAMOWA

3.1.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy:
Tak

3.1.1.) Numer ogłoszenia: 2025/BZP 00293444

3.2.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Tak

3.3.) Nazwa projektu lub programu:

Program Regionalny Fundusze Europejskie dla Wielkopolski 2021-2027, Priorytet 2: Fundusze europejskie dla zielonej Wielkopolski, Działanie 2.6. Zwiększenie odporności na zmiany klimatu i klęski żywiołowe w ramach ZIT.

3.4.) Tryb udzielenia zamówienia/zawarcia umowy ramowej wraz z podstawą prawną:
Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 2 ustawy

3.5.) Rodzaj zamówienia:
Roboty budowlane

3.6.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Budowa kanalizacji deszczowej: Jezioro Jelonek, ul. Jeziorna, ul. Słomianka, ul. Łaskiego i ul. Tumska wraz z budową zielonego skweru przy ul. Słomianka oraz odtworzeniem nawierzchni

3.7.) Krótki opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest budowa kanalizacji deszczowej: Jezioro Jelonek, ul. Jeziorna, ul. Słomianka, ul. Łaskiego i ul. Tumska wraz z budową zielonego skweru przy ul. Słomianka oraz odtworzenie nawierzchni.

Zakres rzeczowy robót budowlanych w ramach zamówienia opisany jest dokumentacją projektową i obejmuje w szczególności:

- 1) Budowę zielonego skweru przy ul. Słomianka;
- 2) Budowę kanalizacji deszczowej: Jezioro Jelonek, ul. Jeziorna, ul. Słomianka (wraz z odtworzeniem nawierzchni);
- 3) Budowę kanalizacji deszczowej ul. Jeziorna, ul. Łaskiego i ul. Tumska (z odtworzeniem nawierzchni).

Zadanie obejmuje wykonanie skweru z ogrodem infiltrującym, z nasadzeniami drzew, krzewów i niskiej zieleni oraz montażem elementów małej architektury. W ramach zadania wykonane zostaną odcinki sieci kanalizacji deszczowej w celu odwodnienia ulic: Jeziorna, Słomianka, Łaskiego, Tumska.

3.8.) Główny kod CPV: 45100000-8 - Przygotowanie terenu pod budowę

3.9.) Dodatkowy kod CPV:

45110000-1 - Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; roboty ziemne

45200000-9 - Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej

45232410-9 - Roboty w zakresie kanalizacji ściekowej

45233120-6 - Roboty w zakresie budowy dróg

71420000-8 - Architektoniczne usługi zagospodarowania terenu

45231300-8 - Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania ścieków

SEKCJA IV - PODSTAWOWE INFORMACJE O ZAWARTEJ UMOWIE/UMOWIE RAMOWEJ

4.1.) Data zawarcia umowy/umowy ramowej: 2025-09-26

4.2.) Okres realizacji zamówienia/umowy ramowej:
do 2026-11-15

4.3.) Dane wykonawcy, z którym zawarto umowę/umowę ramową:

4.3.1.) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia (w przypadku wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia – dotyczy pełnomocnika, o którym mowa w art. 58 ust. 2 ustawy): WUPRINŻ S.A.

4.3.1.1.) Dane wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia: Sanimet Sp. o.o.

4.3.2.) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 7810047876

4.3.4.) Miejscowość: Poznań

4.3.6.) Województwo: wielkopolskie

4.3.7.) Kraj: Polska

4.4.) Wartość umowy/umowy ramowej: 11500000,00 PLN

4.5.) Numer ogłoszenia o wyniku postępowania w BZP: 2025/BZP 00447629/01

SEKCJA V - ZMIANA UMOWY/UMOWY RAMOWEJ

5.1.) Data zmiany umowy/umowy ramowej): 2026-03-30

5.2.) Podstawa prawna zmiany umowy/umowy ramowej:
art. 455 ust. 1 pkt 3 ustawy

5.3.) Przyczyny dokonania zmian umowy/umowy ramowej:

W związku z odkryciem archeologicznym na ul. Tumskiej w trakcie wykonywania wykopu, roboty budowlane zostały wstrzymane. Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Poznaniu zmienił zakres z prowadzenia badań archeologicznych na prowadzenie wyprzedzających inwestycję ratowniczych archeologicznych badań wykopaliskowych. Realizacja badań archeologicznych wiąże się z przesunięciem terminu realizacji inwestycji oraz ze wzrostem kosztów.

5.4.) Krótki opis zmiany umowy/umowy ramowej:

Realizacja badań archeologicznych wiąże się z przesunięciem terminu realizacji inwestycji oraz ze wzrostem kosztów. Kwota wynagrodzenia za rozszerzenia zakresu przedmiotu zamówienia o wykonanie wyprzedzających ratowniczych badań wykopaliskowych w wyżej określonym terminie wynosi 1 559 782,30 zł netto, co daje kwotę 1 918 532,23 zł brutto. Zmiana terminu realizacji prac objętych umową na dzień 28.02.2027r.

5.5.) Wartość zmiany umowy

5.5.1.) Wartość zmiany: 2198495,59

5.5.2.) Kod waluty: PLN

5.5.3.) Wzrost ceny w związku ze zmianą umowy/umowy ramowej: Tak

5.6.) Wcześniejsze zmiany umowy/umowy ramowej, obligujące do zamieszczenia ogłoszenia o zmianie umowy: Nie