

**Ogłoszenie o zmianie umowy
Usługi**

Wykonanie dokumentacji projektowej "Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 544 polegająca na budowie ścieżki rowerowo-piesznej Bartniczka - Grążawy"

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Nazwa zamawiającego: Gmina Bartniczka

1.3) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 871118425

1.4) Adres zamawiającego

1.4.1.) Ulica: Brodnicka 8

1.4.2.) Miejscowość: Bartniczka

1.4.3.) Kod pocztowy: 87-321

1.4.4.) Województwo: kujawsko-pomorskie

1.4.5.) Kraj: Polska

1.4.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL616 - Grudziądzki

1.4.7.) Numer telefonu: 564936810

1.4.8.) Numer faksu: 564936832

1.4.9.) Adres poczty elektronicznej: ugb@data.pl

1.4.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.bartniczka.pl

1.5.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

SEKCJA II - INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy zmiany:

Umowy

2.2.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-d0655058-c3ab-46f2-a63b-68bbf58cbd49

2.3.) Numer ogłoszenia: 2026/BZP 00223268

2.4.) Wersja ogłoszenia: 01

2.5.) Data ogłoszenia: 2026-04-30

SEKCJA III - PODSTAWOWE INFORMACJE O POSTĘPOWANIU W WYNIKU KTÓREGO ZOSTAŁA ZAWARTA UMOWA/UMOWA RAMOWA

3.1.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy:
Tak

3.1.1.) Numer ogłoszenia: 2025/BZP 00144657

3.2.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

3.4.) Tryb udzielenia zamówienia/zawarcia umowy ramowej wraz z podstawą prawną:
Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

3.5.) Rodzaj zamówienia:
Usługi

3.6.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:
Wykonanie dokumentacji projektowej "Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 544 polegająca na budowie ścieżki rowerowo-piesznej Bartniczka - Grążawy"

3.7.) Krótki opis przedmiotu zamówienia:

1. Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na opracowaniu dokumentacji projektowej niezbędnej do budowy ścieżki pieszo-rowerowej na odcinku Bartniczka (sklep DINO) – Grażawy, o długości ok. 1800 m.
2. Zakres prac projektowych obejmuje w szczególności wykonanie:
 - 1) wstępnej koncepcji projektowej, na podstawie której ustalony zostanie zakres i rozwiązania zadania (uwzględniającej wszystkie branże niezbędne do realizacji przedmiotowej inwestycji);
 - 2) o ile zajdzie taka potrzeba: uzyskanie pozwoleń wodnoprawnych, wykonanie raportu oddziaływania na środowisko, uzyskanie decyzji środowiskowej, opracowanie inwentaryzacji zadrzewienia oraz taksacji drzewostanu, opracowanie projektu podziału nieruchomości, dokumentacji geologiczno-inżynierskiej, dokonania uzgodnień konserwatorskich oraz uzyskanie innych niezbędnych warunków, zezwoleń, wniosków o wydanie niezbędnych decyzji, opinii i uzgodnień, oraz uzyskanie skutecznego zgłoszenia wykonania robót budowlanych lub pozwolenia na budowę
 - 3) dokumentacji geodezyjno - kartograficznej;
 - 4) dokumentacji geotechnicznej oraz wodnoprawnej;
 - 5) dokumentacji na obiekt mostowy + przepust;
 - 6) w przypadku konieczności dokumentacji geologiczno – inżynierskiej;
 - 7) projektu wykonawczego – wszystkich branż - kompletnego z punktu widzenia celu, jakiemu ma służyć, tzn. uzyskaniu pozwolenia na budowę ścieżki pieszo-rowerowej;
 - 8) materiałów przetargowych w tym przedmiaru robót budowlanych, kosztorysów ofertowych i specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych;
 - 9) kosztorysu inwestorskiego;
 - 10) projektu organizacji ruchu (czasowej i stałej, jeżeli będą wymagane);
 - 11) uzyskanie warunków zarządców sieci i urządzeń infrastruktury technicznej oraz wszelkich decyzji i uzgodnień;
 - 12) zakup map do celów projektowych;
 - 12) przygotowanie wszystkich dokumentów niezbędnych do uzyskania w imieniu zamawiającego decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej lub decyzji w sprawie pozwolenia na budowę lub zgłoszenie zamiaru wykonywania robót budowlanych (jeśli będzie to wystarczające do wykonania robót) przygotowanie wniosku o pozwolenie na budowę;
 - 13) uzyskanie w imieniu zamawiającego decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej lub decyzji w sprawie pozwolenia na budowę lub zgłoszenie zamiaru wykonania robót budowlanych (jeśli będzie to wystarczające do wykonania robót).

3.8.) Główny kod CPV: 71320000-7 - Usługi inżynierskie w zakresie projektowania

3.9.) Dodatkowy kod CPV:

71322000-1 - Usługi inżynierii projektowej w zakresie inżynierii lądowej i wodnej

71242000-6 - Przygotowanie przedsięwzięcia i projektu, oszacowanie kosztów

SEKCJA IV - PODSTAWOWE INFORMACJE O ZAWARTEJ UMOWIE/UMOWIE RAMOWEJ

4.1.) Data zawarcia umowy/umowy ramowej: 2025-04-16

4.2.) Okres realizacji zamówienia/umowy ramowej:
do 2026-02-13

4.3.) Dane wykonawcy, z którym zawarto umowę/umowę ramową:

4.3.1.) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia (w przypadku wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia – dotyczy pełnomocnika, o którym mowa w art. 58 ust. 2 ustawy): KFG Sp. z o.o. Sp. K.

4.3.2.) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 9721253440

4.3.3.) Ulica: Ugory 63/2

4.3.4.) Miejscowość: Poznań

4.3.5.) Kod pocztowy: 61-623

4.3.6.) Województwo: wielkopolskie

4.3.7.) Kraj: Polska

4.4.) Wartość umowy/umowy ramowej: 289000,00 PLN

4.5.) Numer ogłoszenia o wyniku postępowania w BZP: 2025/BZP 00195645/01

SEKCJA V - ZMIANA UMOWY/UMOWY RAMOWEJ

5.1.) Data zmiany umowy/umowy ramowej: 2026-10-12

5.2.) Podstawa prawna zmiany umowy/umowy ramowej:
art. 455 ust. 1 pkt 4 ustawy

5.3.) Przyczyny dokonania zmian umowy/umowy ramowej:

5.3.) Przyczyny dokonania zmian umowy/umowy ramowej.

Opóźnienia w wydawaniu decyzji oraz opinii przez organy administracji publicznej

5.4.) Krótki opis zmiany umowy/umowy ramowej:

Zmiana terminu wykonania umowy wynika z opóźnień w wydaniu opinii przez zarządcę drogi wojewódzkiej tj. Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy, opóźnienie w wydaniu decyzji przez Zarząd Zlewni w Toruniu. Ponadto wystąpiły opóźnienia w wydaniu opinii dotyczącej geometrii projektowanego odcinka przez Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego, która jest niezbędnym elementem do wydania decyzji ZRID.

5.5.) Wartość zmiany umowy

5.5.3.) Wzrost ceny w związku ze zmianą umowy/umowy ramowej: Nie

5.6.) Wcześniejsze zmiany umowy/umowy ramowej, obligujące do zamieszczenia ogłoszenia o zmianie umowy: Tak

5.7.) Numer ogłoszenia w BZP o zmianie umowy: 2026/BZP 00223236/01