

Ogłoszenie o zmianie umowy
Usługi
Opracowanie dokumentacji projektowej budowy ścieżek rowerowych na terenie gminy Kłecko

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

- 1.1.) Nazwa zamawiającego:** Gmina Kłecko
- 1.3) Krajowy Numer Identyfikacyjny:** REGON 631259465
- 1.4) Adres zamawiającego**
- 1.4.1.) Ulica:** Dworcowa 14
- 1.4.2.) Miejscowość:** Kłecko
- 1.4.3.) Kod pocztowy:** 62-270
- 1.4.4.) Województwo:** wielkopolskie
- 1.4.5.) Kraj:** Polska
- 1.4.6.) Lokalizacja NUTS 3:** PL414 - Koniński
- 1.4.7.) Numer telefonu:** 614270125
- 1.4.9.) Adres poczty elektronicznej:** klecko@klecko.pl
- 1.4.10.) Adres strony internetowej zamawiającego:** <https://klecko.pl/>
- 1.5.) Rodzaj zamawiającego:** Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

SEKCJA II - INFORMACJE PODSTAWOWE

- 2.1.) Ogłoszenie dotyczy zmiany:**
- Umowy
- 2.2.) Identyfikator postępowania:** ocds-148610-b08f2b63-6129-11ee-a60c-9ec5599dddc1
- 2.3.) Numer ogłoszenia:** 2026/BZP 00226742
- 2.4.) Wersja ogłoszenia:** 01
- 2.5.) Data ogłoszenia:** 2026-05-04

SEKCJA III - PODSTAWOWE INFORMACJE O POSTĘPOWANIU W WYNIKU KTÓREGO ZOSTAŁA ZAWARTA UMOWA/UMOWA RAMOWA

- 3.1.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy:**
Tak
- 3.1.1.) Numer ogłoszenia:** 2023/BZP 00423833
- 3.2.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej:** Tak
- 3.3.) Nazwa projektu lub programu:**
- Fundusze Europejskie dla Wielkopolski na lata 2021-2027, Działanie 3.2 Rozwój zrównoważonej mobilności miejskiej w ramach ZIT (cs 2.viii)
- 3.4.) Tryb udzielenia zamówienia/zawarcia umowy ramowej wraz z podstawą prawną:**
Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 2 ustawy
- 3.5.) Rodzaj zamówienia:**
Usługi
- 3.6.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:**
Opracowanie dokumentacji projektowej budowy ścieżek rowerowych na terenie gminy Kłecko

Umowa dla części nr 2

3.7.) Krótki opis przedmiotu zamówienia:

1. Rodzaj zamówienia: usługi.
2. Przedmiotem zamówienia jest opracowanie dokumentacji projektowej, w rozumieniu Rozporządzenia Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r., w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz.U.2021.2454), dla budowy ścieżek rowerowych (chodnika z dopuszczonym ruchem rowerowym) na terenie gminy Kłecko, wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 190. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączniku nr 8.
3. Dokumentację projektową należy wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami wynikającymi z ustawy z dnia 21 marca 1985 roku o drogach publicznych (t.j. Dz.U. z 2023 roku poz. 1193 ze zm.), oraz Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022 r. w sprawie przepisów techniczno-budowlanych dotyczących dróg publicznych (Dz.U. z 2022 poz. 1518).
4. Wykonawca udzieli gwarancji na przedmiot zamówienia na okres minimum 36 miesięcy, liczone od dnia odbioru.

UWAGA: okres gwarancji stanowi kryterium oceny ofert!

5. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:

- 1) Przedmiotem niniejszego postępowania jest opracowanie dokumentacji projektowej budowy ścieżek rowerowych wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 190 na terenie gminy Kłecko.
- 2) Zamówienie zostało podzielone na 3 części, z czego poszczególne części zostały podzielone na etapy, w ramach poszczególnych części należy wykonać:

Część II - Opracowanie dokumentacji projektowej budowy ścieżek rowerowych przy drodze wojewódzkiej nr 190, odcinki południowe 1:

a) Etap I: opracowanie dokumentacji projektowej budowy ścieżki rowerowej na odcinku Kłecko-Kolonia – Pruchnowo: odcinek od działki ewid. nr 678 w Kłecku (skrzyżowanie z drogą gminną nr 283058P) do przystanku autobusowego w Pruchnowie (kier. Gniezno). Pas drogowy działka ewid. nr 8 obręb Pruchnowo, oraz nr 250/3 obręb geodezyjny Kłecko. Alternatywna trasa po działkach ewid. nr 11, 7, 6 obręb geodezyjny Pruchnowo. Szacunkowa długość odcinka ścieżki rowerowej 1,16 km.

b) Etap II: opracowanie dokumentacji projektowej budowy ścieżki rowerowej na odcinku Pruchnowo – Brzozogaj: odcinek od przystanku autobusowego w Pruchnowie (kier. Gniezno) do działki ewid. nr 59 w Brzozogaju (skrzyżowanie z drogą gminną nr 283018P). Pas drogowy działka ewid. nr 21 obręb geodezyjny Brzozogaj, oraz nr 8 obręb Pruchnowo. Alternatywna trasa po działkach ewid. nr 26, 25, 24, 23, 22 obręb Brzozogaj, oraz nr 6 obręb Pruchnowo. Szacunkowa długość odcinka ścieżki rowerowej 1,47 km.

3.8.) Główny kod CPV: 71320000-7 - Usługi inżynierskie w zakresie projektowania**3.9.) Dodatkowy kod CPV:**

71200000-0 - Usługi architektoniczne i podobne

71248000-8 - Nadzór nad projektem i dokumentacją

71420000-8 - Architektoniczne usługi zagospodarowania terenu

SEKCJA IV - PODSTAWOWE INFORMACJE O ZAWARTEJ UMOWIE/UMOWIE RAMOWEJ**4.1.) Data zawarcia umowy/umowy ramowej: 2023-11-15****4.2.) Okres realizacji zamówienia/umowy ramowej:**
do 2024-12-31**4.3.) Dane wykonawcy, z którym zawarto umowę/umowę ramową:**

4.3.1.) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia (w przypadku wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia – dotyczy pełnomocnika, o którym mowa w art. 58 ust. 2 ustawy): BIURO PROJEKTOWO-KONSULTINGOWE MKM-PROJEKT INŻ. MARCIN KUCIAK

4.3.2.) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 301539393

4.3.3.) Ulica: ul. Długa, 14/6

4.3.4.) Miejscowość: Poznań

4.3.5.) Kod pocztowy: 61-850

4.3.6.) Województwo: wielkopolskie

4.3.7.) Kraj: Polska

4.4.) Wartość umowy/umowy ramowej: 196000 PLN

4.5.) Numer ogłoszenia o wyniku postępowania w BZP: 2023/BZP 00496738/01

SEKCJA V - ZMIANA UMOWY/UMOWY RAMOWEJ

5.1.) Data zmiany umowy/umowy ramowej): 2025-07-31

5.2.) Podstawa prawna zmiany umowy/umowy ramowej:

art. 455 ust. 1 pkt 3 ustawy

5.3.) Przyczyny dokonania zmian umowy/umowy ramowej:

Uzgodnienia projektowe z WZDW oraz czas oczekiwania na wydanie decyzji pozwolenia wodnoprawnego oraz wydłużył czas realizacji zadania.

5.4.) Krótki opis zmiany umowy/umowy ramowej:

Po aneksowaniu umowy, termin realizacji zadania został wydłużony.

5.5.) Wartość zmiany umowy

5.5.3.) Wzrost ceny w związku ze zmianą umowy/umowy ramowej: Tak

5.6.) Wcześniejsze zmiany umowy/umowy ramowej, obligujące do zamieszczenia ogłoszenia o zmianie umowy: Tak

5.7.) Numer ogłoszenia w BZP o zmianie umowy: 2024/BZP 00571400/01