

Ogłoszenie o zmianie umowy
Roboty budowlane
Rozbudowa modelu hydraulicznego, regulacji systemu przepływu i ciśnień – Etap II

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

- 1.1.) Nazwa zamawiającego:** GMINA BRZUZE
- 1.3) Krajowy Numer Identyfikacyjny:** REGON 910866726
- 1.4) Adres zamawiającego**
- 1.4.1.) Ulica:** 62
- 1.4.2.) Miejscowość:** Brzuze
- 1.4.3.) Kod pocztowy:** 87-517
- 1.4.4.) Województwo:** kujawsko-pomorskie
- 1.4.5.) Kraj:** Polska
- 1.4.6.) Lokalizacja NUTS 3:** PL616 - Grudziądzki
- 1.4.9.) Adres poczty elektronicznej:** referat_rozwoju@brzuze.pl
- 1.4.10.) Adres strony internetowej zamawiającego:** www.brzuze.pl
- 1.5.) Rodzaj zamawiającego:** Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

SEKCJA II - INFORMACJE PODSTAWOWE

- 2.1.) Ogłoszenie dotyczy zmiany:**
- Umowy
- 2.2.) Identyfikator postępowania:** ocds-148610-6b01eea5-bde1-4ccc-959e-6e86c187ab57
- 2.3.) Numer ogłoszenia:** 2026/BZP 00228062
- 2.4.) Wersja ogłoszenia:** 01
- 2.5.) Data ogłoszenia:** 2026-05-05

SEKCJA III - PODSTAWOWE INFORMACJE O POSTĘPOWANIU W WYNIKU KTÓREGO ZOSTAŁA ZAWARTA UMOWA/UMOWA RAMOWA

- 3.1.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy:**
- Tak
- 3.1.1.) Numer ogłoszenia:** 2025/BZP 00506175
- 3.2.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej:** Nie
- 3.4.) Tryb udzielenia zamówienia/zawarcia umowy ramowej wraz z podstawą prawną:**
Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy
- 3.5.) Rodzaj zamówienia:**
Roboty budowlane
- 3.6.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:**
Rozbudowa modelu hydraulicznego, regulacji systemu przepływu i ciśnień – Etap II
- 3.7.) Krótki opis przedmiotu zamówienia:**

Przedmiotem zamówienia jest wymiana i budowa nowych hydrantów na terenie gminy Brzuze.

Zakres zadania obejmuje :

- Budowę i wymianę 55 hydrantów.

Na obszarze, gdzie zlokalizowana jest inwestycja występuje zabudowa mieszkaniowa, szkolna, oraz tereny i działki drogowe i rolne.

Budowa i wymiana hydrantów obejmuje miejscowości Giżynek, Ostrowite, Kleszczyn, Dobre

Żałe, Trąbin Rumunki, Piskorczyń, Mościska, Przyrowa, Łączonek, Trąbin, Brzuze, Ugoszcz, Okonin, Somsioy, Radzynek, Gulbiny, Marianowo.

3.8.) Główny kod CPV: 45231300-8 - Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania ścieków

SEKCJA IV - PODSTAWOWE INFORMACJE O ZAWARTEJ UMOWIE/UMOWIE RAMOWEJ

4.1.) Data zawarcia umowy/umowy ramowej: 2025-11-26

4.2.) Okres realizacji zamówienia/umowy ramowej:
1 miesiąc

4.3.) Dane wykonawcy, z którym zawarto umowę/umowę ramową:

4.3.1.) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia (w przypadku wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia – dotyczy pełnomocnika, o którym mowa w art. 58 ust. 2 ustawy): Firmę Handlowo Usługowo Produkcyjną „ARIS” Rolbiecki Zbigniew

4.3.2.) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 8791517659

4.3.4.) Miejscowość: Grzegorz

4.3.5.) Kod pocztowy: 87-140

4.3.6.) Województwo: kujawsko-pomorskie

4.3.7.) Kraj: Polska

4.4.) Wartość umowy/umowy ramowej: 460287,53 PLN

4.5.) Numer ogłoszenia o wyniku postępowania w BZP: 2025/BZP 00569290/01

SEKCJA V - ZMIANA UMOWY/UMOWY RAMOWEJ

5.1.) Data zmiany umowy/umowy ramowej): 2025-12-27

5.2.) Podstawa prawna zmiany umowy/umowy ramowej:
art. 455 ust. 1 pkt 4 ustawy

5.3.) Przyczyny dokonania zmian umowy/umowy ramowej:

Dnia 23.12.2025 r. Wykonawca złożył wniosek o zmianę terminu wykonania umowy ze względu na niekorzystne warunki atmosferyczne oraz utrzymującego się wysokiego poziomu wód gruntowych. Wykonawca również uzasadnił swój wniosek o przedłużenie terminu wykonywania umowy ograniczoną dostępnością niezbędnych materiałów, załączył również oświadczenie dostawcy o opóźnieniu w dostawie hydrantów oraz kształtek żeliwnych ciśnieniowych kołnierzowych. Zamawiający przewidywał możliwość zmiany terminu wykonywania przedmiotu umowy w § 17 ust. 5 pkt.10) oraz 17 ust. 5 pkt. 12) umowy nr 73/2025 z dnia 26.11.2025 r.

5.4.) Krótki opis zmiany umowy/umowy ramowej:

Zakończenie wykonywania przedmiotu zamówienia (przedmiotu umowy): w terminie do 30.04.2026 r.

5.5.) Wartość zmiany umowy

5.5.3.) Wzrost ceny w związku ze zmianą umowy/umowy ramowej: Nie

5.6.) Wcześniejsze zmiany umowy/umowy ramowej, obligujące do zamieszczenia ogłoszenia o zmianie umowy: Nie