

**Ogłoszenie o zmianie umowy
Roboty budowlane
Modernizacja boiska sportowego w miejscowości Łąkie**

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

- 1.1.) Nazwa zamawiającego: GMINA LIPKA
- 1.2.) Oddział zamawiającego: Gmina Lipka
- 1.3.) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 570791371
- 1.4.) Adres zamawiającego
- 1.4.1.) Ulica: ul. Kościuszki 28
- 1.4.2.) Miejscowość: Lipka
- 1.4.3.) Kod pocztowy: 77-420
- 1.4.4.) Województwo: wielkopolskie
- 1.4.5.) Kraj: Polska
- 1.4.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL411 - Piłski
- 1.4.7.) Numer telefonu: 672665041
- 1.4.9.) Adres poczty elektronicznej: gmina@gminalipka.pl
- 1.4.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.gminalipka.pl
- 1.5.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

SEKCJA II - INFORMACJE PODSTAWOWE

- 2.1.) Ogłoszenie dotyczy zmiany:
- Umowy
- 2.2.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-e5407fa4-398e-4238-bc13-856c16ab0259
- 2.3.) Numer ogłoszenia: 2026/BZP 00238909
- 2.4.) Wersja ogłoszenia: 01
- 2.5.) Data ogłoszenia: 2026-05-12

SEKCJA III - PODSTAWOWE INFORMACJE O POSTĘPOWANIU W WYNIKU KTÓREGO ZOSTAŁA ZAWARTA UMOWA/UMOWA RAMOWA

- 3.1.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy:
Tak
- 3.1.1.) Numer ogłoszenia: 2025/BZP 00249726
- 3.2.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie
- 3.4.) Tryb udzielenia zamówienia/zawarcia umowy ramowej wraz z podstawą prawną:
Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 2 ustawy
- 3.5.) Rodzaj zamówienia:
Roboty budowlane
- 3.6.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:
Modernizacja boiska sportowego w miejscowości Łąkie
- 3.7.) Krótki opis przedmiotu zamówienia:
1. Przedmiotem zamówienia modernizacja boiska sportowego miejscowości Łąkie wraz z infrastrukturą towarzyszącą.
 2. Boisko sportowe w Łąkiem znajduje się przy Szkole Podstawowej oraz utworzonym niedawno centrum sportowo-

turystycznym nad Jeziorem Łąkie.

3.8.) Główny kod CPV: 45000000-7 - Roboty budowlane

3.9.) Dodatkowy kod CPV:

45310000-3 - Roboty instalacyjne elektryczne

45330000-9 - Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne

45110000-1 - Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; roboty ziemne

45100000-8 - Przygotowanie terenu pod budowę

45223800-4 - Montaż i wznoszenie gotowych konstrukcji

45450000-6 - Roboty budowlane wykończeniowe, pozostałe

45111200-0 - Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne

45112710-5 - Roboty w zakresie kształtowania terenów zielonych

45112720-8 - Roboty w zakresie kształtowania terenów sportowych i rekreacyjnych

45212200-8 - Roboty budowlane w zakresie budowy obiektów sportowych

45212140-9 - Obiekty rekreacyjne

SEKCJA IV - PODSTAWOWE INFORMACJE O ZAWARTEJ UMOWIE/UMOWIE RAMOWEJ

4.1.) Data zawarcia umowy/umowy ramowej: 2025-08-27

4.2.) Okres realizacji zamówienia/umowy ramowej:
7 miesiące

4.3.) Dane wykonawcy, z którym zawarto umowę/umowę ramową:

4.3.1.) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia (w przypadku wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia – dotyczy pełnomocnika, o którym mowa w art. 58 ust. 2 ustawy): ASTA-BUD P.S.A

4.3.2.) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 7642711338

4.3.3.) Ulica: Podgórna 12

4.3.4.) Miejscowość: Piła

4.3.5.) Kod pocztowy: 64-920

4.3.6.) Województwo: wielkopolskie

4.3.7.) Kraj: Polska

4.4.) Wartość umowy/umowy ramowej: 2556438,13 PLN

4.5.) Numer ogłoszenia o wyniku postępowania w BZP: 2025/BZP 00442143/01

SEKCJA V - ZMIANA UMOWY/UMOWY RAMOWEJ

5.1.) Data zmiany umowy/umowy ramowej): 2026-04-21

5.2.) Podstawa prawna zmiany umowy/umowy ramowej:
art. 455 ust. 1 pkt 3 ustawy

5.3.) Przyczyny dokonania zmian umowy/umowy ramowej:

W związku z § 20 ust. 2 ppkt b) Umowy nr 1/MBSŁ/2025 z dnia 27 sierpnia 2025 r. w związku z wystąpieniem szczególnie niekorzystnych warunków atmosferycznych, w tym długotrwałych niskich temperatur oraz warunków gruntowo-atmosferycznych uniemożliwiających prowadzenie robót zgodnie z wymaganiami technologicznymi i zasadami sztuki budowlanej, skutkujących brakiem możliwości realizacji robót przez Wykonawcę przez okres 2 miesięcy, co miało istotny wpływ na dochowanie pierwotnie ustalonego terminu wykonania Przedmiotu Umowy.

5.4.) Krótki opis zmiany umowy/umowy ramowej:

Wykonawca zobowiązuje się wykonać Przedmiot Umowy w terminie: Zagospodarowanie terenu przy Szkole Podstawowej w Łąkie: do 9 miesięcy od dnia protokolarnego przekazania terenu budowy (dalej zwanym „Terminem Wykonania Umowy”). Terminy wykonania poszczególnych Robót budowlanych zostały określone w Harmonogramie rzeczowo-finansowym.

5.5.) Wartość zmiany umowy

5.5.2.) Kod waluty: PLN

5.5.3.) Wzrost ceny w związku ze zmianą umowy/umowy ramowej: Nie

5.6.) Wcześniejsze zmiany umowy/umowy ramowej, obligujące do zamieszczenia ogłoszenia o zmianie umowy: Tak

5.7.) Numer ogłoszenia w BZP o zmianie umowy: 2026/BZP 00111252/01

SEKCJA VI INFORMACJE DODATKOWE

Aneks do umowy na podstawie art. 455 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1320 z późn. zm.) w związku z § 20 ust. 2 ppkt b) Umowy nr 1/MBSŁ/2025 z dnia 27 sierpnia 2025 r.