

**Ogłoszenie o zmianie umowy
Roboty budowlane**

Poprawa infrastruktury drogowej na terenie gminy Jeżowe poprzez przebudowę i rozbudowę drogi gminnej nr 102312R wraz z niezbędną infrastrukturą i przebudową sieci w miejscowości Jeżowe

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Nazwa zamawiającego: Gmina Jeżowe

1.3) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 830409413

1.4) Adres zamawiającego

1.4.1.) Ulica: Jeżowe 136A

1.4.2.) Miejscowość: Jeżowe

1.4.3.) Kod pocztowy: 37-430

1.4.4.) Województwo: podkarpackie

1.4.5.) Kraj: Polska

1.4.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL824 - Tarnobrzeski

1.4.7.) Numer telefonu: 158794304

1.4.9.) Adres poczty elektronicznej: sekretariat@jezowe.pl

1.4.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: <https://www.jezowe.pl>

1.5.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

SEKCJA II - INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy zmiany:

Umowy

2.2.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-58c2ddd7-1f64-4a5f-bbb4-f92d8896fb15

2.3.) Numer ogłoszenia: 2026/BZP 00247066

2.4.) Wersja ogłoszenia: 01

2.5.) Data ogłoszenia: 2026-05-15

SEKCJA III - PODSTAWOWE INFORMACJE O POSTĘPOWANIU W WYNIKU KTÓREGO ZOSTAŁA ZAWARTA UMOWA/UMOWA RAMOWA

3.1.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy:
Tak

3.1.1.) Numer ogłoszenia: 2025/BZP 00166451

3.2.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

3.4.) Tryb udzielenia zamówienia/zawarcia umowy ramowej wraz z podstawą prawną:
Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

3.5.) Rodzaj zamówienia:
Roboty budowlane

3.6.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:
Poprawa infrastruktury drogowej na terenie gminy Jeżowe poprzez przebudowę i rozbudowę drogi gminnej nr 102312R wraz z niezbędną infrastrukturą i przebudową sieci w miejscowości Jeżowe

3.7.) Krótki opis przedmiotu zamówienia:

4.2. Zakres zamówienia obejmuje w szczególności:
odhumusowanie pasa drogowego,

- wycinkę drzew wraz z karczowaniem pni oraz usunięcie zieleni niskiej w postaci punktowych krzewów i zakrzaczeń,
 - rozbiórkę części obiektów budowlanych,
 - przebudowę i/lub zabezpieczenie sieci uzbrojenia terenu,
 - budowę kanalizacji deszczowej wraz z wylotami,
 - wykonanie robót ziemnych, tj. wykopów i nasypów drogowych celem ukształtowania korpusu projektowanej drogi w terenie wraz z przygotowaniem koryta pod projektowane nawierzchnie drogi i chodników,
 - przebudowa przepustów wraz z umocnieniami na wlotach i wylotach,
 - przebudowę rowów otwartych wraz z przepustami w ich ciągu,
 - wykonanie elementów ulic, tj. ustawienie krawężników i obrzeży,
 - wykonanie warstw górnych nawierzchni: bitumicznych na jezdni, betonowych rozbieralnych (kostka brukowa betonowa) na chodnikach, na zatokach, zjazdach,
 - remont obiektów mostowych,
 - ustawienie oświetlenia przejścia dla pieszych zasilanego solarnie,
 - wykonanie oznakowania pionowego i poziomego, oraz wykonanie elementów bezpieczeństwa ruchu,
 - założenie trawników,
 - prace wykończeniowe i porządkowe, w tym wyrównanie terenu.
- Łączna długość odcinków drogi nr 102312R objętej opracowaniem wynosi:
- odcinek A-B: od km 0+000,00 do km 1+127,24, co daje łącznie odcinek opracowania o długości 1+127,24 m.
 - odcinek K-L: od km 0+000,00 do km 0+168,40 co daje łącznie odcinek opracowania o długości 168,40 m.
- Łącznie opracowanie obejmuje 1 295,64 m dróg. Ponadto zakresem opracowania objęto remont obiektu mostowych zlokalizowanych w wyszczególnionych powyżej kilometrażu (odcinek K-L).

4.2.1. UWAGA: Zakres przedmiotu zamówienia nie obejmuje wykonania chodnika wzdłuż drogi powiatowej nr 1087R od skrzyżowania drogi gminnej nr 102312R z drogą powiatową w km 0+000 (odcinek K-L) o długości około 49,0 m oraz wykonania przejścia dla pieszych o szerokości 4,0m, ze względu, że są to koszty niekwalifikowalne, z którego zakresu Zamawiający zrezygnował. W związku z powyższym Wykonawca nie wykonuje tego zakresu oraz nie wlicza go do oferty. Zakres kosztów niekwalifikowalnych przedstawia mapa poglądowa załączona do niniejszego postępowania.

4.2.2. UWAGA: Projekt zagospodarowania terenu nie uwzględnia przebudowy i/lub zabezpieczenie sieci wodociągowej w km 0+420 oraz 0+720, którą należy uwzględnić w ofercie, zgodnie z przedmiarem robót oraz STWiORB.

3.8.) Główny kod CPV: 45233120-6 - Roboty w zakresie budowy dróg

3.9.) Dodatkowy kod CPV:

45233142-6 - Roboty w zakresie naprawy dróg

45233000-9 - Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg

45233200-1 - Roboty w zakresie różnych nawierzchni

45233223-8 - Wymiana nawierzchni drogowej

45221111-3 - Roboty budowlane w zakresie mostów drogowych

45232410-9 - Roboty w zakresie kanalizacji ściekowej

45233220-7 - Roboty w zakresie nawierzchni dróg

SEKCJA IV - PODSTAWOWE INFORMACJE O ZAWARTEJ UMOWIE/UMOWIE RAMOWEJ

4.1.) Data zawarcia umowy/umowy ramowej: 2025-05-15

4.2.) Okres realizacji zamówienia/umowy ramowej:
6 miesiące

4.3.) Dane wykonawcy, z którym zawarto umowę/umowę ramową:

4.3.1.) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia (w przypadku wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia – dotyczy pełnomocnika, o którym mowa w art. 58 ust. 2 ustawy): Przedsiębiorstwo MOLTER Sp. z o.o.

4.3.2.) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 008032442

4.3.3.) Ulica: ul. Rzeszowska 101

4.3.4.) Miejscowość: Głogów Małopolski

4.3.5.) Kod pocztowy: 36-060

4.3.6.) Województwo: podkarpackie

4.3.7.) Kraj: Polska

4.4.) Wartość umowy/umowy ramowej: 2707219,10 PLN

4.5.) Numer ogłoszenia o wyniku postępowania w BZP: 2025/BZP 00245358/01

SEKCJA V - ZMIANA UMOWY/UMOWY RAMOWEJ

5.1.) Data zmiany umowy/umowy ramowej): 2026-05-04

5.2.) Podstawa prawna zmiany umowy/umowy ramowej:
art. 455 ust. 1 pkt 4 ustawy

5.3.) Przyczyny dokonania zmian umowy/umowy ramowej:

Niniejszy aneks zostaje zawarty z uwagi na konieczność wykonania robót opisanych w protokole konieczności z dnia 12.03.2026 r. Łączna wartość zmian jest mniejsza niż progi unijne oraz jest niższa niż 15% wartości pierwotnej umowy.

5.4.) Krótki opis zmiany umowy/umowy ramowej:

Wykonanie prac dodatkowych polegających na:

- 1) wykonaniu stalowych obejm na istniejących filarach;
- 2) wykonaniu belek wspornika przyczółków;
- 3) wykonaniu belek wspornika pod płyty przejściowe;
- 4) wykonaniu korytek skarpowych.

5.5.) Wartość zmiany umowy

5.5.1.) Wartość zmiany: 77309,13

5.5.2.) Kod waluty: PLN

5.5.3.) Wzrost ceny w związku ze zmianą umowy/umowy ramowej: Tak

5.6.) Wcześniejsze zmiany umowy/umowy ramowej, obligujące do zamieszczenia ogłoszenia o zmianie umowy: Nie