

Ogłoszenie o zmianie umowy
Roboty budowlane
Przebudowa ul. Szymanowskiego w Bartoszycach etap 1

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

- 1.1.) Nazwa zamawiającego:** GMINA MIEJSKA BARTOSZYCE
- 1.3) Krajowy Numer Identyfikacyjny:** REGON 510743485
- 1.4) Adres zamawiającego**
- 1.4.1.) Ulica:** ul. Boh. Monte Cassino 1
- 1.4.2.) Miejscowość:** Bartoszyce
- 1.4.3.) Kod pocztowy:** 11-200
- 1.4.4.) Województwo:** warmińsko-mazurskie
- 1.4.5.) Kraj:** Polska
- 1.4.6.) Lokalizacja NUTS 3:** PL622 - Olsztyński
- 1.4.7.) Numer telefonu:** 897629804
- 1.4.9.) Adres poczty elektronicznej:** zamowieniapubliczne@um.bartoszyce.pl
- 1.4.10.) Adres strony internetowej zamawiającego:** <https://bip.bartoszyce.pl/>
- 1.5.) Rodzaj zamawiającego:** Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

SEKCJA II - INFORMACJE PODSTAWOWE

- 2.1.) Ogłoszenie dotyczy zmiany:**
- Umowy
- 2.2.) Identyfikator postępowania:** ocds-148610-694aaf02-3950-4c14-b2dd-13c4cde9d91f
- 2.3.) Numer ogłoszenia:** 2026/BZP 00250607
- 2.4.) Wersja ogłoszenia:** 01
- 2.5.) Data ogłoszenia:** 2026-05-19

SEKCJA III - PODSTAWOWE INFORMACJE O POSTĘPOWANIU W WYNIKU KTÓREGO ZOSTAŁA ZAWARTA UMOWA/UMOWA RAMOWA

- 3.1.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy:**
Tak
- 3.1.1.) Numer ogłoszenia:** 2025/BZP 00521755
- 3.2.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej:** Nie
- 3.4.) Tryb udzielenia zamówienia/zawarcia umowy ramowej wraz z podstawą prawną:**
Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 2 ustawy
- 3.5.) Rodzaj zamówienia:**
Roboty budowlane
- 3.6.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:**
Przebudowa ul. Szymanowskiego w Bartoszycach etap 1
- 3.7.) Krótki opis przedmiotu zamówienia:**

Przedmiotem zamówienia jest przebudowa ul. Szymanowskiego w Bartoszycach. Działki geodezyjne nr 1-30/3 i 1-36/19 są własnością Wojewody Warmińsko-Mazurskiego w trwałym zarządzie Zarządu Dróg Wojewódzkich natomiast pozostałe działki są własnością Gminy Miejskiej Bartoszyce. Zadanie polegać będzie na przebudowie drogi gminnej nr G201017 o łącznej długości ok. 114 mb wraz z budową oświetlenia ulicznego i odwodnienia drogi. Rozwiązania projektowe: klasa drogi

D, droga jednojezdniowa, kategoria obciążenia ruchem KR 1, przekrój poprzeczny jezdni – dwuspadowy, szerokość jezdni – 5,0m (2 x 2,5m), szerokość pobocza utwardzonego (opaski) – ok. 0,75m. Nawierzchnia przebudowywanej drogi z kostki brukowej betonowej gr. ok. 8cm. W ramach przebudowy drogi w pasie drogowym planuję się budowę kanalizacji deszczowej oraz budowę oświetlenia ulicznego oprawami LED.

3.8.) Główny kod CPV: 45233120-6 - Roboty w zakresie budowy dróg

3.9.) Dodatkowy kod CPV:

45111000-8 - Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne

45233200-1 - Roboty w zakresie różnych nawierzchni

45233290-8 - Instalowanie znaków drogowych

45233221-4 - Malowanie nawierzchni

45233292-2 - Instalowanie urządzeń ochronnych

45112710-5 - Roboty w zakresie kształtowania terenów zielonych

45232400-6 - Roboty budowlane w zakresie kanałów ściekowych

45232451-8 - Roboty odwadniające i nawierzchniowe

32412100-5 - Sieć telekomunikacyjna

SEKCJA IV - PODSTAWOWE INFORMACJE O ZAWARTEJ UMOWIE/UMOWIE RAMOWEJ

4.1.) Data zawarcia umowy/umowy ramowej: 2025-12-09

4.2.) Okres realizacji zamówienia/umowy ramowej:

9 miesiące

4.3.) Dane wykonawcy, z którym zawarto umowę/umowę ramową:

4.3.1.) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia (w przypadku wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia – dotyczy pełnomocnika, o którym mowa w art. 58 ust. 2 ustawy): Kwieciński Sp. z o.o.

4.3.2.) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 7432045102

4.3.4.) Miejscowość: Bartoszyce

4.3.6.) Województwo: warmińsko-mazurskie

4.3.7.) Kraj: Polska

4.4.) Wartość umowy/umowy ramowej: 484138,07 PLN

4.5.) Numer ogłoszenia o wyniku postępowania w BZP: 2025/BZP 00599583/01

SEKCJA V - ZMIANA UMOWY/UMOWY RAMOWEJ

5.1.) Data zmiany umowy/umowy ramowej): 2026-04-30

5.2.) Podstawa prawna zmiany umowy/umowy ramowej:

art. 455 ust. 1 pkt 3 ustawy

5.3.) Przyczyny dokonania zmian umowy/umowy ramowej:

Roboty dodatkowe, nieprzewidziane.

5.4.) Krótki opis zmiany umowy/umowy ramowej:

Zgodnie z protokołem konieczności nr 1, wystąpiły roboty dodatkowe nieprzewidziane

5.5.) Wartość zmiany umowy

5.5.1.) Wartość zmiany: 561036,92

5.5.2.) Kod waluty: PLN

5.5.3.) Wzrost ceny w związku ze zmianą umowy/umowy ramowej: Tak

5.6.) Wcześniejsze zmiany umowy/umowy ramowej, obligujące do zamieszczenia ogłoszenia o zmianie umowy: Nie