

Ogłoszenie o zmianie umowy
Roboty budowlane
Przebudowa dróg gminnych w miejscowości Łukawka i Wojciechowice gmina Wojciechowice”

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

- 1.1.) Nazwa zamawiającego:** Gmina Wojciechowice
- 1.3) Krajowy Numer Identyfikacyjny:** REGON 830410037
- 1.4) Adres zamawiającego**
- 1.4.1.) Ulica:** Wojciechowice 50
- 1.4.2.) Miejscowość:** Wojciechowice
- 1.4.3.) Kod pocztowy:** 27-532
- 1.4.4.) Województwo:** świętokrzyskie
- 1.4.5.) Kraj:** Polska
- 1.4.6.) Lokalizacja NUTS 3:** PL722 - Sandomiersko-jędrzejowski
- 1.4.7.) Numer telefonu:** 158614023
- 1.4.8.) Numer faksu:** 158614023
- 1.4.9.) Adres poczty elektronicznej:** sekretariat@wojciechowice.com.pl
- 1.4.10.) Adres strony internetowej zamawiającego:** wojciechowice.com.pl
- 1.5.) Rodzaj zamawiającego:** Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

SEKCJA II - INFORMACJE PODSTAWOWE

- 2.1.) Ogłoszenie dotyczy zmiany:**
- Umowy
- 2.2.) Identyfikator postępowania:** ocds-148610-0a8e56d3-1102-47b0-ab47-abe3a0102dd8
- 2.3.) Numer ogłoszenia:** 2026/BZP 00251729
- 2.4.) Wersja ogłoszenia:** 01
- 2.5.) Data ogłoszenia:** 2026-05-20

SEKCJA III - PODSTAWOWE INFORMACJE O POSTĘPOWANIU W WYNIKU KTÓREGO ZOSTAŁA ZAWARTA UMOWA/UMOWA RAMOWA

- 3.1.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy:**
Tak
- 3.1.1.) Numer ogłoszenia:** 2025/BZP 00501250
- 3.2.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej:** Nie
- 3.4.) Tryb udzielenia zamówienia/zawarcia umowy ramowej wraz z podstawą prawną:**
Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy
- 3.5.) Rodzaj zamówienia:**
Roboty budowlane
- 3.6.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:**
Przebudowa dróg gminnych w miejscowości Łukawka i Wojciechowice gmina Wojciechowice”

Umowa dla części nr 1

- 3.7.) Krótki opis przedmiotu zamówienia:**

Część I - Przebudowa drogi gminnej nr 004503T Łukawka – Stodoły-Wieś od km 0+000 do km 0+850

Prace niezbędne do wykonania:

Przebudowy drogi gminnej nr 004503T Łukawka – Stodoły-Wieś od km 0+000 do km 0+850, łącznie 850 mb:

- roboty pomiarowe wraz z inwentaryzacją powykonawczą,
- wykonanie frezowania nawierzchni asfaltowych na zimno,
- ułożenie geosiatki zbrojeniowej,
- wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego o uziarnieniu 0/12,8 - warstwa wyrównawcza,
- wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego o uziarnieniu 0/12,8 - warstwa ścieralna,
- umocnienie skarp geokrętą wraz z kotwieniem,
- zasypianie kraty humusem i obsianie trawą,
- nasyp materiałem G1,
- rozebranie przepustów rurowych,
- ułożenie przepustów rurowych betonowych pod koroną drogi,
- wykonanie ścianek czołowych przepustów pod koroną drogi,
- ścinanie poboczy wraz z uzupełnieniem poboczy i zjazdów gruntowych,
- ustawienie barier drogowych U - 12A na przepuście.

3.8.) Główny kod CPV: 45000000-7 - Roboty budowlane**3.9.) Dodatkowy kod CPV:**

45111200-0 - Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne

45233120-6 - Roboty w zakresie budowy dróg

45233220-7 - Roboty w zakresie nawierzchni dróg

Umowa dla części nr 2**3.7.) Krótki opis przedmiotu zamówienia:****Część II**

Przebudowa drogi gminnej nr 004537T Wojciechowice – Bidziny od km 0+742 do km 1+697

Prace niezbędne do wykonania dla

Przebudowy drogi gminnej nr 004537T Wojciechowice – Bidziny

od km 0+742 do km 1+697, łącznie 995 mb:

- roboty pomiarowe wraz z inwentaryzacją powykonawczą,
- wykonanie frezowania nawierzchni asfaltowych,
- ułożenie geosiatki zbrojeniowej,
- wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego o uziarnieniu 0/12,8 - warstwa wyrównawcza,
- wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego o uziarnieniu 0/12,8 - warstwa ścieralna,
- przełożenie nawierzchni na zjazdach z kostki brukowej betonowej,
- wykonanie wykopów mechanicznie z transportem,
- wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego,
- wykonanie umocnienia skarp nasypu płytami ażurowymi,
- rozebranie przepustu rurowego,
- ułożenie przepustu rurowego betonowego pod koroną drogi,
- wykonanie ścianek czołowych przepustów pod koroną drogi,
- wykonanie malowania cienkowarstwowego,
- montaż punktowych elementów odbłaskowych - kocie oczka,
- ścinanie poboczy wraz z uzupełnieniem poboczy i zjazdów gruntowych,
- ustawienie barier drogowych U - 12A na przepuście,
- przestawienie/usunięcie słupa telekomunikacyjnego.

3.8.) Główny kod CPV: 45000000-7 - Roboty budowlane**3.9.) Dodatkowy kod CPV:**

45111200-0 - Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne

45233120-6 - Roboty w zakresie budowy dróg

45233220-7 - Roboty w zakresie nawierzchni dróg

SEKCJA IV - PODSTAWOWE INFORMACJE O ZAWARTEJ UMOWIE/UMOWIE RAMOWEJ**4.1.) Data zawarcia umowy/umowy ramowej:** 2025-12-15**4.2.) Okres realizacji zamówienia/umowy ramowej:**

4 miesiące

4.3.) Dane wykonawcy, z którym zawarto umowę/umowę ramową:

4.3.1.) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia (w przypadku wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia – dotyczy pełnomocnika, o którym mowa w art. 58 ust. 2 ustawy): Przedsiębiorstwo Robót Drogowych "DROKAM" Tomasz Wojtas

4.3.2.) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 8641184156

4.3.3.) Ulica: -

4.3.4.) Miejscowość: Piaseczno 44

4.3.5.) Kod pocztowy: 27-670

4.3.6.) Województwo: świętokrzyskie

4.3.7.) Kraj: Polska

4.4.) Wartość umowy/umowy ramowej: 1109572,24 PLN

4.5.) Numer ogłoszenia o wyniku postępowania w BZP: 2026/BZP 00024877/01

SEKCJA V - ZMIANA UMOWY/UMOWY RAMOWEJ

5.1.) Data zmiany umowy/umowy ramowej): 2026-04-09

5.2.) Podstawa prawna zmiany umowy/umowy ramowej:
art. 455 ust. 1 pkt 4 ustawy

5.3.) Przyczyny dokonania zmian umowy/umowy ramowej:
Wniosek wykonawcy o zmianę wynagrodzenia w związku ze wzrostem cen materiałów budowlanych zwłaszcza ropopochodnych.

5.4.) Krótki opis zmiany umowy/umowy ramowej:
Przyczyną dokonania zmiany umowy są okoliczności, których zamawiający, działając z należytą starannością nie mógł przewidzieć - wzrost cen materiałów budowlanych stosowanych do wykonania przedmiotu zamówienia. Zmiana nie modyfikuje ogólnego charakteru umowy.

5.5.) Wartość zmiany umowy

5.5.1.) Wartość zmiany: 90080,44

5.5.2.) Kod waluty: PLN

5.5.3.) Wzrost ceny w związku ze zmianą umowy/umowy ramowej: Tak

5.6.) Wcześniejsze zmiany umowy/umowy ramowej, obligujące do zamieszczenia ogłoszenia o zmianie umowy: Nie

SEKCJA VI INFORMACJE DODATKOWE

Zmiana wartości umowy dla:

Części I z kwoty 363 209,78 zł na kwotę 397 531,70 zł co stanowi 34 321,92 zł

Części II z kwoty 746 362,46 na kwotę 802 120,98 zł co stanowi 55 758,52 zł

Wartość zmiany dla Części I i Części II poniżej 10% wartości pierwotnej umowy.