

**Ogłoszenie o zmianie umowy
Roboty budowlane**

"Budowa sieci wodociągowej z odejściami bocznymi i sieci kanalizacji sanitarnej z odejściami bocznymi w miejscowości Straduń w Gminie Trzcianka"

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Nazwa zamawiającego: Gmina Trzcianka

1.3) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 570791129

1.4) Adres zamawiającego

1.4.1.) Ulica: Sikorskiego 7

1.4.2.) Miejscowość: Trzcianka

1.4.3.) Kod pocztowy: 64-980

1.4.4.) Województwo: wielkopolskie

1.4.5.) Kraj: Polska

1.4.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL411 - Piliński

1.4.7.) Numer telefonu: 673527311

1.4.9.) Adres poczty elektronicznej: ratusz@trzcianka.pl

1.4.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: <https://trzcianka.pl/>

1.5.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

SEKCJA II - INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy zmiany:

Umowy

2.2.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-2eecca48-7079-4289-8d48-f969f13afb2

2.3.) Numer ogłoszenia: 2026/BZP 00252862

2.4.) Wersja ogłoszenia: 01

2.5.) Data ogłoszenia: 2026-05-20

SEKCJA III - PODSTAWOWE INFORMACJE O POSTĘPOWANIU W WYNIKU KTÓREGO ZOSTAŁA ZAWARTA UMOWA/UMOWA RAMOWA

3.1.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy:
Tak

3.1.1.) Numer ogłoszenia: 2025/BZP 00602680

3.2.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Tak

3.3.) Nazwa projektu lub programu:

Krajowy Plan Odbudowy i Zwiększenia Odporności w zakresie inwestycji w zrównoważoną gospodarkę wodno-ściekową na terenach wiejskich.

3.4.) Tryb udzielenia zamówienia/zawarcia umowy ramowej wraz z podstawą prawną:
Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 2 ustawy

3.5.) Rodzaj zamówienia:
Roboty budowlane

3.6.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:
"Budowa sieci wodociągowej z odejściami bocznymi i sieci kanalizacji sanitarnej z odejściami bocznymi w miejscowości Straduń w Gminie Trzcianka"

Umowa dla części nr 1**3.7.) Krótki opis przedmiotu zamówienia:**

Część 1 – Osiedle Zielone:

- sieci kanalizacji sanitarnych o średnicach (dn 200; 160) – 2.014,10 m
- sieć kanalizacji tłocznej dn 110 – 521,4 m
- sieć wodociągowa dn 110 z przyłączami dn 32 – o łącznej długości 1.411,4 m
- kompletna przepompownia ścieków

Szczegółowo przedmiot zamówienia określa:

Część 1:

- Projekt zagospodarowania terenu – opracowanie z października 2025r
- Projekt techniczny – opracowanie z października 2025r.
- Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót – opracowanie 10.2025r.

Wyłącznie pomocniczo przedmiot zamówienia określa:

- przedmiar robót opracowanie z listopada 2025r.

Szczegółowo przedmiot zamówienia określa:

Załącznik do opisu przedmiotu zamówienia

- Ramowy harmonogram rzeczowo-finansowy

Inwestycja powinna zostać wykonana zgodnie wytycznymi DNSH (powinna być zgodna z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2021/241 z dnia 12 lutego 2021 r. ustanawiającym Instrument na Rzecz Odbudowy i Zwiększania Odporności w zakresie wymagań zgodności z regułą DNSH "Nie Czyń Poważnych Szkód".)

3.8.) Główny kod CPV: 45200000-9 - Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej

3.9.) Dodatkowy kod CPV:

45100000-8 - Przygotowanie terenu pod budowę

45110000-1 - Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; roboty ziemne

45230000-8 - Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, linii komunikacyjnych i elektroenergetycznych, autostrad, dróg, lotnisk i kolei; wyrównywanie terenu

45111200-0 - Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne

45231300-8 - Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania ścieków

71300000-1 - Usługi inżynierskie

SEKCJA IV - PODSTAWOWE INFORMACJE O ZAWARTEJ UMOWIE/UMOWIE RAMOWEJ

4.1.) Data zawarcia umowy/umowy ramowej: 2026-01-30

4.2.) Okres realizacji zamówienia/umowy ramowej:

84 dni

4.3.) Dane wykonawcy, z którym zawarto umowę/umowę ramową:

4.3.1.) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia (w przypadku wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia – dotyczy pełnomocnika, o którym mowa w art. 58 ust. 2 ustawy): Zakład Robót Instalacyjno – Inżynierskich HYDROPEX Sp. z o.o. Sp. k.

4.3.2.) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 7671706535

4.3.3.) Ulica: Sosnowa 6

4.3.4.) Miejscowość: Złotów

4.3.5.) Kod pocztowy: 77-400

4.3.6.) Województwo: wielkopolskie

4.3.7.) Kraj: Polska

4.4.) Wartość umowy/umowy ramowej: 3075000,00 PLN

4.5.) Numer ogłoszenia o wyniku postępowania w BZP: 2026/BZP 00092663/01

SEKCJA V - ZMIANA UMOWY/UMOWY RAMOWEJ

5.1.) Data zmiany umowy/umowy ramowej): 2026-04-23

5.2.) Podstawa prawna zmiany umowy/umowy ramowej:

art. 455 ust. 1 pkt 4 ustawy

5.3.) Przyczyny dokonania zmian umowy/umowy ramowej:

W trakcie realizacji umowy nastąpiła zmiana warunków realizacji projektu wynikająca z decyzji instytucji finansującej o wydłużeniu terminu realizacji projektu w ramach umowy o dofinansowanie.

Pierwotny termin realizacji zamówienia publicznego był bezpośrednio powiązany z terminami wynikającymi z umowy o dofinansowanie. Na etapie przygotowania i prowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego Zamawiający nie miał możliwości przewidzenia zmiany tych terminów.

Wydłużenie terminu realizacji umowy z Wykonawcą jest zasadne i celowe, gdyż umożliwia prawidłową i zgodną z zasadami sztuki budowlanej realizację przedmiotu zamówienia, bez konieczności jego przyspieszania kosztem jakości lub organizacji robót.

5.4.) Krótki opis zmiany umowy/umowy ramowej:

Zmiana dotyczy wyłącznie terminu realizacji umowy o 4 tygodnie (28 dni). Zakres rzeczowy zamówienia, wynagrodzenie Wykonawcy oraz ogólny charakter umowy pozostają bez zmian.

5.5.) Wartość zmiany umowy

5.5.2.) Kod waluty: PLN

5.5.3.) Wzrost ceny w związku ze zmianą umowy/umowy ramowej: Nie

5.6.) Wcześniejsze zmiany umowy/umowy ramowej, obligujące do zamieszczenia ogłoszenia o zmianie umowy: Nie