

**Ogłoszenie o zmianie umowy
Roboty budowlane**

Rozbudowa dróg gminnych nr 070238C i nr 070239C w Myśliwcu - Etap 1 Rozbudowa drogi gminnej nr 070239C w Myśliwcu

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Nazwa zamawiającego: Gmina Ryńsk

1.3) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 871118827

1.4) Adres zamawiającego

1.4.1.) Ulica: Mickiewicza 21

1.4.2.) Miejscowość: Wąbrzeźno

1.4.3.) Kod pocztowy: 87-200

1.4.4.) Województwo: kujawsko-pomorskie

1.4.5.) Kraj: Polska

1.4.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL616 - Grudziądzki

1.4.7.) Numer telefonu: 566877500

1.4.9.) Adres poczty elektronicznej: b.domeradzka@gminarynsk.pl

1.4.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: <http://bip.gminarynsk.pl/>

1.5.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

SEKCJA II - INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy zmiany:

Umowy

2.2.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-b3bf16b0-0b0c-4e07-868d-57b40f434205

2.3.) Numer ogłoszenia: 2026/BZP 00256960

2.4.) Wersja ogłoszenia: 01

2.5.) Data ogłoszenia: 2026-05-22

SEKCJA III - PODSTAWOWE INFORMACJE O POSTĘPOWANIU W WYNIKU KTÓREGO ZOSTAŁA ZAWARTA UMOWA/UMOWA RAMOWA

3.1.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy:
Tak

3.1.1.) Numer ogłoszenia: 2026/BZP 00097821

3.2.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

3.4.) Tryb udzielenia zamówienia/zawarcia umowy ramowej wraz z podstawą prawną:
Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 2 ustawy

3.5.) Rodzaj zamówienia:
Roboty budowlane

3.6.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:
Rozbudowa dróg gminnych nr 070238C i nr 070239C w Myśliwcu - Etap 1 Rozbudowa drogi gminnej nr 070239C w Myśliwcu

3.7.) Krótki opis przedmiotu zamówienia:

1. Przedmiotem zamówienia jest rozbudowa drogi gminnej nr 070239C w Myśliwcu, Gmina Ryńsk w ramach zadania „Rozbudowa dróg gminnych nr 070238C i nr 070239C w Myśliwcu - Etap 1 Rozbudowa drogi gminnej nr 070239C w Myśliwcu”.

2. Zakres rozbudowy drogi gminnej nr 070239C w Myśliwcu na odcinku o długości ok. 2535 m obejmuje m.in:

- 1) wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie oraz warstwy odsączającej z piasku (na poszerzeniach jezdni) dla konstrukcji jezdni;
- 2) mechaniczne oczyszczenie i skropienie międzywarstwowe warstw konstrukcyjnych nawierzchni drogowej emulsją asfaltową;
- 3) wykonanie nawierzchni jezdni z betonu asfaltowego (w tym warstwy wiążącej AC 16 W i warstwy ścieralnej AC 11 S o łącznej grubości 9 cm);
- 4) wykonanie obustronnych poboczy umocnionych kruszywem łamanym stabilizowanym mechanicznie wraz z warstwą odsączającą z piasku;
- 5) wykonanie zjazdów z mieszanki niezwiązanej z kruszywa łamanego stabilizowanym mechanicznie wraz z warstwą odsączającą z piasku;
- 6) montaż oznakowania drogowego pionowego zgodnie z zatwierdzonym projektem stałej organizacji ruchu.

3.8.) Główny kod CPV: 45111200-0 - Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne

3.9.) Dodatkowy kod CPV:

45233120-6 - Roboty w zakresie budowy dróg

45233290-8 - Instalowanie znaków drogowych

SEKCJA IV - PODSTAWOWE INFORMACJE O ZAWARTEJ UMOWIE/UMOWIE RAMOWEJ

4.1.) Data zawarcia umowy/umowy ramowej: 2026-03-10

4.2.) Okres realizacji zamówienia/umowy ramowej:

5 miesiące

4.3.) Dane wykonawcy, z którym zawarto umowę/umowę ramową:

4.3.1.) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia (w przypadku wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia – dotyczy pełnomocnika, o którym mowa w art. 58 ust. 2 ustawy): Przedsiębiorstwo Robót Drogowych "DROBUD" Sp. z o.o.

4.3.2.) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 8781546412

4.3.3.) Ulica: 1 Maja 61

4.3.4.) Miejscowość: Wąbrzeźno

4.3.5.) Kod pocztowy: 87-200

4.3.6.) Województwo: kujawsko-pomorskie

4.3.7.) Kraj: Polska

4.4.) Wartość umowy/umowy ramowej: 1525200,37 PLN

4.5.) Numer ogłoszenia o wyniku postępowania w BZP: 2026/BZP 00152373/01

SEKCJA V - ZMIANA UMOWY/UMOWY RAMOWEJ

5.1.) Data zmiany umowy/umowy ramowej: 2026-05-06

5.2.) Podstawa prawna zmiany umowy/umowy ramowej:

art. 455 ust. 1 pkt 4 ustawy

5.3.) Przyczyny dokonania zmian umowy/umowy ramowej:

W trakcie prowadzenia robót w zakresie rozbudowy drogi gminnej nr 070239C po wykonaniu odkrywek sprzętem mechanicznym istniejącej podbudowy drogi ujawniły się istotne problemy występowania w podłożu gruntów nienośnych na odcinkach o łącznej długości ok. 380 m uniemożliwiających ułożenie zaprojektowanych warstw konstrukcyjnych drogi zgodnie ze sztuką budowlaną i obowiązującymi normami. Po przeprowadzonej na miejscu budowy wizji terenowej z udziałem przedstawicieli Zamawiającego i Wykonawcy i wykonaniu badania zagęszczenia i nośności gruntu potwierdzono występowanie gruntów nienośnych w istniejącej podbudowie drogi, co uniemożliwia prawidłowe wykonanie robót przewidzianych w dokumentacji projektowej.

5.4.) Krótki opis zmiany umowy/umowy ramowej:

W wyniku dokonania zmian wskazano na konieczność wykonania robót dodatkowych:

- wybranie i wywiezienie nienośnego podłoża gruntowego,
- uzupełnienie koryta drogi warstwą odcinającą z piasku o grubości 35 cm po zagęszczeniu mechanicznym,
- wbudowanie dodatkowej warstwy podbudowy drogi z kruszywa łamanego o grubości 10 cm po zagęszczeniu mechanicznym,

- uformowanie i zagęszczenie podłoża przed ułożeniem zaprojektowanych warstw konstrukcyjnych drogi.

5.5.) Wartość zmiany umowy

5.5.1.) Wartość zmiany: 228770,65

5.5.2.) Kod waluty: PLN

5.5.3.) Wzrost ceny w związku ze zmianą umowy/umowy ramowej: Nie

5.6.) Wcześniejsze zmiany umowy/umowy ramowej, obligujące do zamieszczenia ogłoszenia o zmianie umowy: Nie