

**Ogłoszenie o zmianie umowy
Roboty budowlane
Modernizacja i przebudowa boiska w m. Oksa**

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

- 1.1.) Nazwa zamawiającego:** GMINA OKSA
- 1.3) Krajowy Numer Identyfikacyjny:** REGON 291010435
- 1.4) Adres zamawiającego**
- 1.4.1.) Ulica:** ul. Włoszczowska 22
- 1.4.2.) Miejscowość:** Oksa
- 1.4.3.) Kod pocztowy:** 28-363
- 1.4.4.) Województwo:** świętokrzyskie
- 1.4.5.) Kraj:** Polska
- 1.4.6.) Lokalizacja NUTS 3:** PL722 - Sandomiersko-jędrzejowski
- 1.4.9.) Adres poczty elektronicznej:** inwestycje@oksa.pl
- 1.4.10.) Adres strony internetowej zamawiającego:** <http://www.oksa.biuletyn.net/>
- 1.5.) Rodzaj zamawiającego:** Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

SEKCJA II - INFORMACJE PODSTAWOWE

- 2.1.) Ogłoszenie dotyczy zmiany:**
- Umowy
- 2.2.) Identyfikator postępowania:** ocds-148610-cbdc2be3-7020-4202-9dc8-81096c211de6
- 2.3.) Numer ogłoszenia:** 2026/BZP 00257254
- 2.4.) Wersja ogłoszenia:** 01
- 2.5.) Data ogłoszenia:** 2026-05-22

SEKCJA III - PODSTAWOWE INFORMACJE O POSTĘPOWANIU W WYNIKU KTÓREGO ZOSTAŁA ZAWARTA UMOWA/UMOWA RAMOWA

- 3.1.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy:**
- Tak
- 3.1.1.) Numer ogłoszenia:** 2024/BZP 00401592
- 3.2.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej:** Nie
- 3.4.) Tryb udzielenia zamówienia/zawarcia umowy ramowej wraz z podstawą prawną:**
Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy
- 3.5.) Rodzaj zamówienia:**
Roboty budowlane
- 3.6.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:**
Modernizacja i przebudowa boiska w m. Oksa
- 3.7.) Krótki opis przedmiotu zamówienia:**

Remont i modernizacja boiska zlokalizowanego przy ulicy Modrzewiowej w miejscowości Oksa obejmująca: przebudowa boiska trawiastego, przebudowa trybun, wykonanie nawodnienia boiska wraz z zabezpieczeniem przeciw kretom.
Wykonanie ciągów pieszych, urządzenie terenów zielonych innych niż nawierzchnia boiska. Wymiana ogrodzenia obiektu.
Opis wymagań dotyczących przedmiotu zamówienia szczegółowo został określony w dokumentacji technicznej stanowiącej załącznik do SWZ

Załączony do dokumentacji technicznej przedmiar ma jedynie charakter pomocniczy służący wykonawcy do wyceny oferty. Wykonawca po zapoznaniu się z dokumentacją załączoną do SWZ jest zobowiązany do ustalenia zakresu robót niezbędnych do osiągnięcia rezultatu. Zobowiązuje się wykonawcę aby pozyskał dla siebie oraz na swoją odpowiedzialność i ryzyko, wszelkie informacje, które mogą być niezbędne w przygotowaniu oferty i do wyceny robót, gdyż wyklucza się możliwość roszczeń Wykonawcy z tytułu błędnego skalkulowania ceny.

3.8.) Główny kod CPV: 45212221-1 - Roboty budowlane związane z obiektami na terenach sportowych

3.9.) Dodatkowy kod CPV:

45000000-7 - Roboty budowlane

45453000-7 - Roboty remontowe i renowacyjne

45111200-0 - Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne

45112710-5 - Roboty w zakresie kształtowania terenów zielonych

45111300-1 - Roboty rozbiórkowe

45262300-4 - Betonowanie

45262311-4 - Betonowanie konstrukcji

45262310-7 - Zbrojenie

45442200-9 - Nakładanie powłok antykorozyjnych

45233200-1 - Roboty w zakresie różnych nawierzchni

45342000-6 - Wznoszenie ogrodzeń

45232121-6 - Roboty budowlane w zakresie rurociągów nawadniających

45310000-3 - Roboty instalacyjne elektryczne

SEKCJA IV - PODSTAWOWE INFORMACJE O ZAWARTEJ UMOWIE/UMOWIE RAMOWEJ

4.1.) Data zawarcia umowy/umowy ramowej: 2024-09-02

4.2.) Okres realizacji zamówienia/umowy ramowej:
11 miesiące

4.3.) Dane wykonawcy, z którym zawarto umowę/umowę ramową:

4.3.1.) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia (w przypadku wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia – dotyczy pełnomocnika, o którym mowa w art. 58 ust. 2 ustawy): GB Technology sp. z o.o.

4.3.2.) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 9592046471

4.3.3.) Ulica: Dewońska 22

4.3.4.) Miejscowość: Szewce

4.3.5.) Kod pocztowy: 26-052

4.3.6.) Województwo: świętokrzyskie

4.3.7.) Kraj: Polska

4.4.) Wartość umowy/umowy ramowej: 2132651,09 PLN

4.5.) Numer ogłoszenia o wyniku postępowania w BZP: 2024/BZP 00492041/01

SEKCJA V - ZMIANA UMOWY/UMOWY RAMOWEJ

5.1.) Data zmiany umowy/umowy ramowej: 2025-07-31

5.2.) Podstawa prawna zmiany umowy/umowy ramowej:
art. 455 ust. 1 pkt 3 ustawy

5.3.) Przyczyny dokonania zmian umowy/umowy ramowej:
Przedłużenie terminu wykonania umowy ze względów pogodowych

5.4.) Krótki opis zmiany umowy/umowy ramowej:
Przedłużenie terminu wykonania umowy ze względów pogodowych

5.5.) Wartość zmiany umowy

5.5.1.) Wartość zmiany: 0,00

5.5.2.) Kod waluty: PLN

5.5.3.) Wzrost ceny w związku ze zmianą umowy/umowy ramowej: Nie

5.6.) Wcześniejsze zmiany umowy/umowy ramowej, obligujące do zamieszczenia ogłoszenia o zmianie umowy: Tak

5.7.) Numer ogłoszenia w BZP o zmianie umowy: 2026/BZP 00257228/01