

**Ogłoszenie o zmianie umowy
Roboty budowlane**

Remont dróg gminnych na terenie miasta Strzelna ul. Spichrzowa droga nr 140628 C, ul. Ślusarska droga nr 140632 C, ul. Piekarska droga nr 140625 o łącznej długości 237 mb.

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Nazwa zamawiającego: Gmina Strzelno

1.3) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 000528913

1.4) Adres zamawiającego

1.4.1.) Ulica: Cieślewicza 2

1.4.2.) Miejscowość: Strzelno

1.4.3.) Kod pocztowy: 88-320

1.4.4.) Województwo: kujawsko-pomorskie

1.4.5.) Kraj: Polska

1.4.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL617 - Inowrocławski

1.4.9.) Adres poczty elektronicznej: miasto@strzelno.pl

1.4.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: <http://strzelno.bipgmina.pl/>

1.5.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

SEKCJA II - INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy zmiany:

Umowy

2.2.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-c64c520d-79ac-4c8c-9024-1ba778d8fa17

2.3.) Numer ogłoszenia: 2026/BZP 00262391

2.4.) Wersja ogłoszenia: 01

2.5.) Data ogłoszenia: 2026-05-27

SEKCJA III - PODSTAWOWE INFORMACJE O POSTĘPOWANIU W WYNIKU KTÓREGO ZOSTAŁA ZAWARTA UMOWA/UMOWA RAMOWA

3.1.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy:
Tak

3.1.1.) Numer ogłoszenia: 2025/BZP 00109074

3.2.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

3.4.) Tryb udzielenia zamówienia/zawarcia umowy ramowej wraz z podstawą prawną:
Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 2 ustawy

3.5.) Rodzaj zamówienia:
Roboty budowlane

3.6.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:
Remont dróg gminnych na terenie miasta Strzelna ul. Spichrzowa droga nr 140628 C, ul. Ślusarska droga nr 140632 C, ul. Piekarska droga nr 140625 o łącznej długości 237 mb.

3.7.) Krótki opis przedmiotu zamówienia:

1) Przedmiotem zamówienia jest wykonanie na rzecz Zamawiającego robót budowlanych polegających na remoncie dróg gminnych na terenie miasta Strzelna ul. Spichrzowa droga nr 140628 C, ul. Ślusarska droga nr 140632 C, ul. Piekarska droga nr 140625 o łącznej długości 237 mb. Obowiązkiem Wykonawcy będzie również dopełnienie w imieniu w imieniu Zamawiającego wszelkich procedur administracyjnych umożliwiających użytkowanie obiektów po wykonaniu prac.

2) Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia oraz jego zakres określono w dokumentacji technicznej obejmującej: dokumentację projektową w tym m.in. specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych, przedmiary robót, uzgodnienia branżowe, decyzje administracyjne (w tym pozwoleniu na budowę), które to dokumenty należy rozpatrywać łącznie. Wykonawca zobowiązany jest do wykonania wszystkich czynności i robót budowlanych wynikających z ww. dokumentów.

3) Dokumentacja projektowa (w tym m.in. rysunki, część opisowa dokumentacji), przedmiary robót, STWiORB, uzgodnienia branżowe oraz uzyskane decyzje administracyjne są dokumentami wzajemnie się uzupełniającymi. Wszystkie roboty budowlane i elementy ujęte w opisie, a nie ujęte na rysunkach i/lub ujęte na rysunkach, a nie ujęte w opisie oraz odpowiednio w STWiORB lub w przedmiarze robót, winny być traktowane tak, jakby były ujęte w każdym z wymienionych dokumentów.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 9 do SWZ pn.: dokumentacja techniczna. Plan Zagospodarowania Terenu stanowi Załącznik nr 11 do SWZ.

Uwaga!

Zamawiający informuje, że w ramach zamówienia Wykonawca jest zobowiązany do wykonania części prac określonych w dokumentacji projektowej. Z zakresu inwestycji wyłączony został remont jezdni ul. Rynek (droga gminna nr 140642C). Zakres rzeczowy robót do wykonania w ramach przedmiotowego zamówienia został wyodrębniony w przedmiarze robót. W celu zapewnienia prawidłowej identyfikacji zakresu robót przez Wykonawcę, Zamawiający załącza dodatkowo do SWZ przedmiar robót identyfikujący ten zakres (załącznik nr 10).

3.8.) Główny kod CPV: 45000000-7 - Roboty budowlane

3.9.) Dodatkowy kod CPV:

45233120-6 - Roboty w zakresie budowy dróg

45233140-2 - Roboty drogowe

45232130-2 - Roboty budowlane w zakresie rurociągów do odprowadzania wody burzowej

45112710-5 - Roboty w zakresie kształtowania terenów zielonych

45111300-1 - Roboty rozbiórkowe

45111200-0 - Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne

SEKCJA IV - PODSTAWOWE INFORMACJE O ZAWARTEJ UMOWIE/UMOWIE RAMOWEJ

4.1.) Data zawarcia umowy/umowy ramowej: 2025-04-08

4.2.) Okres realizacji zamówienia/umowy ramowej:
4 miesiące

4.3.) Dane wykonawcy, z którym zawarto umowę/umowę ramową:

4.3.1.) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia (w przypadku wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia – dotyczy pełnomocnika, o którym mowa w art. 58 ust. 2 ustawy): Polbud Polak sp. z o.o

4.3.2.) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 5571701744

4.3.3.) Ulica: Padniewko 65

4.3.4.) Miejscowość: Padniewko

4.3.5.) Kod pocztowy: 88-300

4.3.6.) Województwo: kujawsko-pomorskie

4.3.7.) Kraj: Polska

4.4.) Wartość umowy/umowy ramowej: 463667,57 PLN

4.5.) Numer ogłoszenia o wyniku postępowania w BZP: 2026/BZP 00131400/01

SEKCJA V - ZMIANA UMOWY/UMOWY RAMOWEJ

5.1.) Data zmiany umowy/umowy ramowej: 2025-07-24

5.2.) Podstawa prawna zmiany umowy/umowy ramowej:
art. 455 ust. 1 pkt 3 ustawy

5.3.) Przyczyny dokonania zmian umowy/umowy ramowej:

wykonanie niezbędnych robót dodatkowych

5.4.) Krótki opis zmiany umowy/umowy ramowej:

wykonanie dodatkowych obrzeży wzdłuż dz. nr 567 przy ul. Ślusarskiej, zmniejszenie zakresu oznakowania pionowego i poziomego wg projektu SOR (wyłączenie Rynku), zwiększenie grubości warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego, zmiana technologii wzmocnienia nawierzchni bitumicznej (rezygnacja z geosiatki na rzecz wykonania warstwy profilowej z kruszywa), odtworzenie ist. podbudowy na skrzyżowaniu ul. Spichrzowej i Ślusarskiej 120m2, wydłużenie nawierzchni bitumicznej w kierunku Rynku na połączeniu zakresu robót, tj. dz. 568 i 589/1, wydłużenie zakresu zjazdu na dz. nr 512 oraz dodatkowa regulacja ist. nawierzchni z kostki i dodatkowe obramowanie krawężnikiem najazdowym, wykonanie dodatkowego wpustu deszczowego na dz. 575

5.5.) Wartość zmiany umowy

5.5.1.) Wartość zmiany: 48,000

5.5.2.) Kod waluty: PLN

5.5.3.) Wzrost ceny w związku ze zmianą umowy/umowy ramowej: Nie

5.6.) Wcześniejsze zmiany umowy/umowy ramowej, obligujące do zamieszczenia ogłoszenia o zmianie umowy: Nie