

Ogłoszenie o zmianie umowy
Roboty budowlane
Modernizacja stacji uzdatniania wody w miejscowości Szczurowa - etap II
wraz z rozbudową sieci wodociągowej

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Nazwa zamawiającego: GMINA SZCZUROWA

1.3) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 851660714

1.4) Adres zamawiającego

1.4.1.) Ulica: ul. Lwowska 2

1.4.2.) Miejscowość: Szczurowa

1.4.3.) Kod pocztowy: 32-820

1.4.4.) Województwo: małopolskie

1.4.5.) Kraj: Polska

1.4.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL217 - Tarnowski

1.4.9.) Adres poczty elektronicznej: zamowienia@szczurowa.pl

1.4.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.szczurowa.pl

1.5.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

SEKCJA II - INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy zmiany:

Umowy

2.2.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-a59fa140-673e-43c7-8d8c-0c10e77169c1

2.3.) Numer ogłoszenia: 2026/BZP 00265160

2.4.) Wersja ogłoszenia: 01

2.5.) Data ogłoszenia: 2026-05-28

SEKCJA III - PODSTAWOWE INFORMACJE O POSTĘPOWANIU W WYNIKU KTÓREGO ZOSTAŁA ZAWARTA UMOWA/UMOWA RAMOWA

3.1.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy:
Tak

3.1.1.) Numer ogłoszenia: 2025/BZP 00262234

3.2.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Tak

3.3.) Nazwa projektu lub programu:

FEM 2021-2027

3.4.) Tryb udzielenia zamówienia/zawarcia umowy ramowej wraz z podstawą prawną:
Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

3.5.) Rodzaj zamówienia:
Roboty budowlane

3.6.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:
Modernizacja stacji uzdatniania wody w miejscowości Szczurowa - etap II
wraz z rozbudową sieci wodociągowej

Umowa dla części nr 2

3.7.) Krótki opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia są prace projektowe roboty budowlane realizowane w formule zaprojektuj i wybuduj: Cz. 2) rozbudowa sieci wodociągowej - dotyczy wymiany zużytej sieci wodociągowej wybudowanej w latach 1970-1972 z różnego rodzaju rur o średnicy od 110 do 160-180 cm i różnego materiału, który może pozostać umartwiony lub wykopany i poddany utylizacji/recyklingowi na nową sieć wodociągową – długość wg przybliżonego szacunku ok. 4857 m. Podana długość jest szacunkowa, właściwy zakres będzie wynikał z dokumentacji wykonanej na etapie realizacji zamówienia

3.8.) Główny kod CPV: 45000000-7 - Roboty budowlane

3.9.) Dodatkowy kod CPV:

71000000-8 - Usługi architektoniczne, budowlane, inżynieryjne i kontrolne

71320000-7 - Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania

45231300-8 - Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania ścieków

SEKCJA IV - PODSTAWOWE INFORMACJE O ZAWARTEJ UMOWIE/UMOWIE RAMOWEJ

4.1.) Data zawarcia umowy/umowy ramowej: 2025-08-12

4.2.) Okres realizacji zamówienia/umowy ramowej:
do 2026-08-31

4.3.) Dane wykonawcy, z którym zawarto umowę/umowę ramową:

4.3.1.) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia (w przypadku wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia – dotyczy pełnomocnika, o którym mowa w art. 58 ust. 2 ustawy): DWK KACZMARCZYK Sp. z o.o.

4.3.2.) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 8681995926

4.3.4.) Miejscowość: Łapanów 69

4.3.5.) Kod pocztowy: 32-740

4.3.6.) Województwo: małopolskie

4.3.7.) Kraj: Polska

4.4.) Wartość umowy/umowy ramowej: 2080000,00 PLN

4.5.) Numer ogłoszenia o wyniku postępowania w BZP: 2025/BZP 00376398/01

SEKCJA V - ZMIANA UMOWY/UMOWY RAMOWEJ

5.1.) Data zmiany umowy/umowy ramowej): 2026-05-26

5.2.) Podstawa prawna zmiany umowy/umowy ramowej:
art. 455 ust. 1 pkt 3 ustawy

5.3.) Przyczyny dokonania zmian umowy/umowy ramowej:

Ustalenie pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą niezbędnego zakresu robót dodatkowych; ze względów technicznych i organizacyjnych niemożliwa do powierzenia innemu wykonawcy.

5.4.) Krótki opis zmiany umowy/umowy ramowej:

Dokonano niezbędnej zmiany trasy przebiegu wodociągu stwierdzoną w toku prac projektowo-przygotowawczych, skutkująca wystąpieniem robót dodatkowych tj. wydłużeniem istniejących przyłączy, koniecznością odtworzenia infrastruktury drogowej, chodnikowej, ogrodzeń.

5.5.) Wartość zmiany umowy

5.5.1.) Wartość zmiany: 311730,83

5.5.2.) Kod waluty: PLN

5.5.3.) Wzrost ceny w związku ze zmianą umowy/umowy ramowej: Tak

5.6.) Wcześniejsze zmiany umowy/umowy ramowej, obligujące do zamieszczenia ogłoszenia o zmianie umowy: Nie