

**Ogłoszenie o zmianie umowy
Roboty budowlane**

Wykonanie remontów częściowych oraz nakładek asfaltobetonowych na terenie gminy Głogów Małopolski w 2026 roku

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Nazwa zamawiającego: GMINA GŁOGÓW MAŁOPOLSKI

1.3) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 690582074

1.4) Adres zamawiającego

1.4.1.) Ulica: ul. Rynek 1

1.4.2.) Miejscowość: Głogów Małopolski

1.4.3.) Kod pocztowy: 36-060

1.4.4.) Województwo: podkarpackie

1.4.5.) Kraj: Polska

1.4.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL823 - Rzeszowski

1.4.9.) Adres poczty elektronicznej: zamowienia@glogow-mlp.pl

1.4.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: <http://www.glogow-mlp.pl/>

1.5.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

SEKCJA II - INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy zmiany:

Umowy

2.2.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-13061d2e-33d7-4d9f-b4ba-163424696bd2

2.3.) Numer ogłoszenia: 2026/BZP 00269743

2.4.) Wersja ogłoszenia: 01

2.5.) Data ogłoszenia: 2026-06-01

SEKCJA III - PODSTAWOWE INFORMACJE O POSTĘPOWANIU W WYNIKU KTÓREGO ZOSTAŁA ZAWARTA UMOWA/UMOWA RAMOWA

3.1.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy:
Tak

3.1.1.) Numer ogłoszenia: 2026/BZP 00039295

3.2.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

3.4.) Tryb udzielenia zamówienia/zawarcia umowy ramowej wraz z podstawą prawną:
Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 2 ustawy

3.5.) Rodzaj zamówienia:
Roboty budowlane

3.6.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:
Wykonanie remontów częściowych oraz nakładek asfaltobetonowych na terenie gminy Głogów Małopolski w 2026 roku

3.7.) Krótki opis przedmiotu zamówienia:

1. Przedmiotem zamówienia jest sukcesywne wykonywanie:

- a) remontów częściowych nawierzchni bitumicznych asfaltobetonem wraz z oblewaniem krawędzi w szacowanej ilości 300 ton,
- b) wykonanie nakładek bitumicznych o gr. 5 cm na łącznej w szacowanej pow. 12 000 m²,
- c) mechaniczne wyrównanie istniejącej podbudowy kruszywem w szacowanej ilości 6 000 m²,
- d) regulacja pionowa studzienek dla urządzeń podziemnych, kratki ściekowe uliczne w szacowanej ilości 30 szt. ,

e) regulacja pionowa studzienek dla urządzeń podziemnych, włączy kanałowe w szacowanej ilości 15 szt.

UWAGA: Zamawiający przewiduje możliwość niewykorzystania szacowanej ilości dla każdej odrębnie pozycji, lecz nie więcej niż 20%.

2. Zamawiający zgodnie z art. 441 ust. 1 uPzp przewiduje możliwość „opcji” tj. zwiększenia szacowanej ilości dla każdej odrębnie pozycji o max. 50% na zasadach określonych w Rozdziale XXIII.

3. Wymagania jakościowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia zgodnie z art. 246 ust. 2 uPzp – stanowi Szczegółowa Specyfikacja Techniczna - załącznik nr 1 do SWZ – Opis przedmiotu zamówienia (OPZ).

Nakładki asfaltowe na podbudowie asfaltowej należy wykonać na całej szerokości jezdni.

W zakres przedmiotu zamówienia wchodzi także.

- oczyszczenie nawierzchni jezdni przez zebranie warstwy zanieczyszczeń,
- przeprowadzenie regulacji studzienek kanalizacyjnych, wodociągowych i innych znajdujących się w pasie drogowym,
- skropienie emulsją szybkorozpadową w ilości 0,3-0,5 kg/m² na oczyszczonej i przygotowanej warstwie nawierzchni pod układanie nowej warstwy bitumicznej.

Zamawiający wymaga podstawowej gwarancji jakości na wykonane remonty częściowe na okres 12 miesięcy a na nakładki bitumiczne 36 m-cy od podpisania protokołu odbioru.

Zakres robót określa przedmiar robót – załącznik nr 1 do SWZ – OPZ.

3.8.) Główny kod CPV: 45233142-6 - Roboty w zakresie naprawy dróg

3.9.) Dodatkowy kod CPV:

45233220-7 - Roboty w zakresie nawierzchni dróg

SEKCJA IV - PODSTAWOWE INFORMACJE O ZAWARTEJ UMOWIE/UMOWIE RAMOWEJ

4.1.) Data zawarcia umowy/umowy ramowej: 2026-02-24

4.2.) Okres realizacji zamówienia/umowy ramowej:
do 2026-12-31

4.3.) Dane wykonawcy, z którym zawarto umowę/umowę ramową:

4.3.1.) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia (w przypadku wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia – dotyczy pełnomocnika, o którym mowa w art. 58 ust. 2 ustawy): Przedsiębiorstwo Drogowo- Mostowe Spółka Akcyjna

4.3.2.) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 872-21-75-948

4.3.3.) Ulica: Drogowców 1

4.3.4.) Miejscowość: Dębica

4.3.5.) Kod pocztowy: 39-200

4.3.6.) Województwo: podkarpackie

4.3.7.) Kraj: Polska

4.4.) Wartość umowy/umowy ramowej: 1068005,40 PLN

4.5.) Numer ogłoszenia o wyniku postępowania w BZP: 2026/BZP 00127004/01

SEKCJA V - ZMIANA UMOWY/UMOWY RAMOWEJ

5.1.) Data zmiany umowy/umowy ramowej): 2026-05-04

5.2.) Podstawa prawna zmiany umowy/umowy ramowej:
art. 455 ust. 1 pkt 4 ustawy

5.3.) Przyczyny dokonania zmian umowy/umowy ramowej:

Strony po negocjacjach zgodnie oświadczają, iż w związku z wystąpieniem nadzwyczajnych i niemożliwych do przewidzenia okoliczności związanych z sytuacją geopolityczną na Bliskim Wschodzie, skutkującą gwałtownym wzrostem cen paliw, energii, transportu oraz materiałów niezbędnych do realizacji zamówienia, zachodzi konieczność zmiany wynagrodzenia Wykonawcy.

5.4.) Krótki opis zmiany umowy/umowy ramowej:

Zmiana następuje na podstawie art. 455 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1320 ze zm.), tj. z uwagi na okoliczności, których Zamawiający, działając z należytą starannością, nie mógł przewidzieć na etapie prowadzenia postępowania oraz zawierania umowy. Zmiana nie modyfikuje ogólnego charakteru umowy a wzrost ceny nie przekracza 50% wartości pierwotnej umowy.

5.5.) Wartość zmiany umowy

5.5.1.) Wartość zmiany: 163584,00

5.5.2.) Kod waluty: PLN

5.5.3.) Wzrost ceny w związku ze zmianą umowy/umowy ramowej: Tak

5.6.) Wcześniejsze zmiany umowy/umowy ramowej, obligujące do zamieszczenia ogłoszenia o zmianie umowy: Nie

SEKCJA VI INFORMACJE DODATKOWE

Aneks nr 1 z dnia 04.05.2026 r.