

**Ogłoszenie o zmianie umowy
Usługi
Wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy drogi gminnej nr 639136S w Dankowicach Pierwszych**

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

- 1.1.) Nazwa zamawiającego:** Gmina Krzepice
- 1.3) Krajowy Numer Identyfikacyjny:** REGON 151398296
- 1.4) Adres zamawiającego**
- 1.4.1.) Ulica:** ul. Częstochowska 13
- 1.4.2.) Miejscowość:** Krzepice
- 1.4.3.) Kod pocztowy:** 42-160
- 1.4.4.) Województwo:** śląskie
- 1.4.5.) Kraj:** Polska
- 1.4.6.) Lokalizacja NUTS 3:** PL224 - Częstochowski
- 1.4.7.) Numer telefonu:** 34 399 91 64
- 1.4.9.) Adres poczty elektronicznej:** przetargi@krzepice.pl
- 1.4.10.) Adres strony internetowej zamawiającego:** www.bip.krzepice.pl
- 1.5.) Rodzaj zamawiającego:** Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

SEKCJA II - INFORMACJE PODSTAWOWE

- 2.1.) Ogłoszenie dotyczy zmiany:**
- Umowy
- 2.2.) Identyfikator postępowania:** ocds-148610-4f6f82e7-4d14-42c1-9396-74d4d8a86af5
- 2.3.) Numer ogłoszenia:** 2026/BZP 00278678
- 2.4.) Wersja ogłoszenia:** 01
- 2.5.) Data ogłoszenia:** 2026-06-08

SEKCJA III - PODSTAWOWE INFORMACJE O POSTĘPOWANIU W WYNIKU KTÓREGO ZOSTAŁA ZAWARTA UMOWA/UMOWA RAMOWA

- 3.1.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy:**
Tak
- 3.1.1.) Numer ogłoszenia:** 2025/BZP 00372021
- 3.2.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej:** Nie
- 3.4.) Tryb udzielenia zamówienia/zawarcia umowy ramowej wraz z podstawą prawną:**
Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy
- 3.5.) Rodzaj zamówienia:**
Usługi
- 3.6.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:**
Wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy drogi gminnej nr 639136S w Dankowicach Pierwszych
- 3.7.) Krótki opis przedmiotu zamówienia:**

Sporządzenie dokumentacji projektowej dla przebudowy drogi gminnej nr 639136S w Dankowicach Pierwszych
Zakres zamówienia obejmuje sporządzenie dokumentacji projektowej z uzyskaniem pozwolenia na budowę.
Planuje się przebudowę drogi na całej jej długości tj. 3464 m, od skrzyżowania z drogą powiatową nr 2033S do granicy z gminą Panki.

3.8.) Główny kod CPV: 71320000-7 - Usługi inżynierskie w zakresie projektowania

SEKCJA IV - PODSTAWOWE INFORMACJE O ZAWARTEJ UMOWIE/UMOWIE RAMOWEJ

4.1.) Data zawarcia umowy/umowy ramowej: 2025-09-23

4.2.) Okres realizacji zamówienia/umowy ramowej:
do 2026-09-23

4.3.) Dane wykonawcy, z którym zawarto umowę/umowę ramową:

4.3.1.) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia (w przypadku wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia – dotyczy pełnomocnika, o którym mowa w art. 58 ust. 2 ustawy): TRA-SA Arkadiusz Stachurski

4.3.2.) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 525353433

4.3.3.) Ulica: Gersona

4.3.4.) Miejscowość: Kluczbork

4.3.5.) Kod pocztowy: 46-200

4.3.6.) Województwo: opolskie

4.3.7.) Kraj: Polska

4.4.) Wartość umowy/umowy ramowej: 135300,00 PLN

4.5.) Numer ogłoszenia o wyniku postępowania w BZP: 2025/BZP 00443026/01

SEKCJA V - ZMIANA UMOWY/UMOWY RAMOWEJ

5.1.) Data zmiany umowy/umowy ramowej): 2026-04-02

5.2.) Podstawa prawna zmiany umowy/umowy ramowej:
art. 455 ust. 1 pkt 4 ustawy

5.3.) Przyczyny dokonania zmian umowy/umowy ramowej:
Określone w protokole uzgodnień z dnia 02.04.2026 r.

Po przeanalizowaniu map i wizji w terenie Wykonawca poinformował Zamawiającego, iż:

- 1) pomiary ruchu wykazały znikomy ruch pieszych - budowa chodnika nie jest konieczna.
- 2) przebudowa zjazdów rodzi konieczność dokonania korekty głębokości dna rowu w zw. z czym droga zostanie przesunięta w kierunku zabudowy, co zmniejsza pas terenu przeznaczanego na chodnik wykluczając budowę chodnika o normatywnych rozmiarach;
- 3) zgodnie z przepisami w zakresie planowanej przebudowy nie jest możliwe odwodnienie drogi do istniejących rowów. Wymagałoby to wybudowania kanalizacji deszczowej, co znacznie podrożyłoby inwestycję.

Wykonawca proponuje ograniczenie zakresu projektu do przebudowy jezdni z korektą spadków i zachowaniem istniejącego układu odwodnienia (jego odmulenia i lokalnego skorygowania głębokości), naprawą poboczy i przebudową zjazdów. Ponadto Wykonawca proponuje zamiast uzyskiwania pozwolenia na budowę dokonać zgłoszenia robót.

5.4.) Krótki opis zmiany umowy/umowy ramowej:

Po uzgodnieniach Zamawiający:

- 1) zrezygnował z budowy chodnika;
- 2) wyraził zgodę na zgłoszenie zamiaru wykonania robót i uzyskanie na rzecz Zamawiającego zaświadczenia o niewniesieniu sprzeciwu przez Starostę Kłobuckiego zamiast uzyskiwania pozwolenia na budowę;
- 3) ze względu na ograniczenie zakresu zamówienia zmniejszeniu ulega wynagrodzenie Wykonawcy:

99 000,00 zł netto

VAT 23% w kwocie 22 770,00 zł

121 770,00 zł brutto.

5.5.) Wartość zmiany umowy

5.5.1.) Wartość zmiany: 13530,00

5.5.2.) Kod waluty: PLN

5.5.3.) Wzrost ceny w związku ze zmianą umowy/umowy ramowej: Nie

5.6.) Wcześniejsze zmiany umowy/umowy ramowej, obligujące do zamieszczenia ogłoszenia o zmianie umowy: Nie