

**Ogłoszenie o zmianie umowy
Roboty budowlane
Modernizacja dróg gminnych - 5 zadań**

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

- 1.1.) Nazwa zamawiającego:** Gmina Krzeszowice
- 1.3) Krajowy Numer Identyfikacyjny:** REGON 351555750
- 1.4) Adres zamawiającego**
- 1.4.1.) Ulica:** Grunwaldzka 4
- 1.4.2.) Miejscowość:** Krzeszowice
- 1.4.3.) Kod pocztowy:** 32-065
- 1.4.4.) Województwo:** małopolskie
- 1.4.5.) Kraj:** Polska
- 1.4.6.) Lokalizacja NUTS 3:** PL214 - Krakowski
- 1.4.7.) Numer telefonu:** 12 25 20 803
- 1.4.8.) Numer faksu:** zamowienia@um.krzeszowice.pl
- 1.4.9.) Adres poczty elektronicznej:** zamowienia@um.krzeszowice.pl
- 1.4.10.) Adres strony internetowej zamawiającego:** www.gminakrzeszowice.pl
- 1.5.) Rodzaj zamawiającego:** Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

SEKCJA II - INFORMACJE PODSTAWOWE

- 2.1.) Ogłoszenie dotyczy zmiany:**
- Umowy
- 2.2.) Identyfikator postępowania:** ocds-148610-f9bf2d80-039b-4af1-9c53-c59dd9fb059d
- 2.3.) Numer ogłoszenia:** 2026/BZP 00279001
- 2.4.) Wersja ogłoszenia:** 01
- 2.5.) Data ogłoszenia:** 2026-06-08

SEKCJA III - PODSTAWOWE INFORMACJE O POSTĘPOWANIU W WYNIKU KTÓREGO ZOSTAŁA ZAWARTA UMOWA/UMOWA RAMOWA

- 3.1.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy:**
Tak
- 3.1.1.) Numer ogłoszenia:** 2026/BZP 00140221
- 3.2.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej:** Nie
- 3.4.) Tryb udzielenia zamówienia/zawarcia umowy ramowej wraz z podstawą prawną:**
Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy
- 3.5.) Rodzaj zamówienia:**
Roboty budowlane
- 3.6.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:**
Modernizacja dróg gminnych - 5 zadań

Umowa dla części nr 5

- 3.7.) Krótki opis przedmiotu zamówienia:**

Zadanie nr 5 - Przedmiotem zamówienia jest remont drogi gminnej przebiegającej po działce nr 652 w miejscowości Rudno, gmina Krzeszowice, która będzie polegała, na wykonaniu podbudowy, ułożeniu nawierzchni bitumicznej na odcinku 130 mb.

Szczegółowy zakres i sposób wykonania poszczególnych części zamówienia (zadań) został określony w następujących dokumentach:

Załącznik nr 6e – Dokumentacja (Zadanie nr 5 – Rudno dz. nr 652);

Załącznik nr 7e - Kosztorys ofertowy – Zadanie nr 5 – Rudno dz. nr 652; Załącznik nr 8 - Wzór umowy.

Każdy załącznik „Dokumentacja” zawiera odpowiednie dla poszczególnego zadania: 1) Opis przedmiotu zamówienia, 2) Lokalizację inwestycji, 3) Przedmiar robót, 4) STWiORB.

3.8.) Główny kod CPV: 45233220-7 - Roboty w zakresie nawierzchni dróg

3.9.) Dodatkowy kod CPV:

45111300-1 - Roboty rozbiórkowe

45111200-0 - Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne

45233222-1 - Roboty budowlane w zakresie układania chodników i asfaltowania

SEKCJA IV - PODSTAWOWE INFORMACJE O ZAWARTEJ UMOWIE/UMOWIE RAMOWEJ

4.1.) Data zawarcia umowy/umowy ramowej: 2026-04-16

4.2.) Okres realizacji zamówienia/umowy ramowej:

77 dni

4.3.) Dane wykonawcy, z którym zawarto umowę/umowę ramową:

4.3.1.) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia (w przypadku wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia – dotyczy pełnomocnika, o którym mowa w art. 58 ust. 2 ustawy): Rejon Robót Drogowych DROG-BUD Sp. z o.o.

4.3.2.) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 9441860340

4.3.3.) Ulica: I. Krasickiego 18 A

4.3.4.) Miejscowość: Alwernia

4.3.5.) Kod pocztowy: 32-566

4.3.6.) Województwo: małopolskie

4.3.7.) Kraj: Polska

4.4.) Wartość umowy/umowy ramowej: 78467,26 PLN

4.5.) Numer ogłoszenia o wyniku postępowania w BZP: 2026/BZP 00205121/01

SEKCJA V - ZMIANA UMOWY/UMOWY RAMOWEJ

5.1.) Data zmiany umowy/umowy ramowej): 2026-04-27

5.2.) Podstawa prawna zmiany umowy/umowy ramowej:

art. 455 ust. 1 pkt 4 ustawy

5.3.) Przyczyny dokonania zmian umowy/umowy ramowej:

W trakcie realizacji robót oraz po dokonaniu oględzin w terenie stwierdzono, iż istniejąca konstrukcja drogi tłuczniowej znajduje się w stanie technicznym umożliwiającym jej wykorzystanie przy realizacji zadania.

5.4.) Krótki opis zmiany umowy/umowy ramowej:

Stwierdzono zasadność zmniejszenia zakresu robót poprzez:

- rezygnację z wykonania robót związanych z korytowaniem

- rezygnację z wykonania podbudowy o grubości 20 cm.

pozostawienie pozostałego zakresu bez zmian.

5.5.) Wartość zmiany umowy

5.5.1.) Wartość zmiany: 27982,50

5.5.2.) Kod waluty: PLN

5.5.3.) Wzrost ceny w związku ze zmianą umowy/umowy ramowej: Nie

5.6.) Wcześniejsze zmiany umowy/umowy ramowej, obligujące do zamieszczenia ogłoszenia o zmianie umowy: Nie