

**Ogłoszenie o zmianie umowy
Roboty budowlane
Budowa sieci wodociągowej w miejscowościach Jabłonica Polska i Malinówka.”**

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

- 1.1.) Nazwa zamawiającego:** Gmina Haczów
- 1.3) Krajowy Numer Identyfikacyjny:** REGON 370440206
- 1.4) Adres zamawiającego**
- 1.4.1.) Ulica:** Haczów nr 573
- 1.4.2.) Miejscowość:** Haczów
- 1.4.3.) Kod pocztowy:** 36-213
- 1.4.4.) Województwo:** podkarpackie
- 1.4.5.) Kraj:** Polska
- 1.4.6.) Lokalizacja NUTS 3:** PL821 - Krośnieński
- 1.4.7.) Numer telefonu:** 134391002
- 1.4.8.) Numer faksu:** 134391696
- 1.4.9.) Adres poczty elektronicznej:** gmina@haczow.pl
- 1.4.10.) Adres strony internetowej zamawiającego:** <http://bip.haczow.pl>
- 1.5.) Rodzaj zamawiającego:** Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

SEKCJA II - INFORMACJE PODSTAWOWE

- 2.1.) Ogłoszenie dotyczy zmiany:**
- Umowy
- 2.2.) Identyfikator postępowania:** ocds-148610-587111b8-eb75-47cb-a858-cddcdba887c5
- 2.3.) Numer ogłoszenia:** 2026/BZP 00288267
- 2.4.) Wersja ogłoszenia:** 01
- 2.5.) Data ogłoszenia:** 2026-06-12

SEKCJA III - PODSTAWOWE INFORMACJE O POSTĘPOWANIU W WYNIKU KTÓREGO ZOSTAŁA ZAWARTA UMOWA/UMOWA RAMOWA

- 3.1.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy:**
- Tak
- 3.1.1.) Numer ogłoszenia:** 2026/BZP 00046862
- 3.2.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej:** Nie
- 3.4.) Tryb udzielenia zamówienia/zawarcia umowy ramowej wraz z podstawą prawną:**
Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy
- 3.5.) Rodzaj zamówienia:**
Roboty budowlane
- 3.6.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:**
Budowa sieci wodociągowej w miejscowościach Jabłonica Polska i Malinówka.”
- 3.7.) Krótki opis przedmiotu zamówienia:**
1. Przedmiotem zamówienia jest zadanie inwestycyjne pn. „Budowa sieci wodociągowej w miejscowościach Jabłonica Polska i Malinówka.”

Zakres prac obejmuje roboty związane z budową sieci wodociągowej miejscowościach: Jabłonica Polska i Malinówka łącznej długości ok. : 10,446 km, (10.446 mb)

- budowy hydroforni kontenerowej H1 na dz.522/3 w Malinówce,
- budowy hydroforni kontenerowej H2 wraz ze zbiornikiem retencyjno - wyrównawczym Z1 nadz.1336/1 w Malinówce,
- budowy hydroforni kontenerowej H4 na dz.639/2 w Malinówce i wykonaniem skrzyżowań z istniejącym uzbrojeniem, ciekami wodnymi i drogami.

Wykaz z podziałem na zadania i miejscowości : :

Zadanie 1 – Zadanie obejmuje budowę sieci wodociągowej zlokalizowanej w miejscowości Jabłonica Polska-Haczów (przysiółek Dębina) długość sieci – 1,162 km

Zadanie 2 - Zadanie obejmuje budowę sieci wodociągowej zlokalizowanej w miejscowości Jabłonica Polska - etap I o łącznej długości 0,359 km.(359,0 mb)

Zadanie 3 - Zadanie obejmuje budowę sieci wodociągowej zlokalizowanej w miejscowości Jabłonica Polska - etap II , o łącznej długości 3.588 km.

Zadanie 4 – Zadanie obejmuje budowę sieci wodociągowej zlokalizowanej w miejscowości Malinówka o łącznej długości 5,337 km.

Zadanie 5– budowa hydroforni kontenerowej H-1 w Malinówce.

Zadanie 6 – budowa hydroforni kontenerowej H-2 ze zbiornikiem wyrównawczym Z1 w Malinówce.

Zadanie 7– budowa hydroforni kontenerowej H-4 w Malinówce.

Szczegółowy zakres prac znajduje się w przedmiarach robót, opisie przedmiotu zamówienia , projektach i STWIORB dołączonych do SWZ.

3.8.) Główny kod CPV: 45000000-7 - Roboty budowlane

3.9.) Dodatkowy kod CPV:

45210000-2 - Roboty budowlane w zakresie budynków

45231100-6 - Ogólne roboty budowlane związane z budową rurociągów

45231300-8 - Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania ścieków

45232150-8 - Roboty w zakresie rurociągów do przesyłu wody

45310000-3 - Roboty instalacyjne elektryczne

45232151-5 - Roboty budowlane w zakresie węzłów do przepompowywania wody

45233200-1 - Roboty w zakresie różnych nawierzchni

45311000-0 - Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych

45315000-8 - Instalowanie urządzeń elektrycznego ogrzewania i innego sprzętu elektrycznego w budynkach

45342000-6 - Wznoszenie ogrodzeń

SEKCJA IV - PODSTAWOWE INFORMACJE O ZAWARTEJ UMOWIE/UMOWIE RAMOWEJ

4.1.) Data zawarcia umowy/umowy ramowej: 2026-02-19

4.2.) Okres realizacji zamówienia/umowy ramowej:
do 2026-06-15

4.3.) Dane wykonawcy, z którym zawarto umowę/umowę ramową:

4.3.1.) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia (w przypadku wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia – dotyczy pełnomocnika, o którym mowa w art. 58 ust. 2 ustawy): Zakład Instalacyjno-Budowlany Edward Kwiek ,

4.3.2.) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 8191004590

4.3.3.) Ulica: ul. Rzeszowska 60

4.3.4.) Miejscowość: Czudec

4.3.5.) Kod pocztowy: 38-120

4.3.6.) Województwo: podkarpackie

4.3.7.) Kraj: Polska

4.4.) Wartość umowy/umowy ramowej: 2775902,79 PLN

4.5.) Numer ogłoszenia o wyniku postępowania w BZP: 2026/BZP 00118351/01

SEKCJA V - ZMIANA UMOWY/UMOWY RAMOWEJ

5.1.) Data zmiany umowy/umowy ramowej): 2026-06-12

5.2.) Podstawa prawna zmiany umowy/umowy ramowej:
art. 455 ust. 1 pkt 4 ustawy

5.3.) Przyczyny dokonania zmian umowy/umowy ramowej:

Wniosek wykonawcy o zmianę zapisów umowy dotyczący zapłatą wynagrodzenia. Wykonawca wnosi o wypłatę wynagrodzenia za wykonane roboty poprzez płatność pośrednią i końcową zamiast jednej płatności końcowej określonej w umowie.

5.4.) Krótki opis zmiany umowy/umowy ramowej:

Zmiana polega na wprowadzeniu płatności pośredniej zamiast jednej końcowej. Pozostałe warunki umowy pozostają bez zmian

5.5.) Wartość zmiany umowy

5.5.1.) Wartość zmiany: 0,00

5.5.2.) Kod waluty: PLN

5.5.3.) Wzrost ceny w związku ze zmianą umowy/umowy ramowej: Nie

5.6.) Wcześniejsze zmiany umowy/umowy ramowej, obligujące do zamieszczenia ogłoszenia o zmianie umowy: Nie