

**Ogłoszenie o zmianie umowy
Roboty budowlane**

Remont i przebudowa budynku Teatru im. Juliusza Słowackiego w Krakowie (CPV 45261213-0, 45261910-6, 45453000-7)

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Nazwa zamawiającego: Teatr im. Juliusza Słowackiego w Krakowie

1.3) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 000278818

1.4) Adres zamawiającego

1.4.1.) Ulica: pl. Św. Ducha 1

1.4.2.) Miejscowość: Kraków

1.4.3.) Kod pocztowy: 31-023

1.4.4.) Województwo: małopolskie

1.4.5.) Kraj: Polska

1.4.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL213 - Miasto Kraków

1.4.7.) Numer telefonu: 12-424-45-23

1.4.8.) Numer faksu: 12-424-45-60

1.4.9.) Adres poczty elektronicznej: wasik@teatrwnakrakuwie.pl

1.4.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.teatrwnakrakuwie.pl

1.5.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - państwowe i samorządowe instytucje kultury

SEKCJA II - INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy zmiany:

Umowy

2.2.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-8d8dc7cb-1e0c-4b43-b010-8f78e9b67c92

2.3.) Numer ogłoszenia: 2026/BZP 00297912

2.4.) Wersja ogłoszenia: 01

2.5.) Data ogłoszenia: 2026-06-18

SEKCJA III - PODSTAWOWE INFORMACJE O POSTĘPOWANIU W WYNIKU KTÓREGO ZOSTAŁA ZAWARTA UMOWA/UMOWA RAMOWA

3.1.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy:
Tak

3.1.1.) Numer ogłoszenia: 2025/BZP 00112200

3.2.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Tak

3.3.) Nazwa projektu lub programu:

Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko 2021-2027

3.4.) Tryb udzielenia zamówienia/zawarcia umowy ramowej wraz z podstawą prawną:
Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

3.5.) Rodzaj zamówienia:
Roboty budowlane

3.6.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:
Remont i przebudowa budynku Teatru im. Juliusza Słowackiego w Krakowie (CPV 45261213-0, 45261910-6, 45453000-7)

3.7.) Krótki opis przedmiotu zamówienia:

Remont i przebudowa budynku Teatru im. Juliusza Słowackiego w Krakowie w zakresie wymiany pokrycia i poszycia dachu, z rekonstrukcją wtórnie utraconych elementów dekoracyjnych, remontu i zabezpieczenia elementów konstrukcji dachu, wykonania termoizolacji poddaszy, remontu kominów, instalacji odgromowej i instalacji przeciwoblodzeniowej, wymiany opraw oświetleniowych instalacji iluminacji dachu, remontu konserwatorskiego elementów metalowych zwieńczenia kopuł oraz elewacji występujących ponad płaszczyznami dachu; lokalizacja na działce o nr ewid. 64/1 obr. 1 Śródmieście, pl. Świętego Ducha 1 w Krakowie

3.8.) Główny kod CPV: 45261213-0 - Kładzenie dachów metalowych

3.9.) Dodatkowy kod CPV:

45261910-6 - Naprawa dachów

45453000-7 - Roboty remontowe i renowacyjne

SEKCJA IV - PODSTAWOWE INFORMACJE O ZAWARTEJ UMOWIE/UMOWIE RAMOWEJ

4.1.) Data zawarcia umowy/umowy ramowej: 2025-05-29

4.2.) Okres realizacji zamówienia/umowy ramowej:
do 2026-12-20

4.3.) Dane wykonawcy, z którym zawarto umowę/umowę ramową:

4.3.1.) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia (w przypadku wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia – dotyczy pełnomocnika, o którym mowa w art. 58 ust. 2 ustawy): P.P.H.U. Blachman Robert Dudek

4.3.2.) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 6811736212

4.3.4.) Miejscowość: Pcim 1213

4.3.5.) Kod pocztowy: 31-432

4.3.6.) Województwo: małopolskie

4.3.7.) Kraj: Polska

4.4.) Wartość umowy/umowy ramowej: 8974839,31 PLN

4.5.) Numer ogłoszenia o wyniku postępowania w BZP: 2025/BZP 00295104/01

SEKCJA V - ZMIANA UMOWY/UMOWY RAMOWEJ

5.1.) Data zmiany umowy/umowy ramowej): 2026-04-28

5.2.) Podstawa prawna zmiany umowy/umowy ramowej:
art. 455 ust. 1 pkt 3 ustawy

5.3.) Przyczyny dokonania zmian umowy/umowy ramowej:
Dotychczasowemu Wykonawcy zlecono wykonanie robót budowlanych, które w toku prowadzonych prac okazały się niezbędne do wykonania zamówienia podstawowego przy jednoczesnym spełnieniu warunków pkt a-c) art. 455 ust. 1 pkt 3.

5.4.) Krótki opis zmiany umowy/umowy ramowej:
Zmiana polega na wprowadzeniu robót dodatkowych w zakresie : wymiany skorodowanych drewnianych elementów istniejącej konstrukcji dachu oraz przedłużenia i zakończenia miedzianymi nasadami kominowymi niezinwentaryzowanych kominów wentylacyjnych, robót zamiennych w zakresie zamiany sposobu termomodernizacji poddaszy oraz montażu dodatkowych krokwi prostopadłych do linii okapu

5.5.) Wartość zmiany umowy

5.5.1.) Wartość zmiany: 227743,50

5.5.2.) Kod waluty: PLN

5.5.3.) Wzrost ceny w związku ze zmianą umowy/umowy ramowej: Tak

5.6.) Wcześniejsze zmiany umowy/umowy ramowej, obligujące do zamieszczenia ogłoszenia o zmianie umowy: Nie