

Ogłoszenie o zmianie umowy
Roboty budowlane
„Renowacja okien na drugim piętrze Zamku Królewskiego na Wawelu”

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Nazwa zamawiającego: ZAMEK KRÓLEWSKI NA WAWELU - PAŃSTWOWE ZBIORY SZTUKI

1.3) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 000276009

1.4) Adres zamawiającego

1.4.1.) Ulica: Wawel 5

1.4.2.) Miejscowość: Kraków

1.4.3.) Kod pocztowy: 31-001

1.4.4.) Województwo: małopolskie

1.4.5.) Kraj: Polska

1.4.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL213 - Miasto Kraków

1.4.7.) Numer telefonu: 12 422 51 55

1.4.8.) Numer faksu: 12 421 51 77

1.4.9.) Adres poczty elektronicznej: kancelaria@wawelzamek.pl

1.4.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.wawel.krakow.pl

1.5.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - państwowe i samorządowe instytucje kultury

SEKCJA II - INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy zmiany:

Umowy

2.2.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-2e7d0e93-f035-43b7-a740-c9d711f84aff

2.3.) Numer ogłoszenia: 2026/BZP 00303517

2.4.) Wersja ogłoszenia: 01

2.5.) Data ogłoszenia: 2026-06-23

SEKCJA III - PODSTAWOWE INFORMACJE O POSTĘPOWANIU W WYNIKU KTÓREGO ZOSTAŁA ZAWARTA UMOWA/UMOWA RAMOWA

3.1.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy:
Tak

3.1.1.) Numer ogłoszenia: 2025/BZP 00374636

3.2.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

3.4.) Tryb udzielenia zamówienia/zawarcia umowy ramowej wraz z podstawą prawną:
Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

3.5.) Rodzaj zamówienia:
Roboty budowlane

3.6.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:
„Renowacja okien na drugim piętrze Zamku Królewskiego na Wawelu”

3.7.) Krótki opis przedmiotu zamówienia:

1. Przedmiotem zamówienia jest renowacja 21 okien na drugim piętrze Zamku w Reprezentacyjnych Komnatach, rozpoczynając od Sali Senatorskiej w kierunku Klatki Poselskiej. Okna są wykonane z drewna dębowego w konstrukcji

skrzynkowej, lakierowane lakierem akrylowym lazurującym w kolorze jasnego orzecha z wypełnieniem szkłem float lub gomołkami.

3.8.) Główny kod CPV: 45420000-7 - Roboty w zakresie zakładania stolarki budowlanej oraz roboty ciesielskie

3.9.) Dodatkowy kod CPV:

45441000-0 - Roboty szklarskie

45453100-8 - Roboty renowacyjne

SEKCJA IV - PODSTAWOWE INFORMACJE O ZAWARTEJ UMOWIE/UMOWIE RAMOWEJ

4.1.) Data zawarcia umowy/umowy ramowej: 2025-09-19

4.2.) Okres realizacji zamówienia/umowy ramowej:
160 dni

4.3.) Dane wykonawcy, z którym zawarto umowę/umowę ramową:

4.3.1.) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia (w przypadku wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia – dotyczy pełnomocnika, o którym mowa w art. 58 ust. 2 ustawy): KSAR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA

4.3.2.) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 5130084185

4.3.3.) Ulica: ul. DWORSKA nr 67

4.3.4.) Miejscowość: WOLA KALINOWSKA

4.3.5.) Kod pocztowy: 32-045

4.3.6.) Województwo: małopolskie

4.3.7.) Kraj: Polska

4.4.) Wartość umowy/umowy ramowej: 209100,00 PLN

4.5.) Numer ogłoszenia o wyniku postępowania w BZP: 2025/BZP 00458672/01

SEKCJA V - ZMIANA UMOWY/UMOWY RAMOWEJ

5.1.) Data zmiany umowy/umowy ramowej): 2026-02-24

5.2.) Podstawa prawna zmiany umowy/umowy ramowej:
art. 455 ust. 1 pkt 3 ustawy

5.3.) Przyczyny dokonania zmian umowy/umowy ramowej:
Konieczność dokonania zmiany technologii wykonania przedmiotu zamówienia.

5.4.) Krótki opis zmiany umowy/umowy ramowej:

Konieczność wykonania następujących prac dodatkowych:

Ręczne usuwanie politory. Konieczność zmiany technologii wynika po ujawnieniu warstwy politory, zamalowanej jakimś innym środkiem trudnym do identyfikacji. Pierwotny zakres prac obejmował jedynie przemycie drewna mydłem technicznym, delikatne przeszlifowanie i malowanie lazurą.

W związku z występowaniem warstwy politory, konieczny jest następujący zakres prac: -usunięcie wierzchniej warstwy z politurą, poprzez 20 minutowe namaczanie i mycie alkoholem etylowym lub acetonem, -szlifowanie papierem ściernym „320”, - dalsze prace wg wcześniej założonej technologii : malowanie lazurą itd. Powyższy zakres prac konieczny jest do wykonania w 18 oknach jedynie w kwaterach gomułkowych, które są wewnętrznymi kwaterami okien.

Ponadto, prace dodatkowe: likwidacja uszczelki aluminiowych, likwidacja gwoździ i likwidacją dziur po nich, szpachlowanie, szlifowanie.

5.5.) Wartość zmiany umowy

5.5.1.) Wartość zmiany: 77232,46

5.5.2.) Kod waluty: PLN

5.5.3.) Wzrost ceny w związku ze zmianą umowy/umowy ramowej: Tak

5.6.) Wcześniejsze zmiany umowy/umowy ramowej, obligujące do zamieszczenia ogłoszenia o zmianie umowy: Nie