

Ogłoszenie o zmianie umowy
Roboty budowlane
„Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Gminie Kalisz Pomorski”

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

- 1.1.) Nazwa zamawiającego:** Gmina Kalisz Pomorski
- 1.3) Krajowy Numer Identyfikacyjny:** REGON 330920564
- 1.4) Adres zamawiającego**
- 1.4.1.) Ulica:** Wolności 25
- 1.4.2.) Miejscowość:** Kalisz Pomorski
- 1.4.3.) Kod pocztowy:** 78-540
- 1.4.4.) Województwo:** zachodniopomorskie
- 1.4.5.) Kraj:** Polska
- 1.4.6.) Lokalizacja NUTS 3:** PL427 - Szczecinecko-pyrzycki
- 1.4.7.) Numer telefonu:** 94 361 6317
- 1.4.9.) Adres poczty elektronicznej:** ratusz@kaliszpom.pl
- 1.4.10.) Adres strony internetowej zamawiającego:** www.kaliszpom.pl
- 1.5.) Rodzaj zamawiającego:** Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

SEKCJA II - INFORMACJE PODSTAWOWE

- 2.1.) Ogłoszenie dotyczy zmiany:**
- Umowy
- 2.2.) Identyfikator postępowania:** ocds-148610-4f2a1334-a7b3-47fc-83fb-5aaf4fc3030a
- 2.3.) Numer ogłoszenia:** 2026/BZP 00305654
- 2.4.) Wersja ogłoszenia:** 01
- 2.5.) Data ogłoszenia:** 2026-06-24

SEKCJA III - PODSTAWOWE INFORMACJE O POSTĘPOWANIU W WYNIKU KTÓREGO ZOSTAŁA ZAWARTA UMOWA/UMOWA RAMOWA

- 3.1.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy:**
- Tak
- 3.1.1.) Numer ogłoszenia:** 2026/BZP 00041178
- 3.2.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej:** Tak
- 3.3.) Nazwa projektu lub programu:**
- Fundusze Europejskie dla Pomorza Zachodniego 2021-2027
- 3.4.) Tryb udzielenia zamówienia/zawarcia umowy ramowej wraz z podstawą prawną:**
- Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 2 ustawy
- 3.5.) Rodzaj zamówienia:**
- Roboty budowlane
- 3.6.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:**
- „Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Gminie Kalisz Pomorski”
- 3.7.) Krótki opis przedmiotu zamówienia:**

Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane polegające na budowie Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych

składającego się ze współtworzących go obiektów rozplanowanych przy założonej wewnętrznej komunikacji pieszo-jezdnej o nawierzchni utwardzonej, o charakterze pętli, wokół centralnie usytuowanej na terenie zadanej ramy wyładowniczej z przystającymi do niej obustronnymi placami magazynowymi do czasowego gromadzenia odpadów w kontenerach.

3.8.) Główny kod CPV: 45213270-6 - Roboty budowlane w zakresie stacji recyklingu

3.9.) Dodatkowy kod CPV:

45100000-8 - Przygotowanie terenu pod budowę

45342000-6 - Wznoszenie ogrodzeń

45233200-1 - Roboty w zakresie różnych nawierzchni

45232460-4 - Roboty sanitarne

45310000-3 - Roboty instalacyjne elektryczne

45223800-4 - Montaż i wznoszenie gotowych konstrukcji

42923110-6 - Wagi

72268000-1 - Usługi dostawy oprogramowania

34928480-6 - Pojemniki i kosze na odpady i śmieci

43800000-1 - Urządzenia warsztatowe

39130000-2 - Meble biurowe

SEKCJA IV - PODSTAWOWE INFORMACJE O ZAWARTEJ UMOWIE/UMOWIE RAMOWEJ

4.1.) Data zawarcia umowy/umowy ramowej: 2026-03-25

4.2.) Okres realizacji zamówienia/umowy ramowej:
7 miesiące

4.3.) Dane wykonawcy, z którym zawarto umowę/umowę ramową:

4.3.1.) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia (w przypadku wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia – dotyczy pełnomocnika, o którym mowa w art. 58 ust. 2 ustawy): Przedsiębiorstwo Transportowo-Budowlane Polprime Dominika Malek

4.3.2.) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 9860258168

4.3.3.) Ulica: Trzebieszewo 14

4.3.4.) Miejscowość: Kamień Pomorski

4.3.5.) Kod pocztowy: 72-400

4.3.6.) Województwo: zachodniopomorskie

4.3.7.) Kraj: Polska

4.4.) Wartość umowy/umowy ramowej: 5042000,00 PLN

4.5.) Numer ogłoszenia o wyniku postępowania w BZP: 2026/BZP 00170800/01

SEKCJA V - ZMIANA UMOWY/UMOWY RAMOWEJ

5.1.) Data zmiany umowy/umowy ramowej): 2026-06-18

5.2.) Podstawa prawna zmiany umowy/umowy ramowej:
art. 455 ust. 1 pkt 4 ustawy

5.3.) Przyczyny dokonania zmian umowy/umowy ramowej:

1. Konieczność usuwania błędów i wprowadzania zmian w dokumentacji projektowej, co powoduje konieczność ciągłej jej adaptacji do zaistniałych warunków terenowych.
2. Konieczność dostosowywania rzędnych ramy.
3. W związku ze zmianą w trakcie budowy przez PGKiM w Kaliszu Pomorskim warunków przyłączenia kanalizacji sanitarnej do sieci, zaszła konieczność zmiany lokalizacji przyłącza.

5.4.) Krótki opis zmiany umowy/umowy ramowej:

1. Zobowiązanie Wykonawcy ulega zmianie w zakresie robót zaniechanych, zamiennych i dodatkowych.

2. Zmienia się § 7 ust. 1 Umowy poprzez nadanie mu następującego brzmienia:

Wykonawca wykona przedmiot umowy w terminie – do 18 grudnia 2026 r.

3. Zmienia się § 8 ust. 1 Umowy poprzez nadanie mu następującego brzmienia:

Za wykonanie przedmiotu umowy strony ustalają wynagrodzenie w wysokości:

4.905.857,30 zł netto + VAT 23% 1.128.347,18 zł = 6.034.204,48 zł brutto, słownie: sześć milionów trzydzieści cztery tysiące dwieście cztery złote 48/100 brutto.

5.5.) Wartość zmiany umowy

5.5.1.) Wartość zmiany: 992204,48

5.5.2.) Kod waluty: PLN

5.5.3.) Wzrost ceny w związku ze zmianą umowy/umowy ramowej: Tak

5.6.) Wcześniejsze zmiany umowy/umowy ramowej, obligujące do zamieszczenia ogłoszenia o zmianie umowy: Nie