

Ogłoszenie o zmianie umowy
Roboty budowlane
Przebudowa drogi wewnętrznej zlokalizowanej na dz. o nr ewid. 624
w m. Moderówka

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

- 1.1.) Nazwa zamawiającego:** Gmina Jedlicze
- 1.3) Krajowy Numer Identyfikacyjny:** REGON 370440554
- 1.4) Adres zamawiającego**
- 1.4.1.) Ulica:** ul. Rynek 6
- 1.4.2.) Miejscowość:** Jedlicze
- 1.4.3.) Kod pocztowy:** 38-460
- 1.4.4.) Województwo:** podkarpackie
- 1.4.5.) Kraj:** Polska
- 1.4.6.) Lokalizacja NUTS 3:** PL821 - Krośnieński
- 1.4.7.) Numer telefonu:** 13 44 847 10
- 1.4.9.) Adres poczty elektronicznej:** ug@jedlicze.pl
- 1.4.10.) Adres strony internetowej zamawiającego:** <http://www.jedlicze.pl/>
- 1.5.) Rodzaj zamawiającego:** Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

SEKCJA II - INFORMACJE PODSTAWOWE

- 2.1.) Ogłoszenie dotyczy zmiany:**
- Umowy
- 2.2.) Identyfikator postępowania:** ocds-148610-1631920c-460e-428e-be85-51847471b722
- 2.3.) Numer ogłoszenia:** 2026/BZP 00307408
- 2.4.) Wersja ogłoszenia:** 01
- 2.5.) Data ogłoszenia:** 2026-06-25

SEKCJA III - PODSTAWOWE INFORMACJE O POSTĘPOWANIU W WYNIKU KTÓREGO ZOSTAŁA ZAWARTA UMOWA/UMOWA RAMOWA

- 3.1.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy:**
Tak
- 3.1.1.) Numer ogłoszenia:** 2026/BZP 00137689
- 3.2.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej:** Nie
- 3.4.) Tryb udzielenia zamówienia/zawarcia umowy ramowej wraz z podstawą prawną:**
Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 2 ustawy
- 3.5.) Rodzaj zamówienia:**
Roboty budowlane
- 3.6.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:**
Przebudowa drogi wewnętrznej zlokalizowanej na dz. o nr ewid. 624
w m. Moderówka
- 3.7.) Krótki opis przedmiotu zamówienia:**
1. Zakres prac obejmuje przebudowę odcinka drogi gminnej w km od 0+006 do 0+308, której właścicielem jest Gmina Jedlicze zlokalizowanej w m. Moderówka na dz. o nr ewid. 624 tj. w szczególności:

- a) wykonanie koryta pod warstwy konstrukcyjne o szerokości 3 m,
- b) ułożenie warstwy z kruszywa naturalnego o grubości 25 cm,
- c) ułożenie warstwy profilowej z kruszywa łamanego (tłuczeń + kliniec) o grubości 20 cm,
- d) ułożenie nawierzchni min-bit o szerokości 3 m i grubości 8 cm,
- e) utwardzenie poboczy o szerokości 50 cm po obu stronach drogi.

Szczegółowy zakres prac określa przedmiar robót oraz załącznik graficzny.

Planowana szerokość nawierzchni 2,5 m

Długość przebudowywanego odcinka - 302 m

Planowana do osiągnięcia nośność drogi – 80kN/oś.

Ilość pasów ruchu – 1

Ilość jezdni – 1

Konstrukcja drogi

– podbudowa 30 cm – istniejąca podbudowa stabilizowana cementem,

- podbudowa 15 cm – kruszywo łamane,

- nawierzchnia 5 cm warstwa wiążąca min-bit,

- nawierzchnia 4 cm warstwa ścieralna min-bit.

Planowany do realizacji zakres prac ma na celu zmianę nawierzchni drogi na ulepszoną oraz zwiększenie jej nośności.

Spadek poprzeczny nawierzchni drogi – jednostronny do 2%.

Spadek podłużny nawierzchni drogi - analogiczny do istniejącego.

Miejsce prac – działka o nr ewid. 624 w m. Moderówka.

Roboty należy wykonywać zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Początek i koniec ciągu komunikacyjnego należy nawiązać do istniejących elementów dróg.

Materiały i wyroby stosowane do wykonania robót powinny odpowiadać wymaganiom określonym w aktualnych normach i być powszechne w stosowaniu przy robotach o tożsamym charakterze.

Wszelkie prace w zakresie przedmiotowego zadania należy realizować wyłącznie w pasie drogowym przedmiotowej drogi, zgodnie z obowiązującymi warunkami technicznymi i przepisami BHP. Ewentualne wejście w teren sąsiednich nieruchomości, mając w szczególności ułatwienie prac na działce drogowej należy wykonywać w uzgodnieniu i za zgodą ich właścicieli.

Organizacja i zabezpieczenie robót winno spełniać wymogi określone

w Rozporządzeniu Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 23 września 2003 roku w sprawie szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarządzeniem (Dz. U. z 2017r. poz. 784).

Ewentualne prace w obrębie instalacji podziemnych należy prowadzić ręcznie przy zachowaniu niezbędnych środków ostrożności.

Przed przystąpieniem do robót należy wykonać przekopy kontrolne w celu dokładnej lokalizacji przebiegu infrastruktury. W przypadku konieczności prace w obrębie podziemnych instalacji winny być prowadzone w uzgodnieniu z ich właścicielem. Przed podjęciem prac należy poinformować z odpowiednim wyprzedzeniem właścicieli działek przyległych o ewentualnych trudnościach i ograniczeniach z tym związanych.

2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w dokumentacji projektowej oraz Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót załączniki nr 5 do SWZ.

3.8.) Główny kod CPV: 45000000-7 - Roboty budowlane

3.9.) Dodatkowy kod CPV:

45233120-6 - Roboty w zakresie budowy dróg

SEKCJA IV - PODSTAWOWE INFORMACJE O ZAWARTEJ UMOWIE/UMOWIE RAMOWEJ

4.1.) Data zawarcia umowy/umowy ramowej: 2026-04-16

4.2.) Okres realizacji zamówienia/umowy ramowej:

45 dni

4.3.) Dane wykonawcy, z którym zawarto umowę/umowę ramową:

4.3.1.) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia (w przypadku wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia – dotyczy pełnomocnika, o którym mowa w art. 58 ust. 2 ustawy): Rejonem Budowy Dróg i Mostów w Krośnie Sp. z o. o.

4.3.2.) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 6842014744,

4.3.4.) Miejscowość: Krosno

4.3.6.) Województwo: podkarpackie

4.3.7.) Kraj: Polska

4.4.) Wartość umowy/umowy ramowej: 182680,22 PLN

4.5.) Numer ogłoszenia o wyniku postępowania w BZP: 2026/BZP 00210903/01

SEKCJA V - ZMIANA UMOWY/UMOWY RAMOWEJ

5.1.) Data zmiany umowy/umowy ramowej): 2026-05-28

5.2.) Podstawa prawna zmiany umowy/umowy ramowej:
art. 455 ust. 1 pkt 4 ustawy

5.3.) Przyczyny dokonania zmian umowy/umowy ramowej:
Wystąpienie okoliczności niezależnych od Wykonawcy

5.4.) Krótki opis zmiany umowy/umowy ramowej:
1. Strony określają termin realizacji umowy: do 15 czerwca 2026 r.

5.5.) Wartość zmiany umowy

5.5.3.) Wzrost ceny w związku ze zmianą umowy/umowy ramowej: Nie

5.6.) Wcześniejsze zmiany umowy/umowy ramowej, obligujące do zamieszczenia ogłoszenia o zmianie umowy: Nie