

Ogłoszenie o zmianie umowy
Roboty budowlane
Modernizacja kompleksu sportowego „Moje boisko – ORLIK 2012” w Zakręcie, gm. Wiązowna.

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

- 1.1.) Nazwa zamawiającego:** Gmina Wiązowna
- 1.3) Krajowy Numer Identyfikacyjny:** REGON 013268994
- 1.4) Adres zamawiającego**
- 1.4.1.) Ulica:** ul. Lubelska 59
- 1.4.2.) Miejscowość:** Wiązowna
- 1.4.3.) Kod pocztowy:** 05-462
- 1.4.4.) Województwo:** mazowieckie
- 1.4.5.) Kraj:** Polska
- 1.4.6.) Lokalizacja NUTS 3:** PL912 - Warszawski wschodni
- 1.4.9.) Adres poczty elektronicznej:** urząd@wiazowna.pl
- 1.4.10.) Adres strony internetowej zamawiającego:** www.tuwiazowna.pl
- 1.5.) Rodzaj zamawiającego:** Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

SEKCJA II - INFORMACJE PODSTAWOWE

- 2.1.) Ogłoszenie dotyczy zmiany:**
- Umowy
- 2.2.) Identyfikator postępowania:** ocds-148610-a6e77ca4-f91b-459b-ab79-3c5bd1d31e1e
- 2.3.) Numer ogłoszenia:** 2026/BZP 00313958
- 2.4.) Wersja ogłoszenia:** 01
- 2.5.) Data ogłoszenia:** 2026-06-30

SEKCJA III - PODSTAWOWE INFORMACJE O POSTĘPOWANIU W WYNIKU KTÓREGO ZOSTAŁA ZAWARTA UMOWA/UMOWA RAMOWA

- 3.1.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy:**
- Tak
- 3.1.1.) Numer ogłoszenia:** 2025/BZP 00472090
- 3.2.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej:** Nie
- 3.4.) Tryb udzielenia zamówienia/zawarcia umowy ramowej wraz z podstawą prawną:**
Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy
- 3.5.) Rodzaj zamówienia:**
Roboty budowlane
- 3.6.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:**
Modernizacja kompleksu sportowego „Moje boisko – ORLIK 2012” w Zakręcie, gm. Wiązowna.
- 3.7.) Krótki opis przedmiotu zamówienia:**
1. Przedmiotem zamówienia są roboty budowlano-montażowe w zakresie modernizacji kompleksu sportowego „Moje boisko – ORLIK 2012 w Zakręcie” na działce nr ew. 397/3 obręb Zakręt, gm. Wiązowna.
- 3.8.) Główny kod CPV:** 45212220-4 - Roboty budowlane związane z wielofunkcyjnymi obiektami sportowymi
- 3.9.) Dodatkowy kod CPV:**

45236119-7 - Naprawa boisk sportowych

39293300-5 - Sztuczna trawa

31520000-7 - Lampy i oprawy oświetleniowe

SEKCJA IV - PODSTAWOWE INFORMACJE O ZAWARTEJ UMOWIE/UMOWIE RAMOWEJ

4.1.) Data zawarcia umowy/umowy ramowej: 2026-01-09

4.2.) Okres realizacji zamówienia/umowy ramowej:
6 miesiące

4.3.) Dane wykonawcy, z którym zawarto umowę/umowę ramową:

4.3.1.) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia (w przypadku wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia – dotyczy pełnomocnika, o którym mowa w art. 58 ust. 2 ustawy): Grupa Magic Garden Sp. z o. o.

4.3.2.) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 5562795303

4.3.3.) Ulica: ul. Dworcowa 52-54

4.3.4.) Miejscowość: Inowrocław

4.3.5.) Kod pocztowy: 88-100

4.3.6.) Województwo: kujawsko-pomorskie

4.3.7.) Kraj: Polska

4.4.) Wartość umowy/umowy ramowej: 1047408,13 PLN

4.5.) Numer ogłoszenia o wyniku postępowania w BZP: 2026/BZP 00018129/01

SEKCJA V - ZMIANA UMOWY/UMOWY RAMOWEJ

5.1.) Data zmiany umowy/umowy ramowej): 2026-06-29

5.2.) Podstawa prawna zmiany umowy/umowy ramowej:
art. 455 ust. 1 pkt 4 ustawy

5.3.) Przyczyny dokonania zmian umowy/umowy ramowej:

w związku z otrzymaniem uzyskaniem przez Gminę Wiązowna dofinansowania ze środków Samorządu Województwa Mazowieckiego w ramach programu „Mazowsze dla Sportu 2026” na realizację zadania pn. „Modernizacja kompleksu sportowego „Moje Boisko – ORLIK 2012” w Zakręcie, gm. Wiązowna”, konieczne jest wydłużenie terminu realizacji umowy do czasu podpisania umowy o dofinansowanie.

5.4.) Krótki opis zmiany umowy/umowy ramowej:
Wydłużono termin realizacji umowy do 25.08.2026 r.

5.5.) Wartość zmiany umowy

5.5.3.) Wzrost ceny w związku ze zmianą umowy/umowy ramowej: Nie

5.6.) Wcześniejsze zmiany umowy/umowy ramowej, obligujące do zamieszczenia ogłoszenia o zmianie umowy: Nie