

Ogłoszenie o zmianie umowy
Roboty budowlane
Rozbudowa drogi gminnej nr 103008E od drogi krajowej DK74 do świetlicy w miejscowości Antonina

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

- 1.1.) Nazwa zamawiającego:** GMINA RUSIEC
- 1.3) Krajowy Numer Identyfikacyjny:** REGON 730934708
- 1.4) Adres zamawiającego**
- 1.4.1.) Ulica:** ul. Wieluńska 35
- 1.4.2.) Miejscowość:** Rusiec
- 1.4.3.) Kod pocztowy:** 97-438
- 1.4.4.) Województwo:** łódzkie
- 1.4.5.) Kraj:** Polska
- 1.4.6.) Lokalizacja NUTS 3:** PL713 - Piotrkowski
- 1.4.9.) Adres poczty elektronicznej:** gmina@rusiec.pl
- 1.4.10.) Adres strony internetowej zamawiającego:** www.rusiec.pl
- 1.5.) Rodzaj zamawiającego:** Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

SEKCJA II - INFORMACJE PODSTAWOWE

- 2.1.) Ogłoszenie dotyczy zmiany:**
- Umowy
- 2.2.) Identyfikator postępowania:** ocds-148610-6cbce9e7-7226-4591-9ef5-be0736e526e5
- 2.3.) Numer ogłoszenia:** 2026/BZP 00315265
- 2.4.) Wersja ogłoszenia:** 01
- 2.5.) Data ogłoszenia:** 2026-06-30

SEKCJA III - PODSTAWOWE INFORMACJE O POSTĘPOWANIU W WYNIKU KTÓREGO ZOSTAŁA ZAWARTA UMOWA/UMOWA RAMOWA

- 3.1.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy:**
- Tak
- 3.1.1.) Numer ogłoszenia:** 2026/BZP 00210974
- 3.2.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej:** Nie
- 3.4.) Tryb udzielenia zamówienia/zawarcia umowy ramowej wraz z podstawą prawną:**
Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy
- 3.5.) Rodzaj zamówienia:**
Roboty budowlane
- 3.6.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:**
Rozbudowa drogi gminnej nr 103008E od drogi krajowej DK74 do świetlicy w miejscowości Antonina
- 3.7.) Krótki opis przedmiotu zamówienia:**

Przedmiot zamówienia stanowi wykonanie robót budowlanych w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Rozbudowa drogi gminnej nr 103008E od drogi krajowej DK 74 do świetlicy w miejscowości Antonina”, dofinansowanego ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.
Zakres robót do wykonania obejmuje wykonanie prac w zakresie odcinka drogi wynoszący 1328 metrów. Zakres robót obejmuje w szczególności:
a) roboty przygotowawcze,

- b) roboty rozbiórkowe,
- c) roboty ziemne,
- d) rowy
- e) jezdnia
- f) zjazdy o nawierzchni bitumicznej
- g) zjazdy z kruszywa
- h) pobocza z kruszywa
- i) oświetlenie w ilości 17 szt. (lokalizacja zostanie wskazana na etapie realizacji robót)
- j) oznakowanie
- k) roboty wykończeniowe

3.8.) Główny kod CPV: 45233121-3 - Roboty w zakresie budowy dróg głównych

3.9.) Dodatkowy kod CPV:

- 45100000-8 - Przygotowanie terenu pod budowę
- 45110000-1 - Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; roboty ziemne
- 45112000-5 - Roboty w zakresie usuwania gleby
- 45111230-9 - Roboty w zakresie stabilizacji gruntu
- 45111240-2 - Roboty w zakresie odwadniania gruntu
- 45112100-6 - Roboty w zakresie kopania rowów
- 45111291-4 - Roboty w zakresie zagospodarowania terenu
- 45233000-9 - Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg
- 45233290-8 - Instalowanie znaków drogowych
- 45112710-5 - Roboty w zakresie kształtowania terenów zielonych

SEKCJA IV - PODSTAWOWE INFORMACJE O ZAWARTEJ UMOWIE/UMOWIE RAMOWEJ

4.1.) Data zawarcia umowy/umowy ramowej: 2026-06-17

4.2.) Okres realizacji zamówienia/umowy ramowej:
5 miesiące

4.3.) Dane wykonawcy, z którym zawarto umowę/umowę ramową:

4.3.1.) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia (w przypadku wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia – dotyczy pełnomocnika, o którym mowa w art. 58 ust. 2 ustawy): RAFALIN Sp. z o.o., Sp. k.

4.3.2.) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 5732909072

4.3.3.) Ulica: Malicka

4.3.4.) Miejscowość: Blachownia

4.3.5.) Kod pocztowy: 42-290

4.3.6.) Województwo: śląskie

4.3.7.) Kraj: Polska

4.4.) Wartość umowy/umowy ramowej: 1615497,41 PLN

4.5.) Numer ogłoszenia o wyniku postępowania w BZP: 2026/BZP 00298194/01

SEKCJA V - ZMIANA UMOWY/UMOWY RAMOWEJ

5.1.) Data zmiany umowy/umowy ramowej): 2026-06-25

5.2.) Podstawa prawna zmiany umowy/umowy ramowej:
art. 455 ust. 1 pkt 4 ustawy

5.3.) Przyczyny dokonania zmian umowy/umowy ramowej:

W związku z wystąpieniem w trakcie realizacji Umowy robót koniecznych do wykonania, opisanych w Protokole konieczności z dnia 25.06.2026 r.

5.4.) Krótki opis zmiany umowy/umowy ramowej:

Wykonawca zobligowany jest do zrealizowania w ramach przedmiotu Umowy zakresu robót koniecznych do wykonania określonych w Protokole konieczności z dnia 25.06.2026 r. stanowiącym Załącznik nr 1 do niniejszego Aneksu.

5.5.) Wartość zmiany umowy

5.5.1.) Wartość zmiany: 232470,00

5.5.2.) Kod waluty: PLN

5.5.3.) Wzrost ceny w związku ze zmianą umowy/umowy ramowej: Tak

5.6.) Wcześniejsze zmiany umowy/umowy ramowej, obligujące do zamieszczenia ogłoszenia o zmianie umowy: Nie