

Ogłoszenie o zmianie umowy
Roboty budowlane
Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie gm. Wodzisław:
zadanie 1. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ulicy Żarnowskiej w Wodzisławiu

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Nazwa zamawiającego: GMINA WODZISŁAW

1.3) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 291010850

1.4) Adres zamawiającego

1.4.1.) Ulica: ul. Krakowska 6

1.4.2.) Miejscowość: Wodzisław

1.4.3.) Kod pocztowy: 28-330

1.4.4.) Województwo: świętokrzyskie

1.4.5.) Kraj: Polska

1.4.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL722 - Sandomiersko-jędrzejowski

1.4.9.) Adres poczty elektronicznej: sekretariat@ugwodzislaw.pl

1.4.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.wodzislaw.biuletyn.net

1.5.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

SEKCJA II - INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy zmiany:

Umowy

2.2.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-45d82537-9d9e-4de1-8342-980bbb06116e

2.3.) Numer ogłoszenia: 2026/BZP 00315622

2.4.) Wersja ogłoszenia: 01

2.5.) Data ogłoszenia: 2026-06-30

SEKCJA III - PODSTAWOWE INFORMACJE O POSTĘPOWANIU W WYNIKU KTÓREGO ZOSTAŁA ZAWARTA UMOWA/UMOWA RAMOWA

3.1.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy:
Tak

3.1.1.) Numer ogłoszenia: 2026/BZP 00089805

3.2.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Tak

3.3.) Nazwa projektu lub programu:

Zadanie realizowane w ramach inwestycji B3.1.1 „Inwestycje w zrównoważoną gospodarkę wodno-ściekową na terenach wiejskich” objętej Krajowym Planem Odbudowy i Zwiększania Odporności, za realizację której odpowiedzialny jest Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi

3.4.) Tryb udzielenia zamówienia/zawarcia umowy ramowej wraz z podstawą prawną:
Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

3.5.) Rodzaj zamówienia:
Roboty budowlane

3.6.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:
Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie gm. Wodzisław:
zadanie 1. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ulicy Żarnowskiej w Wodzisławiu

3.7.) Krótki opis przedmiotu zamówienia:

3.7.) Krótki opis przedmiotu zamówienia:

1. Przedmiotem zamówienia jest realizacja robót budowlanych na zadaniu inwestycyjnym pn. „Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie gm. Wodzisław” : zadanie 1. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ulicy Żarnowskiej w Wodzisławiu”.

2. Zakres robót obejmuje w szczególności

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych budowy kanalizacji sanitarnej o zakresie:

- kanałów sanitarnych grawitacyjnych z rur PVC SN8 SDR 34 o średnicy 200 x 5,9 mm i łącznej długości: 694,0 m,
- kanał sanitarny grawitacyjny z rur PVC SN8 SDR 34 o średnicy 160 x 4,7 mm i łącznej długości: 123,0 m,
- kanał sanitarny ciśnieniowy z rur PE 100 SDR 17 o średnicy 110 x 6,6 mm i łącznej długości: 174,0 m,
- studnie kanalizacyjne rewizyjne fi 1000 betonowe zabudowane na kanałach sanitarnych grawitacyjnych w ilości: 30 szt.,
- studnie kanalizacyjne rozprężne fi 1000 z tworzywa zabudowane na kanałach sanitarnych ciśnieniowych w ilości: 1 szt.,
- tłocznia ścieków w zbiorniku z kręgów betonowych d 2000 - 1 kpl.
- instalacja elektryczna zasilania przepompowni kablem YKY 4x10 mm² od złącza kablowo-pomiarowego do szafki sterującej
- wykonanie przeglądu kanalizacji sanitarnej kamerą tv i sporządzenie raportu z inspekcji

Lokalizacja zadania: działki nr 73, 437, 469/1 obręb 001 Wodzisław, dz. nr 128/7 obręb 0018 Mieronice

Ponadto Wykonawca zobowiązany będzie do :

- opracowania kosztorysu ofertowego w formie uproszczonej
- harmonogramu rzeczowo-finansowego
- geodezyjnego wytyczenia trasy projektowanej sieci wodociągowej kanalizacyjnej
- przeprowadzenia prób szczelności wykonanej grawitacyjnej i tłocznej sieci kanalizacyjnej
- wykonania inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej
- oznakować trasę sieci kanalizacyjnej i obiektu przepompowni ścieków tabliczkami
- po zakończeniu robót teren budowy uporządkować i doprowadzić do stanu poprzedniego
- odbudować podbudowę i nawierzchnię chodnika i drogi po trasie wykonanej sieci kanalizacyjnej
- sporządzi dokumentację powykonawczą i przekazać Zamawiającemu.
- sporządzenia kosztorysu powykonawczego w wersji uproszczonej.
- wykonania przeglądu kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej kamerą TV przekazać raport inspekcji inwestorowi

3.8.) Główny kod CPV: 45231300-8 - Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania ścieków

3.9.) Dodatkowy kod CPV:

45000000-7 - Roboty budowlane

45232400-6 - Roboty budowlane w zakresie kanałów ściekowych

45232423-3 - Roboty budowlane w zakresie przepompowni ścieków

45310000-3 - Roboty instalacyjne elektryczne

SEKCJA IV - PODSTAWOWE INFORMACJE O ZAWARTEJ UMOWIE/UMOWIE RAMOWEJ

4.1.) Data zawarcia umowy/umowy ramowej: 2026-03-11

4.2.) Okres realizacji zamówienia/umowy ramowej:
do 2026-04-30

4.3.) Dane wykonawcy, z którym zawarto umowę/umowę ramową:

4.3.1.) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia (w przypadku wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia – dotyczy pełnomocnika, o którym mowa w art. 58 ust. 2 ustawy): „WOD-GAZ” Zakład Robót

4.3.2.) Krajowy Numer Identyfikacyjny: NIP: 6550003082

4.3.4.) Miejscowość: Stopnica

4.3.5.) Kod pocztowy: 28-130

4.3.6.) Województwo: świętokrzyskie

4.3.7.) Kraj: Polska

4.4.) Wartość umowy/umowy ramowej: 1690000,00 PLN

4.5.) Numer ogłoszenia o wyniku postępowania w BZP: 2026/BZP 00157094/01

SEKCJA V - ZMIANA UMOWY/UMOWY RAMOWEJ

5.1.) Data zmiany umowy/umowy ramowej): 2026-05-15

5.2.) Podstawa prawna zmiany umowy/umowy ramowej:
art. 455 ust. 1 pkt 4 ustawy

5.3.) Przyczyny dokonania zmian umowy/umowy ramowej:

Zmiana terminu wynika z zaistniałej sytuacji braku zamontowanego licznika energii elektrycznej przez PGE Dystrybucja S.A., uniemożliwiającej realizację podłączenia do sieci energetycznej tłoczni ścieków oraz brak zapewnienia prawidłowego funkcjonowania wykonanej kanalizacji sanitarnej z technicznych przyczyn.

5.4.) Krótki opis zmiany umowy/umowy ramowej:

Wydłużenie terminu realizacji umowy do dnia 29.05.2026r.

5.5.) Wartość zmiany umowy

5.5.3.) Wzrost ceny w związku ze zmianą umowy/umowy ramowej: Nie

5.6.) Wcześniejsze zmiany umowy/umowy ramowej, obligujące do zamieszczenia ogłoszenia o zmianie umowy: Nie