

Ogłoszenie o zmianie umowy
Roboty budowlane
Modernizacja i rozbudowa gospodarki wodno-ściekowej w Gminie Pielgrzymka

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

- 1.1.) Nazwa zamawiającego:** Gmina Pielgrzymka
- 1.3) Krajowy Numer Identyfikacyjny:** REGON 390647660
- 1.4) Adres zamawiającego**
- 1.4.1.) Ulica:** Pielgrzymka 109A/1
- 1.4.2.) Miejscowość:** Pielgrzymka
- 1.4.3.) Kod pocztowy:** 59-524
- 1.4.4.) Województwo:** dolnośląskie
- 1.4.5.) Kraj:** Polska
- 1.4.6.) Lokalizacja NUTS 3:** PL515 - Jeleniogórski
- 1.4.7.) Numer telefonu:** 768775013
- 1.4.9.) Adres poczty elektronicznej:** p.wisniewska@pielgrzymka.biz
- 1.4.10.) Adres strony internetowej zamawiającego:** <https://www.pielgrzymka.biz>
- 1.5.) Rodzaj zamawiającego:** Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

SEKCJA II - INFORMACJE PODSTAWOWE

- 2.1.) Ogłoszenie dotyczy zmiany:**
- Umowy
- 2.2.) Identyfikator postępowania:** ocds-148610-2dbe487f-6c7c-4f0b-80de-0d7c2d4d838d
- 2.3.) Numer ogłoszenia:** 2026/BZP 00316578
- 2.4.) Wersja ogłoszenia:** 01
- 2.5.) Data ogłoszenia:** 2026-07-01

SEKCJA III - PODSTAWOWE INFORMACJE O POSTĘPOWANIU W WYNIKU KTÓREGO ZOSTAŁA ZAWARTA UMOWA/UMOWA RAMOWA

- 3.1.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy:**
Tak
- 3.1.1.) Numer ogłoszenia:** 2024/BZP 00408713
- 3.2.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej:** Nie
- 3.4.) Tryb udzielenia zamówienia/zawarcia umowy ramowej wraz z podstawą prawną:**
Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 2 ustawy
- 3.5.) Rodzaj zamówienia:**
Roboty budowlane
- 3.6.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:**
Modernizacja i rozbudowa gospodarki wodno-ściekowej w Gminie Pielgrzymka
- 3.7.) Krótki opis przedmiotu zamówienia:**

Przedmiotem zamówienia jest modernizacja i rozbudowa gospodarki wodno-ściekowej w Gminie Pielgrzymka. Zadanie realizowane będzie w systemie „zaprojektuj i wybuduj”. W ramach zamówienia podjętych zostanie 5 następujących zadań:
1) Modernizacja oczyszczalni ścieków w Pielgrzymce wraz z częścią istniejącej kanalizacji sanitarnej. Demontaż i montaż kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej na odcinku ok. 300 m. Demontaż istniejącej oczyszczalni ścieków, montaż nowej łącznie

dla 1000 RLM. Układ równoległy oparty o dwie lokalne, monolityczne oczyszczalnie ścieków w technologii obrotowego złoża biologicznego. Prace wykonywane będą na czynnym obiekcie. Wykonawca zobowiązany jest tak zorganizować roboty budowlane, aby zabezpieczyć ciągłość odbioru i oczyszczania ścieków.

2) Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w Pielgrzymce. Długości sieci kanalizacji grawitacyjnej ok. 147 m, tłocznej ok. 150 m, długość przyłącza ok. 30 m. Przepompownia ścieków wraz z niezbędną infrastrukturą oraz el. zasilania.

3) Rozbudowa sieci wodociągowej w Pielgrzymce. Sieć PE fi 110 mm i długości ok. 285 m.

4) Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w Proboszczowie. Długości sieci kanalizacji grawitacyjnej ok. 217 m, tłocznej ok. 158 m, długość przyłącza ok. 79 m. Przepompownia ścieków wraz z niezbędną infrastrukturą oraz el. zasilania.

5) Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody w Twardocicach poprzez budowę nowego ujęcie wody. Ujęcie wody z głębokości ok. 90÷110 m. Wodociąg PE fi 110 mm o długości ok. 2,71 km.

Bazę opracowania dokumentacji projektowych stanowią Programy Funkcjonalno-Użytkowe (PFU) dla każdego z zadań.

PFU stanowią integralną część SWZ i zostały umieszczone jako załączniki do postępowania. W pierwszej fazie Zamawiający oczekuje od Wykonawcy sporządzenia i przedstawienia do akceptacji kompletnej dokumentacji projektowej w formie Projektu Technicznego, uzyskania wymaganych prawem uzgodnień, pozwoleń w tym również pozwoleń na budowę, a także opinii środowiskowych i konserwatorskich dot. przedsięwzięcia jeśli takie będą wymagane. Podstawą przystąpienia przez wykonawcę do realizacji części budowlanej zamierzenia jest akceptacja przez Zamawiającego przedstawionej dokumentacji projektowej. Na tym etapie Zamawiający oczekuje, iż wykonawca będzie budował z dostarczonych przez siebie materiałów, w kolejności zatwierdzonego harmonogramu i zgodnie z zatwierdzoną dokumentacją projektową.

3.8.) Główny kod CPV: 45231300-8 - Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania ścieków

3.9.) Dodatkowy kod CPV:

71320000-7 - Usługi inżynierskie w zakresie projektowania

45100000-8 - Przygotowanie terenu pod budowę

45110000-1 - Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; roboty ziemne

45111200-0 - Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne

45233000-9 - Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg

SEKCJA IV - PODSTAWOWE INFORMACJE O ZAWARTEJ UMOWIE/UMOWIE RAMOWEJ

4.1.) Data zawarcia umowy/umowy ramowej: 2024-09-19

4.2.) Okres realizacji zamówienia/umowy ramowej:
do 2026-08-31

4.3.) Dane wykonawcy, z którym zawarto umowę/umowę ramową:

4.3.1.) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia (w przypadku wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia – dotyczy pełnomocnika, o którym mowa w art. 58 ust. 2 ustawy): Przedsiębiorstwo Instalacji Sanitarnych Insbud Sp. z o.o.

4.3.2.) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 9930268813

4.3.3.) Ulica: Przemysłowa 27

4.3.4.) Miejscowość: Tarnów

4.3.5.) Kod pocztowy: 33-100

4.3.6.) Województwo: małopolskie

4.3.7.) Kraj: Polska

4.4.) Wartość umowy/umowy ramowej: 8500000,01 PLN

4.5.) Numer ogłoszenia o wyniku postępowania w BZP: 2026/BZP 00152257/01

SEKCJA V - ZMIANA UMOWY/UMOWY RAMOWEJ

5.1.) Data zmiany umowy/umowy ramowej): 2026-05-29

5.2.) Podstawa prawna zmiany umowy/umowy ramowej:
art. 455 ust. 1 pkt 4 ustawy

5.3.) Przyczyny dokonania zmian umowy/umowy ramowej:
Zmiana umowy ramowej z powodu opóźnienia uzyskania pozwolenia na budowę

5.4.) Krótki opis zmiany umowy/umowy ramowej:

Zmiana umowy ramowej z powodu opóźnienia uzyskania pozwolenia na budowę

5.5.) Wartość zmiany umowy

5.5.3.) Wzrost ceny w związku ze zmianą umowy/umowy ramowej: Nie

5.6.) Wcześniejsze zmiany umowy/umowy ramowej, obligujące do zamieszczenia ogłoszenia o zmianie umowy: Tak

5.7.) Numer ogłoszenia w BZP o zmianie umowy: 2026/BZP 00248533/01