

**Ogłoszenie o zmianie umowy
Roboty budowlane**

„Budowa drogi gminnej nr 111015E na odcinku od drogi powiatowej nr 3707 E do drogi powiatowej nr 3708E” wraz z wykonaniem dokumentacji projektowo - kosztorysowej w formule zaprojektuj i wybuduj.

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Nazwa zamawiającego: Gmina Poddębice

1.3) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 730934387

1.4) Adres zamawiającego

1.4.1.) Ulica: Łódzka 17/21

1.4.2.) Miejscowość: Poddębice

1.4.3.) Kod pocztowy: 99-200

1.4.4.) Województwo: łódzkie

1.4.5.) Kraj: Polska

1.4.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL714 - Sieradzki

1.4.7.) Numer telefonu: (43) 678-25-80,

1.4.9.) Adres poczty elektronicznej: gmina@poddebice.pl

1.4.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: <https://poddebice.pl/>

1.5.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

SEKCJA II - INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy zmiany:

Umowy

2.2.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-3bb5fca4-9eb5-49e3-afd3-3070c2a10d64

2.3.) Numer ogłoszenia: 2026/BZP 00322129

2.4.) Wersja ogłoszenia: 01

2.5.) Data ogłoszenia: 2026-07-03

SEKCJA III - PODSTAWOWE INFORMACJE O POSTĘPOWANIU W WYNIKU KTÓREGO ZOSTAŁA ZAWARTA UMOWA/UMOWA RAMOWA

3.1.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy:
Tak

3.1.1.) Numer ogłoszenia: 2024/BZP 00665373

3.2.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Tak

3.3.) Nazwa projektu lub programu:

Przedsięwzięcie inwestycyjne współfinansowane jest ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Łódzkiego 2021-2027.

3.4.) Tryb udzielenia zamówienia/zawarcia umowy ramowej wraz z podstawą prawną:
Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

3.5.) Rodzaj zamówienia:
Roboty budowlane

3.6.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:
„Budowa drogi gminnej nr 111015E na odcinku od drogi powiatowej nr 3707 E do drogi powiatowej nr 3708E” wraz z wykonaniem dokumentacji projektowo - kosztorysowej w formule zaprojektuj i wybuduj.

3.7.) Krótki opis przedmiotu zamówienia:

Opis przedmiotu zamówienia.

1. Przedmiotem zamówienia będzie wykonanie robót budowlano – montażowych w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Budowa drogi gminnej nr 111015E na odcinku od drogi powiatowej nr 3707 E do drogi powiatowej nr 3708 E” wraz z wykonaniem dokumentacji projektowo - kosztorysowej dla potrzeb uzyskania decyzji zezwalającej na realizację inwestycji drogowej w formule „zaprojektuj i wybuduj” zgodnie z Programem Funkcjonalno - Użytkowym przedstawiającym zakres projektu i prac.

1) Wykonanie prac o których mowa będzie realizowane w formule zaprojektuj i wybuduj dla zadania pn. Budowa drogi gminnej nr 111015E na odcinku od drogi powiatowej nr 3707 E do drogi powiatowej nr 3708 E w ramach którego wykonane zostaną roboty budowlano – montażowe wraz z wykonaniem dokumentacji projektowo - kosztorysowej dla potrzeb uzyskania decyzji zezwalającej na realizację inwestycji drogowej w formule zaprojektuj i wybuduj;

2) Wykonanie prac o których mowa będzie realizowane w następujących etapach:

a) etap I - wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej robót budowlano – montażowych budowy drogi gminnej nr 111015E na odcinku od drogi powiatowej nr 3707 E do drogi powiatowej nr 3708 E dla potrzeb uzyskania decyzji zezwalającej na realizację inwestycji drogowej;

b) etap II - wykonanie robót budowlano-montażowych w ramach zadania pn. Budowa drogi gminnej nr 111015E na odcinku od drogi powiatowej nr 3707 E do drogi powiatowej nr 3708 E.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik Nr 12 i 13 do SWZ

3.8.) Główny kod CPV: 45233120-6 - Roboty w zakresie budowy dróg

3.9.) Dodatkowy kod CPV:

71300000-1 - Usługi inżynierskie

71320000-7 - Usługi inżynierskie w zakresie projektowania

71322000-1 - Usługi inżynierii projektowej w zakresie inżynierii lądowej i wodnej

45100000-8 - Przygotowanie terenu pod budowę

45110000-1 - Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; roboty ziemne

45111000-8 - Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne

45111200-0 - Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne

45200000-9 - Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej

45230000-8 - Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, linii komunikacyjnych i elektroenergetycznych, autostrad, dróg, lotnisk i kolei; wyrównywanie terenu

45233000-9 - Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg

45233120-6 - Roboty w zakresie budowy dróg

45233200-1 - Roboty w zakresie różnych nawierzchni

45233220-7 - Roboty w zakresie nawierzchni dróg

45233223-8 - Wymiana nawierzchni drogowej

45233290-8 - Instalowanie znaków drogowych

SEKCJA IV - PODSTAWOWE INFORMACJE O ZAWARTEJ UMOWIE/UMOWIE RAMOWEJ

4.1.) Data zawarcia umowy/umowy ramowej: 2025-01-30

4.2.) Okres realizacji zamówienia/umowy ramowej:

22 miesiące

4.3.) Dane wykonawcy, z którym zawarto umowę/umowę ramową:

4.3.1.) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia (w przypadku wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia – dotyczy pełnomocnika, o którym mowa w art. 58 ust. 2 ustawy): Przedsiębiorstwo Robót Drogowych S.A.

4.3.2.) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 8281255114

4.3.3.) Ulica: Łódzka 108

4.3.4.) Miejscowość: Poddębice

4.3.5.) Kod pocztowy: 99-200

4.3.6.) Województwo: łódzkie

4.3.7.) Kraj: Polska

4.4.) Wartość umowy/umowy ramowej: 6679381,31 PLN

4.5.) Numer ogłoszenia o wyniku postępowania w BZP: 2025/BZP 00092406/01

SEKCJA V - ZMIANA UMOWY/UMOWY RAMOWEJ

5.1.) Data zmiany umowy/umowy ramowej): 2026-05-28

5.2.) Podstawa prawna zmiany umowy/umowy ramowej:

art. 455 ust. 1 pkt 4 ustawy

5.3.) Przyczyny dokonania zmian umowy/umowy ramowej:

Pojawienie się okoliczności której nie dało się przewidzieć, a mianowicie konieczność usunięcia dodatkowych kolizji linii elektroenergetycznej średniego napięcia określona w warunkach usunięcia kolizji nr 03RM/MZ/48/2025 z dnia 25.11.2025 roku.

W trakcie realizacji prac powstała konieczność zastosowania dodatkowego obostrzenia obejmującego przęsła elektroenergetyczne linii napowietrznej średniego napięcia krzyżujące z przedmiotową drogą, działanie to ma na celu utrzymanie właściwych parametrów sieci w sytuacji w sytuacjach awaryjnych np. poprzez zapobieżenie opadnięciu przewodów na drogę w przypadku ich zerwania w przęsłach sąsiednich. Niezbędne jest dodatkowe, nieobjęte przedmiotem zamówienia wymiana słupów, przewodów średniego napięcia, izolatorów w celu wymiany niniejszej linii w poprzek drogi gminnej, które nie zostały uwzględnione w zamówieniu podstawowym, a ich wykonanie jest niezbędne do zrealizowania kompleksowej inwestycji zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

5.4.) Krótki opis zmiany umowy/umowy ramowej:

Zmianie ulega Par 12 umowy i otrzymuje brzmienie.

"1. Za wykonanie przedmiotu umowy Wykonawca otrzyma od Zamawiającego wynagrodzenie ryczałtowe w kwocie 6 818 645,21 zł, słownie (sześć milionów osiemset osiemnaście tysięcy sześćset czterdzieści pięć złotych 21/100; w tym VAT 1 275 031,22 zł słownie: (milion dwieście siedemdziesiąt pięć tysięcy trzydzieści jeden złotych 22/100)

5.5.) Wartość zmiany umowy

5.5.1.) Wartość zmiany: 6818645,21

5.5.2.) Kod waluty: PLN

5.5.3.) Wzrost ceny w związku ze zmianą umowy/umowy ramowej: Tak

5.6.) Wcześniejsze zmiany umowy/umowy ramowej, obligujące do zamieszczenia ogłoszenia o zmianie umowy: Nie