

**Ogłoszenie o zmianie umowy
Roboty budowlane**

Budowa dróg gminnych nr 228114G – ul. Kremskiego i nr 228115G ul. Kopczyńskiego w Gniewie wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną – etap I

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Nazwa zamawiającego: GMINA GNIEW

1.3) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 191675296

1.4) Adres zamawiającego

1.4.1.) Ulica: Plac Grunwaldzki 1

1.4.2.) Miejscowość: Gniew

1.4.3.) Kod pocztowy: 83-140

1.4.4.) Województwo: pomorskie

1.4.5.) Kraj: Polska

1.4.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL638 - Starogardzki

1.4.9.) Adres poczty elektronicznej: rin@gniew.pl

1.4.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: <http://bip.gniew.pl/>

1.5.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

SEKCJA II - INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy zmiany:

Umowy

2.2.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-1b713a31-d46e-446f-aa79-28e2eceb8f58

2.3.) Numer ogłoszenia: 2026/BZP 00327312

2.4.) Wersja ogłoszenia: 01

2.5.) Data ogłoszenia: 2026-07-07

SEKCJA III - PODSTAWOWE INFORMACJE O POSTĘPOWANIU W WYNIKU KTÓREGO ZOSTAŁA ZAWARTA UMOWA/UMOWA RAMOWA

3.1.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy:
Tak

3.1.1.) Numer ogłoszenia: 2026/BZP 00124262

3.2.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

3.4.) Tryb udzielenia zamówienia/zawarcia umowy ramowej wraz z podstawą prawną:
Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 2 ustawy

3.5.) Rodzaj zamówienia:
Roboty budowlane

3.6.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:
Budowa dróg gminnych nr 228114G – ul. Kremskiego i nr 228115G ul. Kopczyńskiego w Gniewie wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną – etap I

3.7.) Krótki opis przedmiotu zamówienia:

Zamówienie polega na wykonaniu I etapu w/w zadania obejmującego budowę ul. Kopczyńskiego oraz skrzyżowania ulic Kopczyńskiego, Kremskiego i Wyszyńskiego wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną. Zakres zadania został obrazowo przedstawiony na załączniku graficznym dołączonym do niniejszej SWZ.
Zakres inwestycji obejmuje:

- budowę drogi o nawierzchni z kostki betonowej;
- budowę zjazdów indywidualnych na posesje wzdłuż ulicy;
- budowę chodników z kostki betonowej;
- budowę skrzyżowania ulic: Kopczyńskiego, Kremskiego i Wyszyńskiego;
- wykonanie oznakowania poziomego i pionowego drogi;
- budowę kanalizacji deszczowej.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi dokumentacja projektowa (tj. załącznik nr 8 do SWZ).

3.8.) Główny kod CPV: 45000000-7 - Roboty budowlane

3.9.) Dodatkowy kod CPV:

45111291-4 - Roboty w zakresie zagospodarowania terenu

45111200-0 - Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne

45230000-8 - Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, linii komunikacyjnych i elektroenergetycznych, autostrad, dróg, lotnisk i kolei; wyrównywanie terenu

45233000-9 - Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg

SEKCJA IV - PODSTAWOWE INFORMACJE O ZAWARTEJ UMOWIE/UMOWIE RAMOWEJ

4.1.) Data zawarcia umowy/umowy ramowej: 2026-04-09

4.2.) Okres realizacji zamówienia/umowy ramowej:
do 2026-06-30

4.3.) Dane wykonawcy, z którym zawarto umowę/umowę ramową:

4.3.1.) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia (w przypadku wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia – dotyczy pełnomocnika, o którym mowa w art. 58 ust. 2 ustawy): Produkcja Handel Usługi Jarosław Adrych

4.3.2.) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 5921812959

4.3.3.) Ulica: Prusa 15

4.3.4.) Miejscowość: Lubichowo

4.3.5.) Kod pocztowy: 83-240

4.3.6.) Województwo: pomorskie

4.3.7.) Kraj: Polska

4.4.) Wartość umowy/umowy ramowej: 1494450,00 PLN

4.5.) Numer ogłoszenia o wyniku postępowania w BZP: 2026/BZP 00192630/01

SEKCJA V - ZMIANA UMOWY/UMOWY RAMOWEJ

5.1.) Data zmiany umowy/umowy ramowej): 2026-07-23

5.2.) Podstawa prawna zmiany umowy/umowy ramowej:
art. 455 ust. 1 pkt 4 ustawy

5.3.) Przyczyny dokonania zmian umowy/umowy ramowej:

Konieczność wymiany gruntu w pasie o szerokości ok. 1 m. na całej długości budowanej drogi na głębokość 1 m. Prace przyczynią się do właściwego rozkładu naprężeń drogi.

5.4.) Krótki opis zmiany umowy/umowy ramowej:

Określoną w § 8 ust. 2 treść:

„Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 ustala się na kwotę 1.494.450,00 zł brutto (słownie: jeden milion czterysta dziewięćdziesiąt cztery tysiące czterysta pięćdziesiąt złotych 00/100), w tym stawka podatku VAT 23 %, tj. 279 450,00 (słownie: dwieście siedemdziesiąt dziewięć tysięcy czterysta pięćdziesiąt złotych 00/100)”
zastępuje się treścią:

„ Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 ustala się na kwotę 1.554.446,08 zł brutto (słownie: jeden milion pięćset pięćdziesiąt cztery tysiące czterysta czterdzieści sześć złotych 08/100), w tym stawka podatku VAT 23 %, tj. 290.668,78 zł (słownie: dwieście dziewięćdziesiąt tysięcy sześćset sześćdziesiąt osiem złotych 78/100).”

5.5.) Wartość zmiany umowy

5.5.1.) Wartość zmiany: 59996,08

5.5.2.) Kod waluty: PLN

5.5.3.) Wzrost ceny w związku ze zmianą umowy/umowy ramowej: Tak

5.6.) Wcześniejsze zmiany umowy/umowy ramowej, obligujące do zamieszczenia ogłoszenia o zmianie umowy: Nie