

Ogłoszenie o zmianie umowy
Roboty budowlane
Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Morawczyna

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

- 1.1.) **Nazwa zamawiającego:** Gmina Nowy Targ
- 1.2.) **Oddział zamawiającego:** Gmina Nowy Targ
- 1.3.) **Krajowy Numer Identyfikacyjny:** REGON 491892570
- 1.4.) **Adres zamawiającego**
- 1.4.1.) **Ulica:** Bulwarowa 9
- 1.4.2.) **Miejscowość:** Nowy Targ
- 1.4.3.) **Kod pocztowy:** 34-400
- 1.4.4.) **Województwo:** małopolskie
- 1.4.5.) **Kraj:** Polska
- 1.4.6.) **Lokalizacja NUTS 3:** PL219 - Nowotarski
- 1.4.9.) **Adres poczty elektronicznej:** przetargi@ugnowytarg.pl
- 1.4.10.) **Adres strony internetowej zamawiającego:** www.ugnowytarg.pl
- 1.5.) **Rodzaj zamawiającego:** Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

SEKCJA II - INFORMACJE PODSTAWOWE

- 2.1.) **Ogłoszenie dotyczy zmiany:**
- Umowy
- 2.2.) **Identyfikator postępowania:** ocds-148610-a5d5391e-e503-4183-9de4-4b788d7bfa91
- 2.3.) **Numer ogłoszenia:** 2026/BZP 00328277
- 2.4.) **Wersja ogłoszenia:** 01
- 2.5.) **Data ogłoszenia:** 2026-07-07

SEKCJA III - PODSTAWOWE INFORMACJE O POSTĘPOWANIU W WYNIKU KTÓREGO ZOSTAŁA ZAWARTA UMOWA/UMOWA RAMOWA

- 3.1.) **Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy:**
Tak
- 3.1.1.) **Numer ogłoszenia:** 2026/BZP 00112825
- 3.2.) **Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej:** Nie
- 3.4.) **Tryb udzielenia zamówienia/zawarcia umowy ramowej wraz z podstawą prawną:**
Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy
- 3.5.) **Rodzaj zamówienia:**
Roboty budowlane
- 3.6.) **Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:**
Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Morawczyna
- 3.7.) **Krótki opis przedmiotu zamówienia:**

Przedmiotem zamówienia jest budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Morawczyna w zakresie:

- Budowy kanalizacji sanitarnej z rur PVC lite Ø 200 SN8 - 338,1mb,
- Budowy kanalizacji sanitarnej odcinka z rur PVC lite Ø 160 SN 8 - 61,0 mb,
- Budowy studni z betonu wodoszczelnego Ø1000 mm - 4 szt.,

- Budowy studni betonowych Ø 600 - 9 szt.,
- Budowy studni z tworzyw sztucznych Ø 400 - 2 szt.,
- Przebudowy przyłącza gazowego DN 25 - 30,0 mb,
- Robót odtworzeniowych.

Szczegóły zamówienia zawarte są w załącznikach do SWZ.

3.8.) Główny kod CPV: 45232400-6 - Roboty budowlane w zakresie kanałów ściekowych

3.9.) Dodatkowy kod CPV:

45232410-9 - Roboty w zakresie kanalizacji ściekowej

45232440-8 - Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów do odprowadzania ścieków

SEKCJA IV - PODSTAWOWE INFORMACJE O ZAWARTEJ UMOWIE/UMOWIE RAMOWEJ

4.1.) Data zawarcia umowy/umowy ramowej: 2026-03-24

4.2.) Okres realizacji zamówienia/umowy ramowej:
2 miesiące

4.3.) Dane wykonawcy, z którym zawarto umowę/umowę ramową:

4.3.1.) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia (w przypadku wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia – dotyczy pełnomocnika, o którym mowa w art. 58 ust. 2 ustawy): PRO-TECH ANDRZEJ KACZOR

4.3.2.) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 7352460626

4.3.3.) Ulica: ul. Kazimierza Przerwy-Tetmajera 65

4.3.4.) Miejscowość: Łopuszna

4.3.5.) Kod pocztowy: 34-432

4.3.6.) Województwo: małopolskie

4.3.7.) Kraj: Polska

4.4.) Wartość umowy/umowy ramowej: 207870,00 PLN

4.5.) Numer ogłoszenia o wyniku postępowania w BZP: 2026/BZP 00176416/01

SEKCJA V - ZMIANA UMOWY/UMOWY RAMOWEJ

5.1.) Data zmiany umowy/umowy ramowej): 2026-06-19

5.2.) Podstawa prawna zmiany umowy/umowy ramowej:
art. 455 ust. 1 pkt 4 ustawy

5.3.) Przyczyny dokonania zmian umowy/umowy ramowej:
Zmiana technologii wykonania kanalizacji sanitarnej spowodowana kuciem skały nie ujętej w dokumentacji projektowej.

5.4.) Krótki opis zmiany umowy/umowy ramowej:
Konieczność zmiany umowy spowodowana jest okolicznościami, których zamawiający, działając z należytą starannością, nie mógł przewidzieć. Zmiana nie modyfikuje ogólnego charakteru umowy a wzrost ceny spowodowany zmianą o 99 579,32 zł brutto, nie przekracza 50% wartości pierwotnej umowy.

5.5.) Wartość zmiany umowy

5.5.1.) Wartość zmiany: 99579,32

5.5.2.) Kod waluty: PLN

5.5.3.) Wzrost ceny w związku ze zmianą umowy/umowy ramowej: Tak

5.6.) Wcześniejsze zmiany umowy/umowy ramowej, obligujące do zamieszczenia ogłoszenia o zmianie umowy: Nie