

Ogłoszenie o zmianie umowy
Roboty budowlane
BUDOWY, PRZEBUDOWY I REMONTY DRÓG GMINNYCH

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

- 1.1.) Nazwa zamawiającego:** Gmina Jastrzębia
- 1.3) Krajowy Numer Identyfikacyjny:** REGON 670223758
- 1.4) Adres zamawiającego**
- 1.4.1.) Ulica:** Jastrzębia 110
- 1.4.2.) Miejscowość:** Jastrzębia
- 1.4.3.) Kod pocztowy:** 26-631
- 1.4.4.) Województwo:** mazowieckie
- 1.4.5.) Kraj:** Polska
- 1.4.6.) Lokalizacja NUTS 3:** PL921 - Radomski
- 1.4.9.) Adres poczty elektronicznej:** urząd@jastrzebia.pl
- 1.4.10.) Adres strony internetowej zamawiającego:** www.jastrzebia.pl
- 1.5.) Rodzaj zamawiającego:** Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

SEKCJA II - INFORMACJE PODSTAWOWE

- 2.1.) Ogłoszenie dotyczy zmiany:**
- Umowy
- 2.2.) Identyfikator postępowania:** ocds-148610-a7c587ac-6fbf-45a8-a85a-8c7a5ace26d8
- 2.3.) Numer ogłoszenia:** 2026/BZP 00333884
- 2.4.) Wersja ogłoszenia:** 01
- 2.5.) Data ogłoszenia:** 2026-07-09

SEKCJA III - PODSTAWOWE INFORMACJE O POSTĘPOWANIU W WYNIKU KTÓREGO ZOSTAŁA ZAWARTA UMOWA/UMOWA RAMOWA

- 3.1.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy:**
- Tak
- 3.1.1.) Numer ogłoszenia:** 2026/BZP 00154451
- 3.2.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej:** Nie
- 3.4.) Tryb udzielenia zamówienia/zawarcia umowy ramowej wraz z podstawą prawną:**
Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy
- 3.5.) Rodzaj zamówienia:**
Roboty budowlane
- 3.6.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:**
BUDOWY, PRZEBUDOWY I REMONTY DRÓG GMINNYCH

Umowa dla części nr 1

3.7.) Krótki opis przedmiotu zamówienia:

Wykonanie odcinka drogi nr ew. 81 łączącej Wolę Owadowską z Owadowem
Długość odcinka 620 mb
Szerokość drogi wraz z pobocznymi 5 m (pobocza 2 x 0,5 m)
Korytowanie, profilowanie i zagęszczenie istniejącej nawierzchni z kruszywa (piasku)

Wzmocnienie istniejącej podbudowy warstwą kruszywa 0-31,5 mm o gr. 5 cm oraz profilowanie i zagęszczenie tej warstwy
 Oczyszczenie i skropienie warstwy podbudowy z kruszywa emulsją asfaltową w ilości 0,5 do 0,7 kg / m²
 Wykonanie warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego AC 11 S 50/70 dla KR.1 gr. 5 cm
 Wykonanie nawierzchni poboczy (szerokość poboczy 2 x 0,5 m) z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31, 5 gr. 10 cm
 Wykonanie regulacji wysokościowej studzienek kanalizacyjnej (5 sztuk) i skrzynek przyłączy wodociągowych (5 sztuk) oraz hydrantów (1 sztuka) i zasuw (1 sztuka)

3.8.) Główny kod CPV: 45233220-7 - Roboty w zakresie nawierzchni dróg

3.9.) Dodatkowy kod CPV:

45110000-1 - Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; roboty ziemne

Umowa dla części nr 3

3.7.) Krótki opis przedmiotu zamówienia:

Przebudowa drogi nr 350316W Dąbrowa Kozłowska
 Długość odcinka 900 mb
 Szerokość drogi wraz z poboczami 5 m (pobocza 2 x 0,5 m)
 Oczyszczenie i skropienie warstwy istniejącej podbudowy zasadniczej o nawierzchni bitumicznej emulsją asfaltową w ilości 0,5 do 0,7 kg / m²
 Wykonanie warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego AC 11 S 50/70 dla KR.1 gr. 5 cm
 Wykonanie nawierzchni poboczy (szerokość poboczy 2 x 0,5 m) z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31, 5 gr. 10 cm
 Wykonanie regulacji wysokościowej studzienek kanalizacyjnych (25 sztuk) i skrzynek przyłączy wodociągowych 62 sztuki)

3.8.) Główny kod CPV: 45233220-7 - Roboty w zakresie nawierzchni dróg

SEKCJA IV - PODSTAWOWE INFORMACJE O ZAWARTEJ UMOWIE/UMOWIE RAMOWEJ

4.1.) Data zawarcia umowy/umowy ramowej: 2026-05-06

4.2.) Okres realizacji zamówienia/umowy ramowej:
148 dni

4.3.) Dane wykonawcy, z którym zawarto umowę/umowę ramową:

4.3.1.) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia (w przypadku wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia – dotyczy pełnomocnika, o którym mowa w art. 58 ust. 2 ustawy): „ZYKO-DRÓG” Sp. z o.o.

4.3.2.) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 7962310807

4.3.4.) Miejscowość: Radom

4.3.6.) Województwo: mazowieckie

4.3.7.) Kraj: Polska

4.4.) Wartość umowy/umowy ramowej: 195619,20 PLN

4.5.) Numer ogłoszenia o wyniku postępowania w BZP: 2026/BZP 00277987/01

SEKCJA V - ZMIANA UMOWY/UMOWY RAMOWEJ

5.1.) Data zmiany umowy/umowy ramowej): 2026-07-07

5.2.) Podstawa prawna zmiany umowy/umowy ramowej:
art. 455 ust. 1 pkt 4 ustawy

5.3.) Przyczyny dokonania zmian umowy/umowy ramowej:
Zamawiający działając z należytą starannością nie był w stanie przewidzieć konieczności wykonania prac kanalizacyjnych przed rozpoczęciem realizacji zadania.

5.4.) Krótki opis zmiany umowy/umowy ramowej:
Zmiana umowy dotyczy terminu jej wykonania. Pozostałe zapisy umowy pozostają bez zmian w tym bez zmian pozostaje wynagrodzenie Wykonawcy.

5.5.) Wartość zmiany umowy

5.5.3.) Wzrost ceny w związku ze zmianą umowy/umowy ramowej: Nie

5.6.) Wcześniejsze zmiany umowy/umowy ramowej, obligujące do zamieszczenia ogłoszenia o zmianie umowy: Nie