

Ogłoszenie o zmianie umowy
Roboty budowlane
PRACE RESTAURATORSKIE W PODWORSKIM ZABYTKOWYM PARKU W BOJANOWIE

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

- 1.1.) Nazwa zamawiającego:** Gmina Bojanów
- 1.3) Krajowy Numer Identyfikacyjny:** REGON 830409100
- 1.4) Adres zamawiającego**
- 1.4.1.) Ulica:** Parkowa 5
- 1.4.2.) Miejscowość:** Bojanów
- 1.4.3.) Kod pocztowy:** 37-433
- 1.4.4.) Województwo:** podkarpackie
- 1.4.5.) Kraj:** Polska
- 1.4.6.) Lokalizacja NUTS 3:** PL824 - Tarnobrzeski
- 1.4.9.) Adres poczty elektronicznej:** ug@bojanow.pl
- 1.4.10.) Adres strony internetowej zamawiającego:** <https://zamowienia.bojanow.pl>
- 1.5.) Rodzaj zamawiającego:** Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

SEKCJA II - INFORMACJE PODSTAWOWE

- 2.1.) Ogłoszenie dotyczy zmiany:**
- Umowy
- 2.2.) Identyfikator postępowania:** ocds-148610-6923f299-f132-4bd1-9dd7-529c92fb1142
- 2.3.) Numer ogłoszenia:** 2026/BZP 00336352
- 2.4.) Wersja ogłoszenia:** 01
- 2.5.) Data ogłoszenia:** 2026-07-10

SEKCJA III - PODSTAWOWE INFORMACJE O POSTĘPOWANIU W WYNIKU KTÓREGO ZOSTAŁA ZAWARTA UMOWA/UMOWA RAMOWA

- 3.1.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy:**
- Tak
- 3.1.1.) Numer ogłoszenia:** 2025/BZP 00476282
- 3.2.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej:** Nie
- 3.4.) Tryb udzielenia zamówienia/zawarcia umowy ramowej wraz z podstawą prawną:**
Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy
- 3.5.) Rodzaj zamówienia:**
Roboty budowlane
- 3.6.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:**
PRACE RESTAURATORSKIE W PODWORSKIM ZABYTKOWYM PARKU W BOJANOWIE
- 3.7.) Krótki opis przedmiotu zamówienia:**
1. Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane polegające na wykonaniu prac restauratorskich w Podworskim Zabytkowym Parku w Bojanowie.
Zakres zamówienia obejmuje w szczególności:
- budowę wiaty rekreacyjnej,
 - budowa nowej alejki wraz z oświetleniem,
 - wykonie tablic informacyjnych, wraz z opracowaniem prezentacji dotyczących Parku Zabytkowego i historii Gminy

Bojanów, obejmujące koncepcję, projekt graficzny oraz wykonanie plakatu jednostronnego, zabezpieczonego przed warunkami atmosferycznymi, przeznaczonego do montażu w gablotach/tablicach informacyjnych - zakres do uzgodnienia z Zamawiającym i przy ścisłej współpracy z nim.

- przebudowę ogrodzenia

3.8.) Główny kod CPV: 45342000-6 - Wznoszenie ogrodzeń

SEKCJA IV - PODSTAWOWE INFORMACJE O ZAWARTEJ UMOWIE/UMOWIE RAMOWEJ

4.1.) Data zawarcia umowy/umowy ramowej: 2025-12-15

4.2.) Okres realizacji zamówienia/umowy ramowej:
do 2026-08-31

4.3.) Dane wykonawcy, z którym zawarto umowę/umowę ramową:

4.3.1.) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia (w przypadku wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia – dotyczy pełnomocnika, o którym mowa w art. 58 ust. 2 ustawy): KOBUD Krzysztof Ozga

4.3.2.) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 8670006871

4.3.4.) Miejscowość: Krawce 102A

4.3.5.) Kod pocztowy: 39-410

4.3.6.) Województwo: podkarpackie

4.3.7.) Kraj: Polska

4.4.) Wartość umowy/umowy ramowej: 296271,39 PLN

4.5.) Numer ogłoszenia o wyniku postępowania w BZP: 2025/BZP 00625548/01

SEKCJA V - ZMIANA UMOWY/UMOWY RAMOWEJ

5.1.) Data zmiany umowy/umowy ramowej: 2026-06-14

5.2.) Podstawa prawna zmiany umowy/umowy ramowej:
art. 455 ust. 1 pkt 3 ustawy

5.3.) Przyczyny dokonania zmian umowy/umowy ramowej:

Przyczyną dokonania zmian umowy jest konieczność wykonania robót zamiennych i dodatkowych nieobjętych pierwotną dokumentacją projektową

5.4.) Krótki opis zmiany umowy/umowy ramowej:

- zmiana lokalizacji bramy wjazdowej
- zmiana parametrów i formy bramy,
- wykonanie dodatkowej instalacji elektrycznej w celu oświetlenia bramy wjazdowej
- ukształtowanie i dopasowanie alejki parkowej do osi bramy,
- wykonanie ogrodzenia przy bramie wjazdowej od strony ośrodka zdrowia z wykorzystaniem zdemontowanych, oczyszczonych i poddanych renowacji przęseł istniejącego ogrodzenia,
- wykonanie nowych słupków murowanych z bloczków przy bramie wjazdowej od strony ośrodka zdrowia,
- rezygnacja z okładziny z piaskowca na słupach istniejących (przy bramie wjazdowej od strony ośrodka zdrowia. Wykonanie ich renowacji przy użyciu kleju i mas szpachlowych,
- wykonanie dodatkowego utwardzenia terenu kostka brukową wokół wiaty poprzez poszerzenie istniejącej nawierzchni o ok 1,5 m w układzie kołowym zgodnie z formą wiaty,
- zastąpienie zaprojektowanych ściąągów stalowych SC Ø16 belkami drewnianymi,
- Montaż dodatkowych 4 ławek przy alejce prowadzącej do bramy wjazdowej w kierunku targowiska

5.5.) Wartość zmiany umowy

5.5.1.) Wartość zmiany: 109999,98

5.5.2.) Kod waluty: PLN

5.5.3.) Wzrost ceny w związku ze zmianą umowy/umowy ramowej: Tak

5.6.) Wcześniejsze zmiany umowy/umowy ramowej, obligujące do zamieszczenia ogłoszenia o zmianie umowy: Nie