

**Ogłoszenie o zmianie umowy
Roboty budowlane**

Remont drogi gminnej nr 140124K na odcinku I - w km od 0+672,00 do km 1+455,00 na odcinku II - w km od 2+862,00 do km 3+412,00 w miejscowości Czaple Wielkie, Gmina Gołcza

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Nazwa zamawiającego: Gmina Gołcza

1.3) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 351555921

1.4) Adres zamawiającego

1.4.1.) Ulica: Gołcza 80

1.4.2.) Miejscowość: Gołcza

1.4.3.) Kod pocztowy: 32-075

1.4.4.) Województwo: małopolskie

1.4.5.) Kraj: Polska

1.4.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL214 - Krakowski

1.4.7.) Numer telefonu: 123886003

1.4.9.) Adres poczty elektronicznej: ug@golcza.pl

1.4.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: <http://www.golcza.pl>

1.5.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

SEKCJA II - INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy zmiany:

Umowy

2.2.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-59c44565-0201-4fda-914f-60938f93ebc8

2.3.) Numer ogłoszenia: 2026/BZP 00337317

2.4.) Wersja ogłoszenia: 01

2.5.) Data ogłoszenia: 2026-07-10

SEKCJA III - PODSTAWOWE INFORMACJE O POSTĘPOWANIU W WYNIKU KTÓREGO ZOSTAŁA ZAWARTA UMOWA/UMOWA RAMOWA

3.1.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy:
Tak

3.1.1.) Numer ogłoszenia: 2026/BZP 00145882

3.2.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

3.4.) Tryb udzielenia zamówienia/zawarcia umowy ramowej wraz z podstawą prawną:
Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

3.5.) Rodzaj zamówienia:
Roboty budowlane

3.6.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:
Remont drogi gminnej nr 140124K na odcinku I - w km od 0+672,00 do km 1+455,00 na odcinku II - w km od 2+862,00 do km 3+412,00 w miejscowości Czaple Wielkie, Gmina Gołcza

3.7.) Krótki opis przedmiotu zamówienia:

1. Przedmiotem zamówienia jest Remont drogi gminnej nr 140124K na odcinku I - w km od 0+672,00 do km 1+455,00 na odcinku II - w km od 2+862,00 do km 3+412,00 w miejscowości Czaple Wielkie, Gmina Gołcza.

2. W ramach zamówienia do wykonania przewidziano: roboty przygotowawcze (roboty pomiarowe, ścinka poboczy, pielęgnacja drzew, wywóz karpiny), roboty rozbiórkowe (cięcie i frezowanie nawierzchni asfaltowej), roboty ziemne (wykonanie koryta), podbudowy (wykonanie podbudowy z kruszywa łamanych), nawierzchnia (wykonanie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych), odwodnienie (czyszczenie rowów, zabezpieczenie skarp płytami ażurowymi, montaż ścieków prefabrykowanych), roboty wykończeniowe i porządkowe (plantowanie terenu, utwardzenie poboczy, wyrównanie istniejącej podbudowy tłucznem kamiennym), urządzenia bezpieczeństwa ruchu drogowego (montaż znaków drogowych, oznakowanie poziome jezdni farbą, oświetlenie (montaż lamp solarnych).
3. Przedmiot zamówienia został w sposób szczegółowy opisany w załączniku nr 1 do SWZ „Opis przedmiotu zamówienia”, Dokumentacji projektowej (w tym przedmiarze robót), Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych oraz Projekt Stałej Organizacji Ruchu.
4. Warunki realizacji zamówienia zawarte zostały w istotnych postanowieniach umowy stanowiących załącznik nr 6 do SWZ.
5. Ponadto do obowiązków Wykonawcy należeć będzie:
- zapewnienia w czasie realizacji robót na własny koszt obsługi geodezyjnej oraz wykonania i przekazania Zamawiającemu geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej zadania (należy uwzględnić w kosztach ogólnych zadania);
 - sporządzenia, zatwierdzenia i wdrożenia na własny koszt stosownego projektu czasowej organizacji ruchu w celu prowadzenia robót budowlanych (należy uwzględnić w kosztach ogólnych zadania);
 - opracowania i przekazania w formie papierowej dokumentacji powykonawczej;
 - utrzymywania porządku na terenie budowy,
 - bieżące sprzątanie i wywożenie materiałów z rozbiórek,
 - uporządkowania terenu robót zajętego na czas wykonywania robót niezwłocznie po ich zakończeniu.
6. Zamawiający nie wymaga od Wykonawcy opracowania projektu czasowej organizacji ruchu na czas realizacji zadania, chyba że okaże się ona konieczna ze względu na przyjętą przez Wykonawcę organizację robót, która wprowadzać będzie znaczne utrudnienia w ruchu.
7. W przypadku wprowadzenia czasowej organizacji ruchu na czas realizacji zadania Wykonawca robót będzie zobowiązany do takiego opracowania, zatwierdzenia i zorganizowania projektu czasowej organizacji ruchu, żeby zagwarantować dojazd i dojście mieszkańcom do budynków znajdujących się przy przebudowywanej drodze, służbom ratunkowym oraz pojazdom odbierającym odpady komunalne.
8. Projekt czasowej organizacji ruchu musi uzyskać akceptację Zamawiającego.
9. O wszelkich utrudnieniach dla osób trzecich, które będą występować w trakcie realizacji robót, Wykonawca będzie informował/zawiadamiał na bieżąco w sposób zwyczajowo przyjęty.

3.8.) Główny kod CPV: 45000000-7 - Roboty budowlane

3.9.) Dodatkowy kod CPV:

45111200-0 - Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne

45111000-8 - Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne

45233120-6 - Roboty w zakresie budowy dróg

45233200-1 - Roboty w zakresie różnych nawierzchni

45233220-7 - Roboty w zakresie nawierzchni dróg

SEKCJA IV - PODSTAWOWE INFORMACJE O ZAWARTEJ UMOWIE/UMOWIE RAMOWEJ

4.1.) Data zawarcia umowy/umowy ramowej: 2026-04-20

4.2.) Okres realizacji zamówienia/umowy ramowej:

60 dni

4.3.) Dane wykonawcy, z którym zawarto umowę/umowę ramową:

4.3.1.) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia (w przypadku wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia – dotyczy pełnomocnika, o którym mowa w art. 58 ust. 2 ustawy): P.P.H.U. BUD-RYS Łukasz Bazior

4.3.2.) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 6591492296

4.3.3.) Ulica: ul. Podmiejska 65

4.3.4.) Miejscowość: Miechów

4.3.5.) Kod pocztowy: 32-200

4.3.6.) Województwo: małopolskie

4.3.7.) Kraj: Polska

4.4.) Wartość umowy/umowy ramowej: 683908,49 PLN

4.5.) Numer ogłoszenia o wyniku postępowania w BZP: 2026/BZP 00211951/01

SEKCJA V - ZMIANA UMOWY/UMOWY RAMOWEJ

5.1.) Data zmiany umowy/umowy ramowej): 2026-06-18

5.2.) Podstawa prawna zmiany umowy/umowy ramowej:

art. 455 ust. 1 pkt 4 ustawy

5.3.) Przyczyny dokonania zmian umowy/umowy ramowej:

W związku z zaistnieniem okoliczności opisanych § 13 ust. 1 pkt 1 ppkt „a” umowy, polegających na wystąpieniu niekorzystnych warunków atmosferycznych uniemożliwiających prawidłowe wykonanie i zakończenie robót w terminie określonym w umowie na dzień 19.06.2026 r.

5.4.) Krótki opis zmiany umowy/umowy ramowej:

Termin zakończenia wykonania przedmiotu umowy wydłużony został o 16 dni tj. do dnia 15 lipca 2026 r.

5.5.) Wartość zmiany umowy

5.5.3.) Wzrost ceny w związku ze zmianą umowy/umowy ramowej: Nie

5.6.) Wcześniejsze zmiany umowy/umowy ramowej, obligujące do zamieszczenia ogłoszenia o zmianie umowy: Nie