

Ogłoszenie o zmianie umowy
Roboty budowlane
Budowa i przebudowa dróg rowerowych na terenie miasta Włocławek - I ETAP,
z podziałem na 3 zadania.

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

- 1.1.) Nazwa zamawiającego:** Miasto Włocławek - Urząd Miasta Włocławek
- 1.3) Krajowy Numer Identyfikacyjny:** REGON 910866910
- 1.4) Adres zamawiającego**
- 1.4.1.) Ulica:** Zielony Rynek 11/13
- 1.4.2.) Miejscowość:** Włocławek
- 1.4.3.) Kod pocztowy:** 87-800
- 1.4.4.) Województwo:** kujawsko-pomorskie
- 1.4.5.) Kraj:** Polska
- 1.4.6.) Lokalizacja NUTS 3:** PL619 - Włocławski
- 1.4.7.) Numer telefonu:** +48 (54) 414 40 00
- 1.4.9.) Adres poczty elektronicznej:** zamowienia@um.wloclawek.pl
- 1.4.10.) Adres strony internetowej zamawiającego:** www.wloclawek.eu
- 1.5.) Rodzaj zamawiającego:** Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

SEKCJA II - INFORMACJE PODSTAWOWE

- 2.1.) Ogłoszenie dotyczy zmiany:**
- Umowy
- 2.2.) Identyfikator postępowania:** ocds-148610-c8d2fc4a-4ef3-4470-9d69-28017b5838f7
- 2.3.) Numer ogłoszenia:** 2026/BZP 00356350
- 2.4.) Wersja ogłoszenia:** 01
- 2.5.) Data ogłoszenia:** 2026-07-22

SEKCJA III - PODSTAWOWE INFORMACJE O POSTĘPOWANIU W WYNIKU KTÓREGO ZOSTAŁA ZAWARTA UMOWA/UMOWA RAMOWA

- 3.1.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy:**
Tak
- 3.1.1.) Numer ogłoszenia:** 2025/BZP 00253919
- 3.2.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej:** Tak
- 3.3.) Nazwa projektu lub programu:**
- Nazwa projektu „Budowa i przebudowa dróg rowerowych na terenie miasta Włocławek – etap I”. Program Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza na lata 2021 – 2027. Działanie 3.2 Rozwój i usprawnienie mobilności miejskiej i podmiejskiej ZITY Regionalne.
- 3.4.) Tryb udzielenia zamówienia/zawarcia umowy ramowej wraz z podstawą prawną:**
Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy
- 3.5.) Rodzaj zamówienia:**
Roboty budowlane
- 3.6.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:**
Budowa i przebudowa dróg rowerowych na terenie miasta Włocławek - I ETAP,

z podziałem na 3 zadania.

Umowa dla części nr 3

3.7.) Krótki opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiot zamówienia stanowią roboty budowlane - realizowane w ramach zadania inwestycyjnego pod nazwą „Budowa i przebudowa dróg rowerowych na terenie miasta Włocławek - I ETAP”, z podziałem na 3 zadania - związane z przebudową dróg we Włocławku, poprzez budowę i przebudowę: ścieżek rowerowych, ścieżek pieszo – rowerowych, jezdni, chodników, miejsc postojowych oraz zjazdów.

Zadanie nr 3 pod nazwą „Budowa i przebudowa dróg rowerowych na terenie dzielnicy Zazamcze” - w zakresie:

3.1 Rozbudowa drogi gminnej nr 230108C - ulicy Lisek we Włocławku na odcinku od skrzyżowania z ulicą Wysoką do skrzyżowania z ulicą Obwodową.

3.2 Przebudowa drogi gminnej nr 230126C – ulicy Mechaników we Włocławku, w zakresie budowy ścieżki rowerowej oraz chodnika.

3.8.) Główny kod CPV: 45233100-0 - Roboty w zakresie budowy autostrad, dróg

SEKCJA IV - PODSTAWOWE INFORMACJE O ZAWARTEJ UMOWIE/UMOWIE RAMOWEJ

4.1.) Data zawarcia umowy/umowy ramowej: 2025-08-06

4.2.) Okres realizacji zamówienia/umowy ramowej:
do 2025-10-20

4.3.) Dane wykonawcy, z którym zawarto umowę/umowę ramową:

4.3.1.) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia (w przypadku wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia – dotyczy pełnomocnika, o którym mowa w art. 58 ust. 2 ustawy): PPUH "LUX-DOM" sp. z o.o.

4.3.2.) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 910045219

4.3.3.) Ulica: Papieżka 11

4.3.4.) Miejscowość: Włocławek

4.3.5.) Kod pocztowy: 87-800

4.3.6.) Województwo: kujawsko-pomorskie

4.3.7.) Kraj: Polska

4.4.) Wartość umowy/umowy ramowej: 1113444,83 PLN

4.5.) Numer ogłoszenia o wyniku postępowania w BZP: 2025/BZP 00369546/01

SEKCJA V - ZMIANA UMOWY/UMOWY RAMOWEJ

5.1.) Data zmiany umowy/umowy ramowej): 2026-07-20

5.2.) Podstawa prawna zmiany umowy/umowy ramowej:
art. 455 ust. 1 pkt 4 ustawy

5.3.) Przyczyny dokonania zmian umowy/umowy ramowej:

Konieczność usunięcia kolizji projektowanej rozbudowy drogi ze skarpą oraz wykonania ścianki oporowej przy ul. Lisek

5.4.) Krótki opis zmiany umowy/umowy ramowej:

1) Usunięcie kolizji projektowanej rozbudowy drogi ze skarpą na wysokości posesji Domu Dziecka, gdzie po wytyczeniu okazało się, że projektowana rozbudowa koliduje ze skarpą przy ogrodzeniu posesji, słupem energetycznym oraz drzewem poprzez wykonanie robót ziemnych ul. Lisek.

2) Wykonanie ścianki oporowej typu L na długości 25 mb ul. Lisek

5.5.) Wartość zmiany umowy

5.5.1.) Wartość zmiany: 83008,12

5.5.2.) Kod waluty: PLN

5.5.3.) Wzrost ceny w związku ze zmianą umowy/umowy ramowej: Tak

5.6.) Wcześniejsze zmiany umowy/umowy ramowej, obligujące do zamieszczenia ogłoszenia o zmianie umowy: Nie