

**Ogłoszenie o zmianie umowy
Roboty budowlane**

BUDOWA SIECI WODOCIĄGOWEJ W M. NOWA WIEŚ NA DZIAŁKACH O NUMERACH EWIDENCYJNYCH 88/1, 90/6, 88/5

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Nazwa zamawiającego: Gmina Zbąszyń

1.3) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 970770712

1.4) Adres zamawiającego

1.4.1.) Ulica: ul. Porucznika Żwirki 1

1.4.2.) Miejscowość: Zbąszyń

1.4.3.) Kod pocztowy: 64-360

1.4.4.) Województwo: wielkopolskie

1.4.5.) Kraj: Polska

1.4.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL417 - Leszczyński

1.4.7.) Numer telefonu: 68 3866009

1.4.9.) Adres poczty elektronicznej: urząd@zbaszyn.pl

1.4.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.zbaszyn.pl

1.5.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

SEKCJA II - INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy zmiany:

Umowy

2.2.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-9ff67644-6908-434e-a289-c0813c54bec4

2.3.) Numer ogłoszenia: 2026/BZP 00358332

2.4.) Wersja ogłoszenia: 01

2.5.) Data ogłoszenia: 2026-07-23

SEKCJA III - PODSTAWOWE INFORMACJE O POSTĘPOWANIU W WYNIKU KTÓREGO ZOSTAŁA ZAWARTA UMOWA/UMOWA RAMOWA

3.1.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy:
Tak

3.1.1.) Numer ogłoszenia: 2026/BZP 00193261

3.2.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

3.4.) Tryb udzielenia zamówienia/zawarcia umowy ramowej wraz z podstawą prawną:
Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 2 ustawy

3.5.) Rodzaj zamówienia:
Roboty budowlane

3.6.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:
BUDOWA SIECI WODOCIĄGOWEJ W M. NOWA WIEŚ NA DZIAŁKACH O NUMERACH EWIDENCYJNYCH 88/1, 90/6, 88/5

3.7.) Krótki opis przedmiotu zamówienia:

1. Przedmiotem zamówienia jest: Budowa sieci wodociągowej w m. Nowa Wieś, na działkach o numerach ewidencyjnych 88/1, 90/6, 88/5.
2. Zamówienie udzielane w częściach, w ramach zadania: Przebudowa i rozbudowa sieci wodociągowej w Nowej Wsi.

3. Prace będą polegać na umieszczeniu w gruncie przewodu wodociągowego z hydrantami nadziemnymi Dn 80mm o wydajności 5,0 l/s w ilościach zgodnych z przedmiarem robót.
4. Należy wykonać odcinek sieci wodociągowej wskazany w załączniku graficznym o długości około 322,0 mb wraz z 3 hydrantami nadziemnymi Dn80 w obrębie działek o nr ewid. 88/1, 90/6, 88/5, obręb Nowa Wieś (odcinek W5 do hydrantu Hp8, od W5-W4 oraz od W4 do hydrantu Hp6).
5. Szczegółowy zakres robót został opisany w dokumentacji projektowej, Przedmiarach Robót, Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót.
6. W robotach pomiarowych należy doliczyć koszty kompletnej obsługi geodezyjnej wraz z wykonaniem inwentaryzacji powykonawczej. Do ceny należy doliczyć koszty powołania Kierownika budowy oraz koszty administracyjne i projektowe związane z zajęciem pasa drogowego i umieszczeniem urządzeń w pasie drogowym oraz koszty ewentualnych czynności towarzyszących i przygotowawczych.
7. Dodatkowe informacje zawarte są w rozdz. III. SWZ.

3.8.) Główny kod CPV: 45000000-7 - Roboty budowlane

3.9.) Dodatkowy kod CPV:

45231300-8 - Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania ścieków

45232150-8 - Roboty w zakresie rurociągów do przesyłu wody

45332000-3 - Roboty instalacyjne wodne i kanalizacyjne

SEKCJA IV - PODSTAWOWE INFORMACJE O ZAWARTEJ UMOWIE/UMOWIE RAMOWEJ

4.1.) Data zawarcia umowy/umowy ramowej: 2026-05-12

4.2.) Okres realizacji zamówienia/umowy ramowej:
5 miesiące

4.3.) Dane wykonawcy, z którym zawarto umowę/umowę ramową:

4.3.1.) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia (w przypadku wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia – dotyczy pełnomocnika, o którym mowa w art. 58 ust. 2 ustawy): Hydrowit Romuald Witkiewicz

4.3.2.) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 970052260

4.3.3.) Ulica: ul. Przysiółki 2b

4.3.4.) Miejscowość: Zbąszyń

4.3.5.) Kod pocztowy: 64-360

4.3.6.) Województwo: wielkopolskie

4.3.7.) Kraj: Polska

4.4.) Wartość umowy/umowy ramowej: 195699,03 PLN

4.5.) Numer ogłoszenia o wyniku postępowania w BZP: 2026/BZP 00241472/01

SEKCJA V - ZMIANA UMOWY/UMOWY RAMOWEJ

5.1.) Data zmiany umowy/umowy ramowej): 2026-07-21

5.2.) Podstawa prawna zmiany umowy/umowy ramowej:
art. 455 ust. 1 pkt 3 ustawy

5.3.) Przyczyny dokonania zmian umowy/umowy ramowej:
Konieczność zapewnienia dostępu do wody z sieci dla budynku wielorodzinnego w Nowej Wsi, działka 70/1

5.4.) Krótki opis zmiany umowy/umowy ramowej:
Wykonanie dodatkowego odcinka sieci wodociągowej.

5.5.) Wartość zmiany umowy

5.5.1.) Wartość zmiany: 97614,82

5.5.2.) Kod waluty: PLN

5.5.3.) Wzrost ceny w związku ze zmianą umowy/umowy ramowej: Tak

5.6.) Wcześniejsze zmiany umowy/umowy ramowej, obligujące do zamieszczenia ogłoszenia o zmianie umowy: Nie