

**Ogłoszenie o zmianie umowy  
Roboty budowlane**

**Opracowanie projektu i wykonanie robót związanych z rozbudową PSZOK-u zlokalizowanego w Rudzie Śląskiej przy ul. Noworudzkiej 8**

**SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY**

**1.1.) Nazwa zamawiającego:** MIASTO RUDA ŚLĄSKA

**1.2.) Oddział zamawiającego:** Urząd Miasta Ruda Śląska

**1.3.) Krajowy Numer Identyfikacyjny:** REGON 000515840

**1.4.) Adres zamawiającego**

**1.4.1.) Ulica:** Plac Jana Pawła II 6

**1.4.2.) Miejscowość:** Ruda Śląska

**1.4.3.) Kod pocztowy:** 41-709

**1.4.4.) Województwo:** śląskie

**1.4.5.) Kraj:** Polska

**1.4.6.) Lokalizacja NUTS 3:** PL22A - Katowicki

**1.4.7.) Numer telefonu:** 322449094

**1.4.9.) Adres poczty elektronicznej:** zamowienia@ruda-sl.pl

**1.4.10.) Adres strony internetowej zamawiającego:** <https://rudaslaska.bip.info.pl/>

**1.5.) Rodzaj zamawiającego:** Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

**SEKCJA II - INFORMACJE PODSTAWOWE**

**2.1.) Ogłoszenie dotyczy zmiany:**

Umowy

**2.2.) Identyfikator postępowania:** ocds-148610-c73a50aa-bba1-4f31-8f68-ccfa3926e48f

**2.3.) Numer ogłoszenia:** 2026/BZP 00367113

**2.4.) Wersja ogłoszenia:** 01

**2.5.) Data ogłoszenia:** 2026-07-29

**SEKCJA III - PODSTAWOWE INFORMACJE O POSTĘPOWANIU W WYNIKU KTÓREGO ZOSTAŁA ZAWARTA UMOWA/UMOWA RAMOWA**

**3.1.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy:**  
Tak

**3.1.1.) Numer ogłoszenia:** 2024/BZP 00671449

**3.2.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej:** Tak

**3.3.) Nazwa projektu lub programu:**

Fundusze europejskie na zielony rozwój

**3.4.) Tryb udzielenia zamówienia/zawarcia umowy ramowej wraz z podstawą prawną:**  
Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 2 ustawy

**3.5.) Rodzaj zamówienia:**  
Roboty budowlane

**3.6.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:**  
Opracowanie projektu i wykonanie robót związanych z rozbudową PSZOK-u zlokalizowanego w Rudzie Śląskiej przy ul.

Noworudzkiej 8

### 3.7.) Krótki opis przedmiotu zamówienia:

„Opracowanie projektu i wykonanie robót związanych z rozbudową PSZOK-u zlokalizowanego w Rudzie Śląskiej przy ul. Noworudzkiej 8”

1. W ramach niniejszej inwestycji projektuje się zmiany w zakresie zagospodarowania terenu, budowie obiektu kubaturowego w technologii tradycyjnej, murowanej i żelbetowej rampy najazdowej z zadaszeniem, polegające na: Projektowane roboty demontażowe i rozbiórkowe:

- Wycince istniejących drzew (po uzyskaniu pozwolenia na wycinkę) oraz usunięciu ew. pozostałości po obiektach mogących tam uprzednio występować (niezinwentaryzowane pozostałości fundamentów, nieczynna infrastruktura itp.)

Projektowane roboty budowlane:

- Budowa żelbetowej rampy najazdowej do przeładunku odpadów do kontenerów z częściowym zadaszeniem w konstrukcji stalowej,
- Budowa budynku socjalno-magazynowego z szatniami, węzłami sanitarnymi i min. 3 pomieszczeniami magazynowymi o pow. min. 10,0 m2 do 24,0 m2 dla największego pomieszczenia,
- Budowa dróg wewnętrznych obsługujących nowe obiekty i łączącego dodatkowy awaryjny zjazd do drogi publicznej wraz z ogrodzeniem nowej części PSZOK-a,
- Budowa wszelkich niezbędnych instalacji – w tym kabel zasilający prowadzony z istniejącego przyłącza energetycznego, instalacje odciekowe, sanitarne, deszczowe, monitoringu, alarmowe itd.
- Wykonanie nowej instalacji OZE – z użyciem paneli fotowoltaicznych, inwertera oraz pozostałych niezbędnych elementów tej instalacji. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera specyfikacja Warunków Zamówienia (SWZ).

### 3.8.) Główny kod CPV: 45000000-7 - Roboty budowlane

### 3.9.) Dodatkowy kod CPV:

71300000-1 - Usługi inżynierskie

45100000-8 - Przygotowanie terenu pod budowę

45200000-9 - Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej

45210000-2 - Roboty budowlane w zakresie budynków

45211350-7 - Roboty budowlane w zakresie budynków wielofunkcyjnych

45300000-0 - Roboty instalacyjne w budynkach

45331000-6 - Instalowanie urządzeń grzewczych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych

45421000-4 - Roboty w zakresie stolarki budowlanej

09332000-5 - Instalacje słoneczne

51314000-6 - Usługi instalowania urządzeń wideo

71221000-3 - Usługi architektoniczne w zakresie obiektów budowlanych

71240000-2 - Usługi architektoniczne, inżynierskie i planowania

71320000-7 - Usługi inżynierskie w zakresie projektowania

71000000-8 - Usługi architektoniczne, budowlane, inżynierskie i kontrolne

## SEKCJA IV - PODSTAWOWE INFORMACJE O ZAWARTEJ UMOWIE/UMOWIE RAMOWEJ

### 4.1.) Data zawarcia umowy/umowy ramowej: 2025-03-04

### 4.2.) Okres realizacji zamówienia/umowy ramowej:

18 miesiące

### 4.3.) Dane wykonawcy, z którym zawarto umowę/umowę ramową:

**4.3.1.) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia (w przypadku wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia – dotyczy pełnomocnika, o którym mowa w art. 58 ust. 2 ustawy):** BRUK S.J. Joachim Siwczyk

**4.3.2.) Krajowy Numer Identyfikacyjny:** 364339908

**4.3.3.) Ulica:** ul Pawła 6

**4.3.4.) Miejscowość:** Ruda Śląska

**4.3.5.) Kod pocztowy:** 41-708

**4.3.6.) Województwo:** śląskie

**4.3.7.) Kraj:** Polska

**4.4.) Wartość umowy/umowy ramowej:** 2361600,00 PLN

**4.5.) Numer ogłoszenia o wyniku postępowania w BZP:** 2025/BZP 00164105/01

#### **SEKCJA V - ZMIANA UMOWY/UMOWY RAMOWEJ**

**5.1.) Data zmiany umowy/umowy ramowej):** 2026-07-03

**5.2.) Podstawa prawna zmiany umowy/umowy ramowej:**  
art. 455 ust. 1 pkt 3 ustawy

**5.3.) Przyczyny dokonania zmian umowy/umowy ramowej:**  
Konieczność zlecenia robót dodatkowych

**5.4.) Krótki opis zmiany umowy/umowy ramowej:**

- rozszerzenie zakresu opracowania o część związaną z odkryciem w trakcie wykonywania robót ziemnych przygotowawczych byłego „Szybu Centralnego” po kopalni węgla kamiennego „Wawel”, który nie był naniesiony na zasoby geodezyjne miasta;
- konieczność przełożenia niezidentyfikowanego wcześniej jako czynny kabla średniego napięcia biegnącego ukośnie przez działkę przeznaczoną pod zabudowę rampy, który koliduje z rampą i nawierzchnią projektowanego placu (w materiałach przetargowych większa ilość kabli tam biegnąca oznaczona była jako nieczynna lub obciążona);
- w trakcie prac projektowych Zamawiający powziął informację o planowanej likwidacji administracyjnego obiektu kontenerowego na rzecz obiektu murowanego i wynikającego z tych planów czasowego przeniesienia pracowników do objętego obecną budową obiektu socjalno-magazynowego; wiąże się to z doprowadzeniem we wskazane przez użytkownika miejsce wielu instalacji. Zachodzi także podstawa do zmiany terminu realizacji.

**5.5.) Wartość zmiany umowy**

**5.5.1.) Wartość zmiany:** 389904,92

**5.5.2.) Kod waluty:** PLN

**5.5.3.) Wzrost ceny w związku ze zmianą umowy/umowy ramowej:** Tak

**5.6.) Wcześniejsze zmiany umowy/umowy ramowej, obligujące do zamieszczenia ogłoszenia o zmianie umowy:** Nie