

Ogłoszenie o zmianie umowy
Roboty budowlane
Budowa kompleksu sportowego ORLIK 2024 przy ul. Szkolnej w Wojsce

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

- 1.1.) Nazwa zamawiającego:** Gmina Tworóg
- 1.3) Krajowy Numer Identyfikacyjny:** REGON 276258374
- 1.4) Adres zamawiającego**
- 1.4.1.) Ulica:** Zamkowa 16
- 1.4.2.) Miejscowość:** Tworóg
- 1.4.3.) Kod pocztowy:** 42-690
- 1.4.4.) Województwo:** śląskie
- 1.4.5.) Kraj:** Polska
- 1.4.6.) Lokalizacja NUTS 3:** PL228 - Bytomski
- 1.4.9.) Adres poczty elektronicznej:** gospodarka@ug.tworog.pl
- 1.4.10.) Adres strony internetowej zamawiającego:** <https://tworog.pl/aktualnosci>
- 1.5.) Rodzaj zamawiającego:** Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

SEKCJA II - INFORMACJE PODSTAWOWE

- 2.1.) Ogłoszenie dotyczy zmiany:**
- Umowy
- 2.2.) Identyfikator postępowania:** ocds-148610-067cf60a-4204-41f7-8708-7715a6ea513d
- 2.3.) Numer ogłoszenia:** 2026/BZP 00372147
- 2.4.) Wersja ogłoszenia:** 01
- 2.5.) Data ogłoszenia:** 2026-07-31

SEKCJA III - PODSTAWOWE INFORMACJE O POSTĘPOWANIU W WYNIKU KTÓREGO ZOSTAŁA ZAWARTA UMOWA/UMOWA RAMOWA

- 3.1.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy:**
- Tak
- 3.1.1.) Numer ogłoszenia:** 2025/BZP 00264795
- 3.2.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej:** Nie
- 3.4.) Tryb udzielenia zamówienia/zawarcia umowy ramowej wraz z podstawą prawną:**
Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy
- 3.5.) Rodzaj zamówienia:**
Roboty budowlane
- 3.6.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:**
Budowa kompleksu sportowego ORLIK 2024 przy ul. Szkolnej w Wojsce
- 3.7.) Krótki opis przedmiotu zamówienia:**

Przedmiot zamówienia obejmuje zaprojektowanie kompleksu sportowego Orlik w miejscowości Wojska w formule zaprojektuj wybuduj. Inwestycja będzie obejmowała zaprojektowanie i wykonanie:

- boiska piłkarskiego
- boiska wielofunkcyjnego
- zaplecze sanitarno-szatniowe
- oświetlenie boisk i niezbędne oświetlenie terenu wokół boisk wykonanie w technologii LED

- ogrodzenia/piłkochwyty
- odwodnienie

Inwestycja będzie podzielona na dwa etapy:

- ☐ I etap – obejmuje wykonanie dokumentacji technicznej w skład, której będzie wchodzi między innymi dokumentacja projektowa wszystkich branż, uzyskanie na rzecz Zamawiającego pozwolenia na budowę oraz pełnienie nadzoru autorskiego w trakcie robót budowlanych; w pierwszym etapie należy wykonać co najmniej 20% robót budowlanych;
- ☐ II etap – obejmuje wykonanie pozostałej części robót budowlanych na podstawie zatwierdzonej dokumentacji projektowej w tym dokonanie wszelkich zgłoszeń, zawiadomień wynikających z dokumentów zawartych w dokumentacji projektowej pozyskanych w ramach wykonywania dokumentacji projektowej oraz zapewnienie wszelkich nadzorów, odbiorów zarządców dróg, oddanie i uzyskanie pozwolenia na użytkowanie obiektu.

Wszelkie prace przebiegające w pobliżu istniejącego uzbrojenia terenu (kable teletechniczne, przewody kanalizacyjne, wodociągowe) należy prowadzić ręcznie z zachowaniem szczególnej ostrożności i pod nadzorem pracownika – użytkownika sieci.

3.8.) Główny kod CPV: 45000000-7 - Roboty budowlane

3.9.) Dodatkowy kod CPV:

45212200-8 - Roboty budowlane w zakresie budowy obiektów sportowych

45111200-0 - Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne

45232452-5 - Roboty odwadniające

45316100-6 - Instalowanie urządzeń oświetlenia zewnętrznego

45112720-8 - Roboty w zakresie kształtowania terenów sportowych i rekreacyjnych

71320000-7 - Usługi inżynierskie w zakresie projektowania

SEKCJA IV - PODSTAWOWE INFORMACJE O ZAWARTEJ UMOWIE/UMOWIE RAMOWEJ

4.1.) Data zawarcia umowy/umowy ramowej: 2025-07-29

4.2.) Okres realizacji zamówienia/umowy ramowej:
do 2026-05-30

4.3.) Dane wykonawcy, z którym zawarto umowę/umowę ramową:

4.3.1.) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia (w przypadku wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia – dotyczy pełnomocnika, o którym mowa w art. 58 ust. 2 ustawy): Gawlik Inwestycje Sp. z o.o.

4.3.2.) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 5492480591

4.3.3.) Ulica: Oświęcimska 25

4.3.4.) Miejscowość: Skidziń

4.3.5.) Kod pocztowy: 32-625

4.3.6.) Województwo: małopolskie

4.3.7.) Kraj: Polska

4.4.) Wartość umowy/umowy ramowej: 1763528,93 PLN

4.5.) Numer ogłoszenia o wyniku postępowania w BZP: 2025/BZP 00373723/01

SEKCJA V - ZMIANA UMOWY/UMOWY RAMOWEJ

5.1.) Data zmiany umowy/umowy ramowej): 2026-07-21

5.2.) Podstawa prawna zmiany umowy/umowy ramowej:
art. 455 ust. 1 pkt 4 ustawy

5.3.) Przyczyny dokonania zmian umowy/umowy ramowej:

W trakcie realizacji zadania Wykonawca wystąpił do Zamawiającego z wnioskiem o przedłużenie terminu realizacji na podstawie § 17 ust.1 pkt 3 przedmiotowej Umowy. Przyczyną wydłużenia terminu jest wydłużająca się procedura odbiorowa przez Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlany, zatwierdzenie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej. Konieczność przedłużenia terminu wynika z czasu niezbędnego do zakończenia procedur administracyjnych prowadzonych przez właściwe organy.

5.4.) Krótki opis zmiany umowy/umowy ramowej:

Zamówienie zostanie wykonane w terminie maksymalnym do 21.08.2026r.

5.5.) Wartość zmiany umowy

5.5.1.) Wartość zmiany: 0,00

5.5.2.) Kod waluty: PLN

5.5.3.) Wzrost ceny w związku ze zmianą umowy/umowy ramowej: Nie

5.6.) Wcześniejsze zmiany umowy/umowy ramowej, obligujące do zamieszczenia ogłoszenia o zmianie umowy: Tak

5.7.) Numer ogłoszenia w BZP o zmianie umowy: 2026/BZP 00070186/01