

**Ogłoszenie o zmianie umowy
Roboty budowlane
„Remont i przebudowa dróg na terenie Gminy Jasło”**

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

- 1.1.) Nazwa zamawiającego:** GMINA JASŁO
- 1.3) Krajowy Numer Identyfikacyjny:** REGON 370440264
- 1.4) Adres zamawiającego**
- 1.4.1.) Ulica:** ul. Juliusza Słowackiego 4
- 1.4.2.) Miejscowość:** Jasło
- 1.4.3.) Kod pocztowy:** 38-200
- 1.4.4.) Województwo:** podkarpackie
- 1.4.5.) Kraj:** Polska
- 1.4.6.) Lokalizacja NUTS 3:** PL821 - Krośnieński
- 1.4.7.) Numer telefonu:** 134436669
- 1.4.9.) Adres poczty elektronicznej:** gmina@gminajaslo.pl
- 1.4.10.) Adres strony internetowej zamawiającego:** <https://www.gminajaslo.pl/>
- 1.5.) Rodzaj zamawiającego:** Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

SEKCJA II - INFORMACJE PODSTAWOWE

- 2.1.) Ogłoszenie dotyczy zmiany:**
- Umowy
- 2.2.) Identyfikator postępowania:** ocds-148610-aeb5b03b-6149-4f2b-9fac-8d4c4b62aebf
- 2.3.) Numer ogłoszenia:** 2026/BZP 00374794
- 2.4.) Wersja ogłoszenia:** 01
- 2.5.) Data ogłoszenia:** 2026-08-03

SEKCJA III - PODSTAWOWE INFORMACJE O POSTĘPOWANIU W WYNIKU KTÓREGO ZOSTAŁA ZAWARTA UMOWA/UMOWA RAMOWA

- 3.1.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy:**
- Tak
- 3.1.1.) Numer ogłoszenia:** 2026/BZP 00130713
- 3.2.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej:** Nie
- 3.4.) Tryb udzielenia zamówienia/zawarcia umowy ramowej wraz z podstawą prawną:**
Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy
- 3.5.) Rodzaj zamówienia:**
Roboty budowlane
- 3.6.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:**
„Remont i przebudowa dróg na terenie Gminy Jasło”
- 3.7.) Krótki opis przedmiotu zamówienia:**
- Przedmiotem zamówienia jest realizacja zadania pn.
„Remont i przebudowa dróg na terenie Gminy Jasło”
1. Planowane roboty polegać będą na:
- poszerzeniu jezdni

- wykonaniu podbudowy z kruszyw łamanych pod warstwy konstrukcyjne drogi
- wykonaniu nowej nawierzchni jezdni (warstwa wiążąca i ścieralna),
- wykonaniu poboczy z kruszyw łamanych,
- wykonanie przebudowy zjazdów,

2. Szczegółowy zakres robót określa: przedmiar robót Załącznik nr 1a; 1b; 1c; 1d; 1e; 1f; 1g; 1h; 1i; 1j do SWZ, oraz specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót Załącznik nr 2 do SWZ.

3.8.) Główny kod CPV: 45233220-7 - Roboty w zakresie nawierzchni dróg

SEKCJA IV - PODSTAWOWE INFORMACJE O ZAWARTEJ UMOWIE/UMOWIE RAMOWEJ

4.1.) Data zawarcia umowy/umowy ramowej: 2026-03-31

4.2.) Okres realizacji zamówienia/umowy ramowej:
4 miesiące

4.3.) Dane wykonawcy, z którym zawarto umowę/umowę ramową:

4.3.1.) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia (w przypadku wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia – dotyczy pełnomocnika, o którym mowa w art. 58 ust. 2 ustawy): Przedsiębiorstwo Robót Drogowo - Mostowych Sp. Z O.O. w Jaśle

4.3.2.) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 6851949581

4.3.3.) Ulica: Jana Pawła II 30

4.3.4.) Miejscowość: Jasło

4.3.5.) Kod pocztowy: 38-200

4.3.6.) Województwo: podkarpackie

4.3.7.) Kraj: Polska

4.4.) Wartość umowy/umowy ramowej: 898940,12 PLN

4.5.) Numer ogłoszenia o wyniku postępowania w BZP: 2026/BZP 00186542/01

SEKCJA V - ZMIANA UMOWY/UMOWY RAMOWEJ

5.1.) Data zmiany umowy/umowy ramowej): 2026-07-20

5.2.) Podstawa prawna zmiany umowy/umowy ramowej:
art. 455 ust. 1 pkt 3 ustawy

5.3.) Przyczyny dokonania zmian umowy/umowy ramowej:

Zmiana związana jest z koniecznością wydłużenia terminu wykonania przedmiotu umowy z przyczyn nieleżących po stronie Wykonawcy. Przyczyną wprowadzenia zmiany jest konieczność wprowadzenia robót dodatkowych.

5.4.) Krótki opis zmiany umowy/umowy ramowej:

Podczas realizacji inwestycji Wykonawca złożył propozycję o wprowadzeniu do umowy robót dodatkowych zatem konieczne jest wydłużenie terminu wykonania projektu bez zmiany ceny.

5.5.) Wartość zmiany umowy

5.5.1.) Wartość zmiany: 898940,12

5.5.2.) Kod waluty: PLN

5.5.3.) Wzrost ceny w związku ze zmianą umowy/umowy ramowej: Nie

5.6.) Wcześniejsze zmiany umowy/umowy ramowej, obligujące do zamieszczenia ogłoszenia o zmianie umowy: Nie