

Ogłoszenie o zmianie umowy
Roboty budowlane
Rozszczelnienie powierzchni nieprzepuszczalnych na terenie miasta Białogard - etap II

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

- 1.1.) Nazwa zamawiającego:** MIASTO BIAŁOGARD - URZĄD MIASTA BIAŁOGARD
- 1.3) Krajowy Numer Identyfikacyjny:** REGON 330920452
- 1.4) Adres zamawiającego**
- 1.4.1.) Ulica:** ul. 1 Maja 18
- 1.4.2.) Miejscowość:** Białogard
- 1.4.3.) Kod pocztowy:** 78-200
- 1.4.4.) Województwo:** zachodniopomorskie
- 1.4.5.) Kraj:** Polska
- 1.4.6.) Lokalizacja NUTS 3:** PL426 - Koszaliński
- 1.4.7.) Numer telefonu:** 94 35 79 100
- 1.4.9.) Adres poczty elektronicznej:** um.zamowienia.publiczne@bialogard.info
- 1.4.10.) Adres strony internetowej zamawiającego:** www.bip.bialogard.info
- 1.5.) Rodzaj zamawiającego:** Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

SEKCJA II - INFORMACJE PODSTAWOWE

- 2.1.) Ogłoszenie dotyczy zmiany:**
- Umowy
- 2.2.) Identyfikator postępowania:** ocds-148610-7127a03d-8dda-4fdf-b8ee-d26030109145
- 2.3.) Numer ogłoszenia:** 2026/BZP 00377883
- 2.4.) Wersja ogłoszenia:** 01
- 2.5.) Data ogłoszenia:** 2026-08-05

SEKCJA III - PODSTAWOWE INFORMACJE O POSTĘPOWANIU W WYNIKU KTÓREGO ZOSTAŁA ZAWARTA UMOWA/UMOWA RAMOWA

- 3.1.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy:**
- Tak
- 3.1.1.) Numer ogłoszenia:** 2025/BZP 00316145
- 3.2.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej:** Tak
- 3.3.) Nazwa projektu lub programu:**
- Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko 2021-2027, działanie FENX.01.05. Ochrona przyrody i rozwój zielonej infrastruktury
- 3.4.) Tryb udzielenia zamówienia/zawarcia umowy ramowej wraz z podstawą prawną:**
- Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy
- 3.5.) Rodzaj zamówienia:**
- Roboty budowlane
- 3.6.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:**
- Rozszczelnienie powierzchni nieprzepuszczalnych na terenie miasta Białogard - etap II

Umowa dla części nr 3

3.7.) Krótki opis przedmiotu zamówienia:

1. Przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych (formuła zaprojektuj i wybuduj) polegających na rozszczelnieniu powierzchni nieprzepuszczalnych („odbetonowanie”) i przywróceniu na tych powierzchniach roślinności na gruncie rodzimym, w wyniku czego powstaną tereny zagospodarowane zielenią, w tym z udziałem niebieskiej infrastruktury, sprzyjające zachowaniu i ochronie różnorodności biologicznej.
2. Część nr 3 obejmuje: Wykonanie robót budowlanych (formuła zaprojektuj i wybuduj) na działce ewid. nr 599 obręb 0006 m. Białogard – teren przy skrzyżowaniu ul. 1 Maja 18, Urząd Miasta Białogard.
3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określa Program Funkcjonalno - Użytkowy (PFU), stanowiący Załącznik nr 9 do SWZ.

3.8.) Główny kod CPV: 45112710-5 - Roboty w zakresie kształtowania terenów zielonych

3.9.) Dodatkowy kod CPV:

71320000-7 - Usługi inżynierskie w zakresie projektowania

45112330-7 - Rekultywacja terenu

45233200-1 - Roboty w zakresie różnych nawierzchni

45311200-2 - Roboty w zakresie instalacji elektrycznych

SEKCJA IV - PODSTAWOWE INFORMACJE O ZAWARTEJ UMOWIE/UMOWIE RAMOWEJ

4.1.) Data zawarcia umowy/umowy ramowej: 2025-09-02

4.2.) Okres realizacji zamówienia/umowy ramowej:
10 miesiące

4.3.) Dane wykonawcy, z którym zawarto umowę/umowę ramową:

4.3.1.) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia (w przypadku wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia – dotyczy pełnomocnika, o którym mowa w art. 58 ust. 2 ustawy): PRZEDSIĘBIORSTWO BUDOWLANO INŻYNIERYJNE GRAND

4.3.2.) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 330470061

4.3.3.) Ulica: SZOSA POŁCZYŃSKA 61

4.3.4.) Miejscowość: BIAŁOGARD

4.3.5.) Kod pocztowy: 78-200

4.3.6.) Województwo: zachodniopomorskie

4.3.7.) Kraj: Polska

4.4.) Wartość umowy/umowy ramowej: 991427,39 PLN

4.5.) Numer ogłoszenia o wyniku postępowania w BZP: 2025/BZP 00405532/01

SEKCJA V - ZMIANA UMOWY/UMOWY RAMOWEJ

5.1.) Data zmiany umowy/umowy ramowej: 2026-07-30

5.2.) Podstawa prawna zmiany umowy/umowy ramowej:
art. 455 ust. 1 pkt 3 ustawy

5.3.) Przyczyny dokonania zmian umowy/umowy ramowej:
Wykonanie robót dodatkowych zgodnie z protokołem konieczności z dnia 27.07.2026 r.

5.4.) Krótki opis zmiany umowy/umowy ramowej:
Remont instalacji sanitarnych, uzgodniono wykonanie remontu studni rewizyjnych na istniejącej sieci kanalizacji deszczowej, w tym roboty ziemne i rozbiórkowe istniejących studni oraz wykonanie nowych studni wraz z odcinkami rurociągów.

5.5.) Wartość zmiany umowy

5.5.1.) Wartość zmiany: 45427,27

5.5.2.) Kod waluty: PLN

5.5.3.) Wzrost ceny w związku ze zmianą umowy/umowy ramowej: Tak

5.6.) Wcześniejsze zmiany umowy/umowy ramowej, obligujące do zamieszczenia ogłoszenia o zmianie umowy: Nie

