

**Ogłoszenie o zmianie umowy
Roboty budowlane
Budowa kompleksu sportowego Orlik w Augustówce**

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

- 1.1.) Nazwa zamawiającego:** Miasto i Gmina Osieck
- 1.3) Krajowy Numer Identyfikacyjny:** REGON 711582285
- 1.4) Adres zamawiającego**
- 1.4.1.) Ulica:** Rynek 1
- 1.4.2.) Miejscowość:** Osieck
- 1.4.3.) Kod pocztowy:** 08-445
- 1.4.4.) Województwo:** mazowieckie
- 1.4.5.) Kraj:** Polska
- 1.4.6.) Lokalizacja NUTS 3:** PL912 - Warszawski wschodni
- 1.4.9.) Adres poczty elektronicznej:** zamowieniapubliczne@gminaosieck.pl
- 1.4.10.) Adres strony internetowej zamawiającego:** www.osieck.pl
- 1.5.) Rodzaj zamawiającego:** Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

SEKCJA II - INFORMACJE PODSTAWOWE

- 2.1.) Ogłoszenie dotyczy zmiany:**
- Umowy
- 2.2.) Identyfikator postępowania:** ocds-148610-34d969c9-5e1d-4ef4-9239-e5ff2aa1350f
- 2.3.) Numer ogłoszenia:** 2026/BZP 00378522
- 2.4.) Wersja ogłoszenia:** 01
- 2.5.) Data ogłoszenia:** 2026-08-05

SEKCJA III - PODSTAWOWE INFORMACJE O POSTĘPOWANIU W WYNIKU KTÓREGO ZOSTAŁA ZAWARTA UMOWA/UMOWA RAMOWA

- 3.1.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy:**
- Tak
- 3.1.1.) Numer ogłoszenia:** 2025/BZP 00484737
- 3.2.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej:** Nie
- 3.4.) Tryb udzielenia zamówienia/zawarcia umowy ramowej wraz z podstawą prawną:**
Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 2 ustawy
- 3.5.) Rodzaj zamówienia:**
Roboty budowlane
- 3.6.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:**
Budowa kompleksu sportowego Orlik w Augustówce
- 3.7.) Krótki opis przedmiotu zamówienia:**
1. Przedmiotem zamówienia jest: „Budowa kompleksu sportowego Orlik w Augustówce”
2. Budowa kompleksu sportowego Orlik, w miejscowości Augustówka na obszarze Miasta i Gminy Osieck na terenie działek dz. o nr. ewid. 512, 514/7, 514/8, obręb 0001 Augustówka, przy ul. Kolejowej 2. W miejscu projektowanego boiska znajduje się zieleń oraz drzewa.
- 3.8.) Główny kod CPV:** 45212200-8 - Roboty budowlane w zakresie budowy obiektów sportowych

3.9.) Dodatkowy kod CPV:

45111291-4 - Roboty w zakresie zagospodarowania terenu

45232120-9 - Roboty nawadniające

45232121-6 - Roboty budowlane w zakresie rurociągów nawadniających

77314100-5 - Usługi w zakresie trawników

45340000-2 - Instalowanie ogrodzeń, płotów i sprzętu ochronnego

SEKCJA IV - PODSTAWOWE INFORMACJE O ZAWARTEJ UMOWIE/UMOWIE RAMOWEJ

4.1.) Data zawarcia umowy/umowy ramowej: 2025-12-19

4.2.) Okres realizacji zamówienia/umowy ramowej:
do 2026-04-30

4.3.) Dane wykonawcy, z którym zawarto umowę/umowę ramową:

4.3.1.) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia (w przypadku wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia – dotyczy pełnomocnika, o którym mowa w art. 58 ust. 2 ustawy): Complexe Sportif Grażyna Kowalska

4.3.2.) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 1250112373

4.3.3.) Ulica: Kościuszki 4/3

4.3.4.) Miejscowość: Tłuszcz

4.3.5.) Kod pocztowy: 05-240

4.3.6.) Województwo: mazowieckie

4.3.7.) Kraj: Polska

4.4.) Wartość umowy/umowy ramowej: 1917513,42 PLN

4.5.) Numer ogłoszenia o wyniku postępowania w BZP: 2025/BZP 00612928/01

SEKCJA V - ZMIANA UMOWY/UMOWY RAMOWEJ

5.1.) Data zmiany umowy/umowy ramowej: 2026-07-30

5.2.) Podstawa prawna zmiany umowy/umowy ramowej:
art. 455 ust. 1 pkt 3 ustawy

5.3.) Przyczyny dokonania zmian umowy/umowy ramowej:
wykonanie dodatkowych niezbędnych robót celem prawidłowego wykonania całości zadania

5.4.) Krótki opis zmiany umowy/umowy ramowej:
wykonanie dodatkowego ogrodzenia boiska

5.5.) Wartość zmiany umowy

5.5.1.) Wartość zmiany: 43198,91

5.5.2.) Kod waluty: PLN

5.5.3.) Wzrost ceny w związku ze zmianą umowy/umowy ramowej: Tak

5.6.) Wcześniejsze zmiany umowy/umowy ramowej, obligujące do zamieszczenia ogłoszenia o zmianie umowy: Tak

5.7.) Numer ogłoszenia w BZP o zmianie umowy: 2026/BZP 00280507/01, 2026/BZP 00280570/01, 2026/BZP 00335092/01