

**Ogłoszenie o zmianie umowy
Roboty budowlane**

**Przebudowa dróg gminnych: 600046K w km 0+190,00 do km 0+825,00 w miejsc. Tropiszów, gmina Igołomia-Wawrzeńczyce,
600045K w km 0+825,00 do km 2+210,00 w miejsc. Tropiszów, gmina Igołomia-Wawrzeńczyce**

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Nazwa zamawiającego: Gmina Igołomia-Wawrzeńczyce

1.3) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 351555890

1.4) Adres zamawiającego

1.4.1.) Ulica: Wawrzeńczyce 57

1.4.2.) Miejscowość: Wawrzeńczyce

1.4.3.) Kod pocztowy: 32-125

1.4.4.) Województwo: małopolskie

1.4.5.) Kraj: Polska

1.4.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL214 - Krakowski

1.4.9.) Adres poczty elektronicznej: sekretariat@igwa.pl

1.4.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.igwa.pl

1.5.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

SEKCJA II - INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy zmiany:

Umowy

2.2.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-51680c1e-9a5b-4587-b6f8-e38660d5d9e4

2.3.) Numer ogłoszenia: 2026/BZP 00378536

2.4.) Wersja ogłoszenia: 01

2.5.) Data ogłoszenia: 2026-08-05

SEKCJA III - PODSTAWOWE INFORMACJE O POSTĘPOWANIU W WYNIKU KTÓREGO ZOSTAŁA ZAWARTA UMOWA/UMOWA RAMOWA

3.1.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy:
Tak

3.1.1.) Numer ogłoszenia: 2026/BZP 00214494

3.2.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

3.4.) Tryb udzielenia zamówienia/zawarcia umowy ramowej wraz z podstawą prawną:
Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

3.5.) Rodzaj zamówienia:
Roboty budowlane

3.6.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:
Przebudowa dróg gminnych: 600046K w km 0+190,00 do km 0+825,00 w miejsc. Tropiszów, gmina Igołomia-Wawrzeńczyce, 600045K w km 0+825,00 do km 2+210,00 w miejsc. Tropiszów, gmina Igołomia-Wawrzeńczyce

3.7.) Krótki opis przedmiotu zamówienia:

1. Przedmiotem zamówienia jest realizacja zadania pn.: „Przebudowa dróg gminnych: 600046K w km 0+190,00 do km 0+825,00 w miejscowości Tropiszów, gmina Igołomia-Wawrzeńczyce, 600045K w km 0+825,00 do km 2+210,00 w miejscowości Tropiszów, gmina Igołomia”
2. Zakres prac

Prace będą polegały na likwidacji przełomów, ułożeniu warstwy wyrównawczej z kruszywa w celu uzyskania normatywnych spadków i równości, a następnie ułożenie warstwy ścieralnej z asfaltobetonu. Całość zostanie dogęszczona. Zostanie również utwardzone obustronnie pobocze gruntowe. Szczegółowy zakres robót do wykonania określa przedmiar robót i dokumentacja techniczna – stanowiące załączniki do niniejszej SWZ.

3.8.) Główny kod CPV: 45000000-7 - Roboty budowlane

3.9.) Dodatkowy kod CPV:

45113000-2 - Roboty na placu budowy

45233142-6 - Roboty w zakresie naprawy dróg

45112730-1 - Roboty w zakresie kształtowania dróg i autostrad

45233330-1 - Fundamentowanie ulic

45112210-0 - Usuwanie wierzchniej warstwy gleby

45111220-6 - Roboty w zakresie usuwania gruzu

45111240-2 - Roboty w zakresie odwadniania gruntu

45233223-8 - Wymiana nawierzchni drogowej

45233320-8 - Fundamentowanie dróg

45233250-6 - Roboty w zakresie nawierzchni, z wyjątkiem dróg

45233290-8 - Instalowanie znaków drogowych

SEKCJA IV - PODSTAWOWE INFORMACJE O ZAWARTEJ UMOWIE/UMOWIE RAMOWEJ

4.1.) Data zawarcia umowy/umowy ramowej: 2026-06-03

4.2.) Okres realizacji zamówienia/umowy ramowej:
do 2026-10-05

4.3.) Dane wykonawcy, z którym zawarto umowę/umowę ramową:

4.3.1.) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia (w przypadku wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia – dotyczy pełnomocnika, o którym mowa w art. 58 ust. 2 ustawy): Prodim Sp. z o.o.

4.3.2.) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 6783196961

4.3.3.) Ulica: Blokowa

4.3.4.) Miejscowość: Kraków

4.3.5.) Kod pocztowy: 31-752

4.3.6.) Województwo: małopolskie

4.3.7.) Kraj: Polska

4.4.) Wartość umowy/umowy ramowej: 1381511,40 PLN

4.5.) Numer ogłoszenia o wyniku postępowania w BZP: 2026/BZP 00281688/01

SEKCJA V - ZMIANA UMOWY/UMOWY RAMOWEJ

5.1.) Data zmiany umowy/umowy ramowej): 2026-07-06

5.2.) Podstawa prawna zmiany umowy/umowy ramowej:
art. 455 ust. 1 pkt 3 ustawy

5.3.) Przyczyny dokonania zmian umowy/umowy ramowej:

W trakcie realizacji robót drogowych stwierdzono lokalne występowanie gruntów o niewystarczającej nośności pod projektowaną konstrukcję nawierzchni bitumicznej. Stan podłoża uniemożliwia wykonanie kolejnych warstw zgodnie z dokumentacją projektową oraz wymaganiami technicznymi.

5.4.) Krótki opis zmiany umowy/umowy ramowej:

Zakres robót koniecznych

W celu uzyskania wymaganej nośności należy wykonać lokalną wymianę gruntów nienośnych na materiał o odpowiednich

parametrach, zagęścić podłoże oraz przeprowadzić badania potwierdzające osiągnięcie wymaganej nośności przed wykonaniem warstw konstrukcyjnych nawierzchni.

Szacuje się, że zakres robót obejmie lokalne wzmocnienie podłoża na powierzchni około 270 m² (180mb x 1,5m), co przy średniej grubości wymiany gruntu wynoszącej około 0,50 m daje orientacyjną kubaturę 135 m³. Ostateczny zakres robót zostanie określony na podstawie obmiaru powykonawczego.

5.5.) Wartość zmiany umowy

5.5.1.) Wartość zmiany: 24108

5.5.2.) Kod waluty: PLN

5.5.3.) Wzrost ceny w związku ze zmianą umowy/umowy ramowej: Tak

5.6.) Wcześniejsze zmiany umowy/umowy ramowej, obligujące do zamieszczenia ogłoszenia o zmianie umowy: Nie