

**Ogłoszenie o zmianie umowy
Roboty budowlane**

Budowa drogi dla pieszych i rowerów w Krościenku nad Dunajcem w ramach realizacji zadania pn. Przebudowa istniejącego połączenia ciągu pieszo-rowerowego z rondem im. Marii i Lecha Kaczyńskich

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Nazwa zamawiającego: GMINA KROŚCIENKO NAD DUNAJCEM

1.3) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 491892328

1.4) Adres zamawiającego

1.4.1.) Ulica: ul. Rynek 35

1.4.2.) Miejscowość: Krościenko nad Dunajcem

1.4.3.) Kod pocztowy: 34-450

1.4.4.) Województwo: małopolskie

1.4.5.) Kraj: Polska

1.4.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL219 - Nowotarski

1.4.9.) Adres poczty elektronicznej: gmina@kroscienko.pl

1.4.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.kroscienko.pl

1.5.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

SEKCJA II - INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy zmiany:

Umowy

2.2.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-87322f43-2bbf-44c9-9902-31005a8d9f57

2.3.) Numer ogłoszenia: 2026/BZP 00381265

2.4.) Wersja ogłoszenia: 01

2.5.) Data ogłoszenia: 2026-08-06

SEKCJA III - PODSTAWOWE INFORMACJE O POSTĘPOWANIU W WYNIKU KTÓREGO ZOSTAŁA ZAWARTA UMOWA/UMOWA RAMOWA

3.1.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy:
Tak

3.1.1.) Numer ogłoszenia: 2025/BZP 00501340

3.2.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

3.4.) Tryb udzielenia zamówienia/zawarcia umowy ramowej wraz z podstawą prawną:
Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

3.5.) Rodzaj zamówienia:
Roboty budowlane

3.6.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:
Budowa drogi dla pieszych i rowerów w Krościenku nad Dunajcem w ramach realizacji zadania pn. Przebudowa istniejącego połączenia ciągu pieszo-rowerowego z rondem im. Marii i Lecha Kaczyńskich

3.7.) Krótki opis przedmiotu zamówienia:

1. Przedmiotem zamówienia jest budowa drogi dla pieszych i rowerów w Krościenku nad Dunajcem na działkach ew. nr 10474/12, 10484/86, 104848/87, 10484/104.

Zakres robót obejmuje:

- budowę drogi dla pieszych i rowerów w km od 0+000,00 do km 0+073,00 (20 cm – warstwa podbudowy z mieszanki niezwiązanej z kruszywem C90/3, 4 cm- warstwa ścieralna AC11S, 5 cm – warstwa wiążąca AC16W);
- budowę konstrukcji oporowej w postaci koszy siatkowo-kamiennych;
- rozbiórkę i budowę schodów;
- umocnienie skarpy narzutem kamiennym o gr. 0,8m;
- budowę przepustu o średnicy 400 m wraz z umocnieniem wlotu narzutem kamiennym o gr. 0,5m;
- przebudowę sieci elektroenergetycznej, zgodnie z warunkami technicznymi wydanymi przez Tauron Dystrybucja TD/OKR/OME/K/WT/ST/950/2023 z dnia 24.11.2023 r. i Porozumieniem TD/OKR/OME/K/PR/383/2024 z dnia 22.08.2024 r.;
- wprowadzenie zmiany organizacji ruchu poprzez montaż odpowiedniego oznakowania poziomego i pionowego;
- montaż balustrad.

3.8.) Główny kod CPV: 45233140-2 - Roboty drogowe

3.9.) Dodatkowy kod CPV:

45220000-5 - Roboty inżynierskie i budowlane

45111000-8 - Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne

45231300-8 - Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania ścieków

SEKCJA IV - PODSTAWOWE INFORMACJE O ZAWARTEJ UMOWIE/UMOWIE RAMOWEJ

4.1.) Data zawarcia umowy/umowy ramowej: 2025-12-17

4.2.) Okres realizacji zamówienia/umowy ramowej:

10 miesiące

4.3.) Dane wykonawcy, z którym zawarto umowę/umowę ramową:

4.3.1.) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia (w przypadku wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia – dotyczy pełnomocnika, o którym mowa w art. 58 ust. 2 ustawy): Przedsiębiorstwo Robót Inżynierskich "Duda" Grażyna Duda

4.3.2.) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 7351052693

4.3.3.) Ulica: Łostówka

4.3.4.) Miejscowość: Łostówka

4.3.5.) Kod pocztowy: 34-730

4.3.6.) Województwo: małopolskie

4.3.7.) Kraj: Polska

4.4.) Wartość umowy/umowy ramowej: 418900,50 PLN

4.5.) Numer ogłoszenia o wyniku postępowania w BZP: 2025/BZP 00604559/01

SEKCJA V - ZMIANA UMOWY/UMOWY RAMOWEJ

5.1.) Data zmiany umowy/umowy ramowej): 2026-07-17

5.2.) Podstawa prawna zmiany umowy/umowy ramowej:

art. 455 ust. 1 pkt 4 ustawy

5.3.) Przyczyny dokonania zmian umowy/umowy ramowej:

• koniecznością wprowadzenia korekty rozwiązań projektowo-wykonawczych i poprawy ostatecznych walorów i funkcji użytkowych ścieżki oraz niwelacji różnicy rzędnych wysokościowych, które wynikły w trakcie wykonywania robót budowlanych, których Zamawiający nie mógł przewidzieć w momencie zawarcia umowy, na podstawie Protokołu konieczności z 1 wykonania robót dodatkowych z dnia 02 czerwca 2026 roku wraz z Kosztorysem ofertowym wprowadzone zostają do wykonania roboty dodatkowe.

5.4.) Krótki opis zmiany umowy/umowy ramowej:

Z uwagi na powyższe na podstawie art. 455 ust 1 pkt 1 ustawy Pzp w zw. § 15 ust. 2 lit c) oraz wyżej wymienionego Protokołu konieczności nr 1 wykonania robót dodatkowych z dnia 02 czerwca 2026 r. wraz z dołączonym doń kosztorysem tych robót, zwiększony zostaje zakres prac, które są niezbędne celem prawidłowego zakończenia robót dla prowadzonego zadania.

W związku z powyższym sporządzono aneks o treści jak poniżej.

5.5.) Wartość zmiany umowy

5.5.1.) Wartość zmiany: 54597,70

5.5.2.) Kod waluty: PLN

5.5.3.) Wzrost ceny w związku ze zmianą umowy/umowy ramowej: Tak

5.6.) Wcześniejsze zmiany umowy/umowy ramowej, obligujące do zamieszczenia ogłoszenia o zmianie umowy: Nie