

**Ogłoszenie o zmianie umowy**  
**Roboty budowlane**  
**Rozbudowa punktu selektywnej zbiórki odpadów w Szerzynie**

**SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY**

- 1.1.) Nazwa zamawiającego:** Gmina Szerzyny
- 1.3) Krajowy Numer Identyfikacyjny:** REGON 851661211
- 1.4) Adres zamawiającego**
- 1.4.1.) Ulica:** Szerzyny 521
- 1.4.2.) Miejscowość:** Szerzyny
- 1.4.3.) Kod pocztowy:** 38-246
- 1.4.4.) Województwo:** małopolskie
- 1.4.5.) Kraj:** Polska
- 1.4.6.) Lokalizacja NUTS 3:** PL217 - Tarnowski
- 1.4.7.) Numer telefonu:** 146517300
- 1.4.8.) Numer faksu:** 146517901
- 1.4.9.) Adres poczty elektronicznej:** u.duda@szerzyny.pl
- 1.4.10.) Adres strony internetowej zamawiającego:** www.szerzyny.pl
- 1.5.) Rodzaj zamawiającego:** Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

**SEKCJA II - INFORMACJE PODSTAWOWE**

- 2.1.) Ogłoszenie dotyczy zmiany:**
- Umowy
- 2.2.) Identyfikator postępowania:** ocds-148610-81ecaedd-adcc-423b-a281-ba4c4b867296
- 2.3.) Numer ogłoszenia:** 2026/BZP 00382176
- 2.4.) Wersja ogłoszenia:** 01
- 2.5.) Data ogłoszenia:** 2026-08-07

**SEKCJA III - PODSTAWOWE INFORMACJE O POSTĘPOWANIU W WYNIKU KTÓREGO ZOSTAŁA ZAWARTA UMOWA/UMOWA RAMOWA**

- 3.1.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy:**  
Tak
- 3.1.1.) Numer ogłoszenia:** 2025/BZP 00315601
- 3.2.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej:** Tak
- 3.3.) Nazwa projektu lub programu:**  
Fundusze Europejskie dla Małopolski 2012 - 2027
- 3.4.) Tryb udzielenia zamówienia/zawarcia umowy ramowej wraz z podstawą prawną:**  
Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy
- 3.5.) Rodzaj zamówienia:**  
Roboty budowlane
- 3.6.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:**  
Rozbudowa punktu selektywnej zbiórki odpadów w Szerzynie
- 3.7.) Krótki opis przedmiotu zamówienia:**

Przedmiotem zadania jest: Rozbudowa punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych w Szerzynch zlokalizowanego na dz. ew. 2817 poprzez budowę budynku magazynowego o wym. 20,00 m x 40,00 m wraz z niezbędną infrastrukturą: 5 miejscami postojowymi (w tym jedno dla osób z niepełnosprawnością bezpośrednio przy budynku), dojazdami do budynku, opaską wokół budynku z kostki brukowej bez fazowej. Wyposażenie w instalację wentylacyjną, elektryczną oraz wodociągową hydrantową.

#### BUDYNEK MAGAZYNOWY - HALA:

1. Hala - roboty przygotowawcze i ziemne, fundamenty, ocieplenie podwaliny, konstrukcja stalowa wraz z obudową, okna i bramy segmentowe, posadzka przemysłowa, pomieszczenie wielofunkcyjne.
2. Zagospodarowanie terenu - odbój wokół hali, dojazd do budynku, umocnienie skarpy i malowanie linii miejsc postojowych.
3. Instalacje elektryczne - linia kablowa zasilania elektrycznego, tablica pwp, trasy kablowe elektryczne, wewnętrzna linia zasilająca, rozdzielnia główna rg, instalacja oświetlenia podstawowego, instalacja oświetlenia awaryjnego, instalacja siłowa, instalacja połączeń wyrównawczych, instalacja uziemiająca, instalacja odgromowa, ogrzewanie elektryczne.
4. Instalacje sanitarne - instalacje wewnętrzne (instalacja hydrantów ppoż, zestaw wodomierzowy, wentylacja).

Wykonawca wybrany do realizacji zamówienia sporządzi harmonogram rzeczowo - finansowy robót wg. następujących wytycznych:

- I. Roboty przygotowawcze i ziemne, fundamenty, palowanie, ocieplenie podwaliny - do 30 % wartości umowy, płatne w 2026 r.
- II. Konstrukcja stalowa z obudową, okna, bramy segmentowe - do 50 % wartości umowy, płatne w 2026 r.
- III. Posadzki przemysłowe, pomieszczenie wielofunkcyjne, wszystkie instalacje, zagospodarowanie terenu - do 20 % wartości umowy, płatne w 2026 r.

**3.8.) Główny kod CPV:** 45213200-5 - Roboty budowlane w zakresie magazynów i przemysłowych obiektów budowlanych

#### 3.9.) Dodatkowy kod CPV:

- 45210000-2 - Roboty budowlane w zakresie budynków
- 45213220-1 - Roboty budowlane w zakresie magazynów
- 45223000-6 - Roboty budowlane w zakresie konstrukcji
- 45262000-1 - Specjalne roboty budowlane inne niż dachowe
- 45223100-7 - Montaż konstrukcji metalowych
- 44211100-3 - Budynki modułowe i przenośne
- 44212381-3 - Okładzina
- 44112300-1 - Przegrody
- 45317300-5 - Elektryczne elektrycznych urządzeń rozdzielczych
- 45311100-1 - Roboty w zakresie okablowania elektrycznego
- 45316000-5 - Instalowanie systemów oświetleniowych i sygnalizacyjnych
- 45315300-1 - Instalacje zasilania elektrycznego
- 45332200-5 - Roboty instalacyjne hydrauliczne
- 45343000-3 - Roboty instalacyjne przeciwpożarowe
- 45100000-8 - Przygotowanie terenu pod budowę
- 45233200-1 - Roboty w zakresie różnych nawierzchni

### SEKCJA IV - PODSTAWOWE INFORMACJE O ZAWARTEJ UMOWIE/UMOWIE RAMOWEJ

**4.1.) Data zawarcia umowy/umowy ramowej:** 2025-08-26

**4.2.) Okres realizacji zamówienia/umowy ramowej:**  
300 dni

**4.3.) Dane wykonawcy, z którym zawarto umowę/umowę ramową:**

**4.3.1.) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia (w przypadku wykonawców ubiegających się wspólnie o**

**udzielenie zamówienia – dotyczy pełnomocnika, o którym mowa w art. 58 ust. 2 ustawy): FIRMA KIPIEL S.C. Tomasz i Wojciech Kipiel**

**4.3.2.) Krajowy Numer Identyfikacyjny:** 7382094511

**4.3.3.) Ulica:** Grunwaldzka

**4.3.4.) Miejscowość:** Bobowa

**4.3.5.) Kod pocztowy:** 38-350

**4.3.6.) Województwo:** małopolskie

**4.3.7.) Kraj:** Polska

**4.4.) Wartość umowy/umowy ramowej:** 2669100 PLN

**4.5.) Numer ogłoszenia o wyniku postępowania w BZP:** 2025/BZP 00394526/01

## **SEKCJA V - ZMIANA UMOWY/UMOWY RAMOWEJ**

**5.1.) Data zmiany umowy/umowy ramowej):** 2026-07-31

**5.2.) Podstawa prawna zmiany umowy/umowy ramowej:**  
art. 455 ust. 1 pkt 3 ustawy

**5.3.) Przyczyny dokonania zmian umowy/umowy ramowej:**

w trakcie realizacji prac budowlanych, po intensywnych opadach deszczu stwierdzono występowanie lokalnych zastoisk wody deszczowej na gruncie z tyłu budynku. Projektant dokonał analizy i opracował rozwiązanie w postaci wykonania dodatkowego systemu odwodnienia budynku

**5.4.) Krótki opis zmiany umowy/umowy ramowej:**

zwiększa się zakres przedmiotu zamówienia o dodatkowy system odwadniający budynek

**5.5.) Wartość zmiany umowy**

**5.5.3.) Wzrost ceny w związku ze zmianą umowy/umowy ramowej:** Nie

**5.6.) Wcześniejsze zmiany umowy/umowy ramowej, obligujące do zamieszczenia ogłoszenia o zmianie umowy:** Nie