

**Ogłoszenie o zmianie umowy
Roboty budowlane**

Budowa magazynu zasobów ochrony ludności w ramach programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej w Gminie Osiek Jasielski

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Nazwa zamawiającego: GMINA OSIEK JASIELSKI

1.3) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 370440360

1.4) Adres zamawiającego

1.4.1.) Ulica: 112

1.4.2.) Miejscowość: Osiek Jasielski

1.4.3.) Kod pocztowy: 38-223

1.4.4.) Województwo: podkarpackie

1.4.5.) Kraj: Polska

1.4.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL821 - Krośnieński

1.4.9.) Adres poczty elektronicznej: zamowienia@osiekjasielski.pl

1.4.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: <https://osiekjasielski.biuletyn.net/>

1.5.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

SEKCJA II - INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy zmiany:

Umowy

2.2.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-5b824db0-d1a2-4188-a86e-5f0456f440cf

2.3.) Numer ogłoszenia: 2026/BZP 00382632

2.4.) Wersja ogłoszenia: 01

2.5.) Data ogłoszenia: 2026-08-07

SEKCJA III - PODSTAWOWE INFORMACJE O POSTĘPOWANIU W WYNIKU KTÓREGO ZOSTAŁA ZAWARTA UMOWA/UMOWA RAMOWA

3.1.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy:
Tak

3.1.1.) Numer ogłoszenia: 2026/BZP 00215554

3.2.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

3.4.) Tryb udzielenia zamówienia/zawarcia umowy ramowej wraz z podstawą prawną:
Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 2 ustawy

3.5.) Rodzaj zamówienia:
Roboty budowlane

3.6.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:
Budowa magazynu zasobów ochrony ludności w ramach programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej w Gminie Osiek Jasielski

3.7.) Krótki opis przedmiotu zamówienia:

Budowa magazynu zasobów ochrony ludności w ramach programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej w Gminie Osiek Jasielski

3.8.) Główny kod CPV: 45000000-7 - Roboty budowlane

3.9.) Dodatkowy kod CPV:

45111200-0 - Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne

45223500-1 - Konstrukcje z betonu zbrojonego

45223110-0 - Instalowanie konstrukcji metalowych

45223000-6 - Roboty budowlane w zakresie konstrukcji

45421000-4 - Roboty w zakresie stolarki budowlanej

45310000-3 - Roboty instalacyjne elektryczne

45311000-0 - Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych

45311100-1 - Roboty w zakresie okablowania elektrycznego

45311200-2 - Roboty w zakresie instalacji elektrycznych

45317300-5 - Elektryczne elektrycznych urządzeń rozdzielczych

45314310-7 - Układanie kabli

45312310-3 - Ochrona odgromowa

SEKCJA IV - PODSTAWOWE INFORMACJE O ZAWARTEJ UMOWIE/UMOWIE RAMOWEJ

4.1.) Data zawarcia umowy/umowy ramowej: 2026-06-09

4.2.) Okres realizacji zamówienia/umowy ramowej:

4 miesiące

4.3.) Dane wykonawcy, z którym zawarto umowę/umowę ramową:

4.3.1.) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia (w przypadku wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia – dotyczy pełnomocnika, o którym mowa w art. 58 ust. 2 ustawy): MUR-BET Sp. z o.o.

4.3.2.) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 523896684

4.3.4.) Miejscowość: Jasło

4.3.6.) Województwo: podkarpackie

4.3.7.) Kraj: Polska

4.4.) Wartość umowy/umowy ramowej: 786954,00 PLN

4.5.) Numer ogłoszenia o wyniku postępowania w BZP: 2026/BZP 00289370/01

SEKCJA V - ZMIANA UMOWY/UMOWY RAMOWEJ

5.1.) Data zmiany umowy/umowy ramowej): 2026-07-27

5.2.) Podstawa prawna zmiany umowy/umowy ramowej:

art. 455 ust. 1 pkt 3 ustawy

5.3.) Przyczyny dokonania zmian umowy/umowy ramowej:

Konieczność wprowadzenia robót dodatkowych

5.4.) Krótki opis zmiany umowy/umowy ramowej:

- podniesienie rzędnej $\pm 0,00$ projektowanego magazynu z poziomu 276,10 m n.p.m. do poziomu 276,35 m n.p.m., tj. o 25 cm, co pozwoli uzyskać poziom posadzki około 2–3 cm powyżej istniejącej nawierzchni z kostki betonowej oraz pozwoli na uniknięcie możliwości zalewania magazynu ,
- wykonanie dodatkowej warstwy podbudowy o grubości 25 cm w całym obrysie magazynu,
- wykonanie dodatkowej warstwy podbudowy o grubości 20–25 cm w obrysie projektowanych placów i terenów utwardzonych,
- wykonanie robót ziemnych, profilowania i zagęszczenia podłoża wynikających ze zmiany rzędnych wysokościowych oraz dostosowanie elementów zagospodarowania terenu do nowych rzędnych,
- przesunięcie projektowanego magazynu w kierunku osi A, o 1,0m (w stronę zachodnią) w zakresie niezbędnym do usunięcia kolizji z istniejącym ogrodzeniem,
- zmiana lokalizacji budynku nie powoduje zwiększenia obszaru oddziaływania obiektu i nie wywiera wpływu na działki sąsiednie

5.5.) Wartość zmiany umowy

5.5.3.) Wzrost ceny w związku ze zmianą umowy/umowy ramowej: Tak

5.6.) Wcześniejsze zmiany umowy/umowy ramowej, obligujące do zamieszczenia ogłoszenia o zmianie umowy: Nie