

**Ogłoszenie o zmianie umowy
Roboty budowlane**

Budowa i remont infrastruktury przystankowej dla transportu publicznego na terenie Gminy Dąbrowa Tarnowska

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Nazwa zamawiającego: GMINA DĄBROWA TARNOWSKA

1.3) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 851661145

1.4) Adres zamawiającego

1.4.1.) Ulica: Rynek 34

1.4.2.) Miejscowość: Dąbrowa Tarnowska

1.4.3.) Kod pocztowy: 33-200

1.4.4.) Województwo: małopolskie

1.4.5.) Kraj: Polska

1.4.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL217 - Tarnowski

1.4.9.) Adres poczty elektronicznej: przetargi@dabrowatar.pl

1.4.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.dabrowatar.pl

1.5.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

SEKCJA II - INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy zmiany:

Umowy

2.2.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-44e4691c-240b-4732-b112-2780acf2a1d5

2.3.) Numer ogłoszenia: 2026/BZP 00382922

2.4.) Wersja ogłoszenia: 01

2.5.) Data ogłoszenia: 2026-08-07

SEKCJA III - PODSTAWOWE INFORMACJE O POSTĘPOWANIU W WYNIKU KTÓREGO ZOSTAŁA ZAWARTA UMOWA/UMOWA RAMOWA

3.1.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy:
Tak

3.1.1.) Numer ogłoszenia: 2026/BZP 00109483

3.2.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Tak

3.3.) Nazwa projektu lub programu:

Dofinansowanie ze środków Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego- Departamentu Funduszy Europejskich FEMP.03.01-IZ.00-054/24 Działanie 3.1 Transport miejski – ZIT, Typ projektu A oraz typ projektu B.

3.4.) Tryb udzielenia zamówienia/zawarcia umowy ramowej wraz z podstawą prawną:
Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

3.5.) Rodzaj zamówienia:
Roboty budowlane

3.6.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:
Budowa i remont infrastruktury przystankowej dla transportu publicznego na terenie Gminy Dąbrowa Tarnowska

3.7.) Krótki opis przedmiotu zamówienia:

1.1 Przedmiotem zamówienia jest budowa i remont infrastruktury przystankowej dla transportu publicznego w Dąbrowie

Tarnowskiej zgodnie z kosztorysami oraz dokumentacją projektową.

1.2. Zestawienie przystanków realizowanych w ramach zadania:

- Sutków dz. 482/2,
- Sutków dz 482/2, 405/4,
- Gruszów Wielki dz. 330,
- Gruszów Wielki dz. 432/2,
- Nieczajna Dolna dz. 39,
- Nieczajna Dolna dz. 39,
- Dąbrowa Tarnowska, ul. Berka Joselewicza – Synagoga dz. 874, 867/8, 867/9,
- Dąbrowa Tarnowska, ul. berka Joselewicza – Starostwo dz. 874, 107/1,
- Nieczajna Dolna koło nr 24, dz. 39, 483,
- Żelazówka dz. 592/4, 187,
- Gruszów Wielki dz. 432/1, 586,
- Dąbrowa Tarnowska, ul. Jagiellońska dz. 659, 649,
- Dąbrowa Tarnowska, ul. Jagiellońska dz. 1089, 1937,
- Nieczajna Górna dz. 942, 1079/1, 1080,
- Nieczajna Górna dz. 942, 1107,
- Nieczajna Górna dz. 942, 1418/1,
- Szarwark dz. 1,
- Szarwark 1919/9, 1919/2,
- Szarwark 2216/5, 2943/2,
- Lipiny dz. 26, 5/1,
- Żelazówka dz. 187, 198/3,
- Żelazówka dz. 157/3, 187,
- Dąbrowa Tarnowska, Aleje Wolności dz. 1067, 1078,
- Dąbrowa Tarnowska, ul. Sucharskiego dz. 54/10,
- Nieczajna Górna dz. 1164.

3.8.) Główny kod CPV: 45000000-7 - Roboty budowlane

3.9.) Dodatkowy kod CPV:

45100000-8 - Przygotowanie terenu pod budowę

45233120-6 - Roboty w zakresie budowy dróg

45111300-1 - Roboty rozbiórkowe

45111200-0 - Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne

45231300-8 - Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania ścieków

45233220-7 - Roboty w zakresie nawierzchni dróg

45233250-6 - Roboty w zakresie nawierzchni, z wyjątkiem dróg

45450000-6 - Roboty budowlane wykończeniowe, pozostałe

45233290-8 - Instalowanie znaków drogowych

SEKCJA IV - PODSTAWOWE INFORMACJE O ZAWARTEJ UMOWIE/UMOWIE RAMOWEJ

4.1.) Data zawarcia umowy/umowy ramowej: 2026-03-31

4.2.) Okres realizacji zamówienia/umowy ramowej:
do 2026-09-30

4.3.) Dane wykonawcy, z którym zawarto umowę/umowę ramową:

4.3.1.) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia (w przypadku wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia – dotyczy pełnomocnika, o którym mowa w art. 58 ust. 2 ustawy): Z.U.R. TECH-BUD Marzena Brzdękiewicz

4.3.2.) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 830338038

4.3.3.) Ulica: ul. Krakowska Duża 50A

4.3.4.) Miejscowość: Połaniec

4.3.5.) Kod pocztowy: 28-230

4.3.6.) Województwo: świętokrzyskie

4.3.7.) Kraj: Polska

4.4.) Wartość umowy/umowy ramowej: 882605,64 PLN

4.5.) Numer ogłoszenia o wyniku postępowania w BZP: 2026/BZP 00182544/01

SEKCJA V - ZMIANA UMOWY/UMOWY RAMOWEJ

5.1.) Data zmiany umowy/umowy ramowej): 2026-08-06

5.2.) Podstawa prawna zmiany umowy/umowy ramowej:
art. 455 ust. 1 pkt 3 ustawy

5.3.) Przyczyny dokonania zmian umowy/umowy ramowej:

Uwzględniając Protokół konieczności wykonania robót uzupełniających z dnia: 16.06.2026 r., zgodnie z art. 455 ust. 1 pkt 3 Ustawy PZP (Dz. U 2026, poz. 793) oraz w związku z § 19 ust. 1 umowy wprowadza się następujące zmiany do umowy nr IZP.272.13.2026 z dnia 31.03.2026 roku.

5.4.) Krótki opis zmiany umowy/umowy ramowej:

1. § 19 ust. 1 umowy otrzymuje brzmienie:

Wynagrodzenie umowne zgodnie z ofertą Wykonawcy ustala się na kwotę:

- 776 540,58 zł netto

- 178 604,33 podatek VAT zgodnie z obowiązującymi stawkami

- 955 144,91 zł brutto (słownie: dziewięćset pięćdziesiąt pięć tysięcy sto czterdzieści cztery 91/100 złotych brutto).

2. § 24 ust. 7 umowy otrzymuje brzmienie:

Zabezpieczenie należytego wykonania przedmiotu umowy wynosi 5% wartości wynagrodzenia całkowitego brutto tj. kwotę 47 757,25 PLN.

3. § 24 ust. 8 umowy otrzymuje brzmienie:

Zwrot zabezpieczenia należytego wykonania przedmiotu umowy wniesionego w pieniądzu odbędzie się wg następujących zasad:

1) pierwsza część w wysokości 70% kwoty zabezpieczenia, tj. 33 430,08 PLN zostanie zwrócona Wykonawcy w terminie do 30 dni od daty dokonania odbioru końcowego robót;

2) druga część w wysokości 30% kwoty zabezpieczenia, tj. 14 327,17 PLN zostanie zwrócona Wykonawcy w terminie do 15 dni po upływie okresu gwarancji za wady.

5.5.) Wartość zmiany umowy

5.5.3.) Wzrost ceny w związku ze zmianą umowy/umowy ramowej: Tak

5.6.) Wcześniejsze zmiany umowy/umowy ramowej, obligujące do zamieszczenia ogłoszenia o zmianie umowy: Nie