

**Ogłoszenie o zmianie umowy
Roboty budowlane**

Modernizacja układu komunikacyjnego w miejscowości Orońsko obejmującego ulice: Dworską, Cichą oraz Miłą

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Nazwa zamawiającego: GMINA OROŃSKO

1.3) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 670223860

1.4) Adres zamawiającego

1.4.1.) Ulica: Szkolna

1.4.2.) Miejscowość: Orońsko

1.4.3.) Kod pocztowy: 26-505

1.4.4.) Województwo: mazowieckie

1.4.5.) Kraj: Polska

1.4.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL921 - Radomski

1.4.9.) Adres poczty elektronicznej: gmina@oronsko.pl

1.4.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.oronsko.pl

1.5.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

SEKCJA II - INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy zmiany:

Umowy

2.2.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-6de0e788-cb5f-4ffe-b308-be37371c466f

2.3.) Numer ogłoszenia: 2026/BZP 00385193

2.4.) Wersja ogłoszenia: 01

2.5.) Data ogłoszenia: 2026-08-10

SEKCJA III - PODSTAWOWE INFORMACJE O POSTĘPOWANIU W WYNIKU KTÓREGO ZOSTAŁA ZAWARTA UMOWA/UMOWA RAMOWA

3.1.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy:
Tak

3.1.1.) Numer ogłoszenia: 2025/BZP 00069127

3.2.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

3.4.) Tryb udzielenia zamówienia/zawarcia umowy ramowej wraz z podstawą prawną:
Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

3.5.) Rodzaj zamówienia:
Roboty budowlane

3.6.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:
Modernizacja układu komunikacyjnego w miejscowości Orońsko obejmującego ulice: Dworską, Cichą oraz Miłą

3.7.) Krótki opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych w formule „zaprojektuj i wybuduj”, dotyczącej modernizacji układu komunikacyjnego w miejscowości Orońsko obejmującego ulice: Dworską, Cichą oraz drogę wewnętrzną na działkach ew. 91/1, 91/11, 90/4 (ul. Miła) w obr. Orońsko 0012.

Przedmiotowa inwestycja zlokalizowana jest w granicach administracyjnych gminy Orońsko, w miejscowości Orońsko. Długość projektowanego odcinka wynosi: ulica Dworska 717 mb, ulica Cicha 299 mb oraz ulica Miła 336 mb.

Przedmiot zamówienia przewidziany jest do realizacji w systemie „zaprojektuj i wybuduj”; składa się z dwóch Etapów:

Etap I opracowanie dokumentacji projektowej:- branża drogowa,- branża teletechniczna,- branża elektroenergetyczna - oświetlenie uliczne,- branża sieciowa (usunięcie kolizji lub zabezpieczenie sieci).

Etap II wykonanie prac na podstawie uzyskanej decyzji zezwolenie na realizację inwestycji drogowej (ZRID):- rozbudowa/budowa ul. Dworskiej,- przebudowa/budowa ul. Cichej,- przebudowa/budowa ul. Miłej,- budowa kanału technologicznego na ul. Dworskiej oraz Cichej,- budowa odwodnienia,- budowa oświetlenia ulicznego,- przebudowa / zabezpieczenie istniejących sieci.

3.8.) Główny kod CPV: 45233120-6 - Roboty w zakresie budowy dróg

3.9.) Dodatkowy kod CPV:

71220000-6 - Usługi projektowania architektonicznego

45100000-8 - Przygotowanie terenu pod budowę

SEKCJA IV - PODSTAWOWE INFORMACJE O ZAWARTEJ UMOWIE/UMOWIE RAMOWEJ

4.1.) Data zawarcia umowy/umowy ramowej: 2025-03-17

4.2.) Okres realizacji zamówienia/umowy ramowej:

18 miesiące

4.3.) Dane wykonawcy, z którym zawarto umowę/umowę ramową:

4.3.1.) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia (w przypadku wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia – dotyczy pełnomocnika, o którym mowa w art. 58 ust. 2 ustawy): „BUDROMOST-STARACHOWICE” Sp. z o.o.

4.3.2.) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 6641936388

4.3.3.) Ulica: Św. Rocha 31

4.3.4.) Miejscowość: Wąchock

4.3.5.) Kod pocztowy: 27-215

4.3.6.) Województwo: świętokrzyskie

4.3.7.) Kraj: Polska

4.4.) Wartość umowy/umowy ramowej: 3793274,12 PLN

4.5.) Numer ogłoszenia o wyniku postępowania w BZP: 2025/BZP 00174152/01

SEKCJA V - ZMIANA UMOWY/UMOWY RAMOWEJ

5.1.) Data zmiany umowy/umowy ramowej): 2026-06-09

5.2.) Podstawa prawna zmiany umowy/umowy ramowej:

art. 455 ust. 1 pkt 3 ustawy

5.3.) Przyczyny dokonania zmian umowy/umowy ramowej:

konieczność wykonania robót dodatkowych nieprzewidzianych na etapie udzielania zamówienia

5.4.) Krótki opis zmiany umowy/umowy ramowej:

budowa drenażu wgłębnego rozsączającego w ulicach Dworskiej i Miłej (o wartości 320 751,82 zł brutto (słownie: trzysta dwadzieścia tysięcy siedemset pięćdziesiąt jeden złotych 82/100)) oraz rozbudowa kanału technologicznego w ulicach Dworskiej i Cichej oraz budowa kanału technologicznego w ulicy Miłej (o wartości 172 077,00 zł brutto (słownie: sto siedemdziesiąt dwa tysiące siedemdziesiąt siedem złotych 00/100)), łączna wartość robót dodatkowych 400 673,84 zł netto (słownie: czterysta tysięcy sześćset siedemdziesiąt trzy złote 84/100), co po doliczeniu podatku VAT w stawce 23% stanowi kwotę 492 828,82 zł brutto.

Zmiana terminu wykonania zamówienia: do 22.12.2026 r.

5.5.) Wartość zmiany umowy

5.5.1.) Wartość zmiany: 492828,82

5.5.2.) Kod waluty: PLN

5.5.3.) Wzrost ceny w związku ze zmianą umowy/umowy ramowej: Tak

5.6.) Wcześniejsze zmiany umowy/umowy ramowej, obligujące do zamieszczenia ogłoszenia o zmianie umowy: Nie