

Ogłoszenie o zmianie umowy
Roboty budowlane
Budowa i modernizacja infrastruktury wodno-kanalizacyjnej w Gminie Brudzeń Duży

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Nazwa zamawiającego: GMINA BRUDZEŃ DUŻY

1.3) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 611015678

1.4) Adres zamawiającego

1.4.1.) Ulica: Toruńska 2

1.4.2.) Miejscowość: Brudzeń Duży

1.4.3.) Kod pocztowy: 09-414

1.4.4.) Województwo: mazowieckie

1.4.5.) Kraj: Polska

1.4.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL923 - Płocki

1.4.9.) Adres poczty elektronicznej: sekretariat@brudzen.pl

1.4.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: <http://ugbrudzenduzy.bip.org.pl/>

1.5.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - organ władzy publicznej - organ administracji rządowej (centralnej lub terenowej)

SEKCJA II - INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy zmiany:

Umowy

2.2.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-84288b59-016c-11ef-885b-8267c0608453

2.3.) Numer ogłoszenia: 2026/BZP 00386052

2.4.) Wersja ogłoszenia: 01

2.5.) Data ogłoszenia: 2026-08-11

SEKCJA III - PODSTAWOWE INFORMACJE O POSTĘPOWANIU W WYNIKU KTÓREGO ZOSTAŁA ZAWARTA UMOWA/UMOWA RAMOWA

3.1.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy:
Tak

3.1.1.) Numer ogłoszenia: 2024/BZP 00298066

3.2.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

3.4.) Tryb udzielenia zamówienia/zawarcia umowy ramowej wraz z podstawą prawną:
Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

3.5.) Rodzaj zamówienia:
Roboty budowlane

3.6.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:
Budowa i modernizacja infrastruktury wodno-kanalizacyjnej w Gminie Brudzeń Duży

3.7.) Krótki opis przedmiotu zamówienia:

Inwestycja dotyczy oczyszczalni ścieków w Bądkowie Kościelnym oraz sieci wodnokanalizacyjnej na terenie Gminy Brudzeń Duży. Pierwszy etap inwestycji obejmuje modernizację oczyszczalni ścieków w miejscowości Bądkowo Kościelne. Drugi etap inwestycji obejmuje budowę i modernizację sieci kanalizacji sanitarnej w systemie grawitacyjnym i ciśnieniowym na terenie gminy, dla odprowadzenia ścieków do oczyszczalni ścieków.
Etap pierwszy inwestycji - modernizacji oczyszczalni ścieków w miejscowości Bądkowo Kościelne: Przedmiot zamówienia należy wykonać w formule „zaprojektuj i wybuduj” zgodnie z załączonym programem funkcjonalno-użytkowym (PFU). Efekt

uzyskany po wykonaniu przebudowy i rozbudowy oczyszczalni ścieków w Bądkowie Kościelnym

- a) zwiększenie przepustowości hydraulicznej oczyszczalni ścieków: Qśrd do 400 m3/d,
 - b) zwiększenie dopuszczalnego obciążenia oczyszczalni ładunkiem zanieczyszczeń z 2100 RLM do 3500 RLM,
- Etap drugi inwestycji - budowa i modernizacja sieci kanalizacji sanitarnej w systemie grawitacyjnym i ciśnieniowym na terenie gminy. Przedmiotem zamówienia jest budowa:
- a) kanalizacji grawitacyjnej z rur fi 200 PVC dł. 195,8 mb,
 - b) kanalizacji ciśnieniowej z rur fi 90 PE dł. 139,55 mb wraz ze studnią rozprężną SR fi 1000
 - c) przepompownia ścieków

3.8.) Główny kod CPV: 45252100-9 - Roboty budowlane w zakresie zakładów oczyszczania ścieków

3.9.) Dodatkowy kod CPV:

71000000-8 - Usługi architektoniczne, budowlane, inżynieryjne i kontrolne

71320000-7 - Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania

45220000-5 - Roboty inżynieryjne i budowlane

45330000-9 - Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne

45315300-1 - Instalacje zasilania elektrycznego

SEKCJA IV - PODSTAWOWE INFORMACJE O ZAWARTEJ UMOWIE/UMOWIE RAMOWEJ

4.1.) Data zawarcia umowy/umowy ramowej: 2024-06-07

4.2.) Okres realizacji zamówienia/umowy ramowej:

26 miesiące

4.3.) Dane wykonawcy, z którym zawarto umowę/umowę ramową:

4.3.1.) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia (w przypadku wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia – dotyczy pełnomocnika, o którym mowa w art. 58 ust. 2 ustawy): Remondis Aqua Sp. z o.o.

4.3.2.) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 7721854339

4.3.4.) Miejscowość: Warszawa

4.3.6.) Województwo: mazowieckie

4.3.7.) Kraj: Polska

4.4.) Wartość umowy/umowy ramowej: 8170175,05 PLN

4.5.) Numer ogłoszenia o wyniku postępowania w BZP: 2024/BZP 00357603/01

SEKCJA V - ZMIANA UMOWY/UMOWY RAMOWEJ

5.1.) Data zmiany umowy/umowy ramowej): 2026-08-05

5.2.) Podstawa prawna zmiany umowy/umowy ramowej:

art. 455 ust. 1 pkt 4 ustawy

5.3.) Przyczyny dokonania zmian umowy/umowy ramowej:

Zmiana umowy została dokonana w związku z wystąpieniem okoliczności, o których mowa w § 7 ust. 3 lit. b Umowy, mających wpływ na możliwość kontynuowania robót oraz termin realizacji przedmiotu umowy. Zmiana została dokonana na pisemny wniosek Wykonawcy.

5.4.) Krótki opis zmiany umowy/umowy ramowej:

Zmianie uległ termin realizacji przedmiotu umowy. Termin realizacji robót budowlano-montażowych został wydłużony do 27 miesięcy, natomiast termin obejmujący rozruch, szkolenia oraz uzyskanie pozwolenia na użytkowanie wykonanych robót budowlano-montażowych został wydłużony do 28 miesięcy. Pozostałe postanowienia umowy pozostają bez zmian.

5.5.) Wartość zmiany umowy

5.5.3.) Wzrost ceny w związku ze zmianą umowy/umowy ramowej: Nie

5.6.) Wcześniejsze zmiany umowy/umowy ramowej, obligujące do zamieszczenia ogłoszenia o zmianie umowy: Nie