

**Ogłoszenie o zmianie umowy
Roboty budowlane**

Modernizacja polegająca na przebudowie boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej Nr 1 w Głębokiem”,

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Nazwa zamawiającego: Gmina Cyców

1.3) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 110197836

1.4) Adres zamawiającego

1.4.1.) Ulica: Chełmska 42

1.4.2.) Miejscowość: Cyców

1.4.3.) Kod pocztowy: 21-070

1.4.4.) Województwo: lubelskie

1.4.5.) Kraj: Polska

1.4.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL814 - Lubelski

1.4.7.) Numer telefonu: 825677003

1.4.9.) Adres poczty elektronicznej: e.dunska@ugcycow.pl

1.4.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.ugcycow.pl

1.5.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

SEKCJA II - INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy zmiany:

Umowy

2.2.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-c75bbed4-b4c9-45c5-90df-52226eae308e

2.3.) Numer ogłoszenia: 2026/BZP 00386301

2.4.) Wersja ogłoszenia: 01

2.5.) Data ogłoszenia: 2026-08-11

SEKCJA III - PODSTAWOWE INFORMACJE O POSTĘPOWANIU W WYNIKU KTÓREGO ZOSTAŁA ZAWARTA UMOWA/UMOWA RAMOWA

3.1.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy:
Tak

3.1.1.) Numer ogłoszenia: 2026/BZP 00142179

3.2.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

3.4.) Tryb udzielenia zamówienia/zawarcia umowy ramowej wraz z podstawą prawną:
Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 2 ustawy

3.5.) Rodzaj zamówienia:
Roboty budowlane

3.6.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:
Modernizacja polegająca na przebudowie boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej Nr 1 w Głębokiem”,

3.7.) Krótki opis przedmiotu zamówienia:

Modernizacja boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej Nr 1 w Głębokiem”,
Inwestycja zakłada budowę boiska do piłki ręcznej o wym 17 x 34 m oraz boiska wielofunkcyjnego (do piłki siatkowej oraz koszykówki) 12,50 x 34,00 m o nawierzchni poliuretanowej. Całość obiektu zostanie wygradzona ogrodzeniem panelowym o wys. 1,23m z podmurówką o wys. 20 cm i szer. 250 cm a za bramkami do ręcznej j zamontowane zostaną piłkochwyty o

wys. 6m i szer. 10m. Ponadto przed boiskiem zaprojektowano pięć stojaków na rowery o wym. 85x 85 cm. W ramach zadania planuje się wykonanie przebudowy istniejącej sieci oświetleniowej tj. demontaż istniejącej lampy sodowej oraz montaż lampy w technologii LED. Lokalizacja pozostaje bez zmian.

Nawierzchnia boiska wielofunkcyjnego:

- Nawierzchnia poliuretanowa typu natryskowego nieprzepuszczalna dla wody – gr. 13 mm,
- Warstwa podkładowa typu e-layer układana metodą in-situ na boisku - gr. 2.5 cm,
- Warstwa nośna „elastyczna” - podkład elastyczny: granulat i ścier gumowy ze żwirem kwarcowym z lepiszczem poliuretanowym – gr. 35mm
- miału kamiennego fr. 0-31.5mm $Id \geq 0,8$ – gr. 15 cm.

Zestawienie elementów do montażu:

- Wymiana linia oświetleniowej – YKY 3x2,5mm – 78,50m
- Lampa oświetleniowa – 6m z wysięgnikiem z oprawą o mocy min. 33.50W
- Ogrodzenie panelowe o wys. min. 1.50m – 135mb
- Kosz do koszykówki z wysięgnikiem - 2 szt.
- Słupki demontowane do siatkówki (w komplecie powinna znajdować się siatka) – 2 szt.
- Bramki do piłki ręcznej (w komplecie powinny znajdować się siatki) – 2 szt.
- Piłkochwyty o wys. 6m i szer. 10m - 2 szt.
- Stojaki na rowery w kształcie litery U – 5 szt.

WAŻNE: Inwestycja znajduje się w granicach terenu górniczego, dlatego dodatkowe informacje do prawidłowego wykonania zadania znajdują się w Załączniku – Zaświadczeniu z Wydziału Budownictwa i Architektury Starostwa Powiatowego w Łęcznej.

Szczegółowy opis przedmiotu znajduje się w treści załącznika nr 4 do SWZ.

3.8.) Główny kod CPV: 45000000-7 - Roboty budowlane

3.9.) Dodatkowy kod CPV:

45233200-1 - Roboty w zakresie różnych nawierzchni

45212220-4 - Roboty budowlane związane z wielofunkcyjnymi obiektami sportowymi

45000000-7 - Roboty budowlane

SEKCJA IV - PODSTAWOWE INFORMACJE O ZAWARTEJ UMOWIE/UMOWIE RAMOWEJ

4.1.) Data zawarcia umowy/umowy ramowej: 2026-04-22

4.2.) Okres realizacji zamówienia/umowy ramowej:
5 miesiące

4.3.) Dane wykonawcy, z którym zawarto umowę/umowę ramową:

4.3.1.) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia (w przypadku wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia – dotyczy pełnomocnika, o którym mowa w art. 58 ust. 2 ustawy): MICHAŁ SZYMAŃSKI

4.3.2.) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 5170416423

4.3.3.) Ulica: Myśliwska

4.3.4.) Miejscowość: Rzeszów

4.3.5.) Kod pocztowy: 35-212

4.3.6.) Województwo: podkarpackie

4.3.7.) Kraj: Polska

4.4.) Wartość umowy/umowy ramowej: 419889,04 PLN

4.5.) Numer ogłoszenia o wyniku postępowania w BZP: 2026/BZP 00211831/01

SEKCJA V - ZMIANA UMOWY/UMOWY RAMOWEJ

5.1.) Data zmiany umowy/umowy ramowej: 2026-07-22

5.2.) Podstawa prawna zmiany umowy/umowy ramowej:
art. 455 ust. 1 pkt 3 ustawy

5.3.) Przyczyny dokonania zmian umowy/umowy ramowej:
Konieczność zmiany wysokości ogrodzenia

5.4.) Krótki opis zmiany umowy/umowy ramowej:

Zmianie ulega wysokość ogrodzenia boiska

5.5.) Wartość zmiany umowy

5.5.1.) Wartość zmiany: 30750,98

5.5.2.) Kod waluty: PLN

5.5.3.) Wzrost ceny w związku ze zmianą umowy/umowy ramowej: Tak

5.6.) Wcześniejsze zmiany umowy/umowy ramowej, obligujące do zamieszczenia ogłoszenia o zmianie umowy: Nie